



























Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
 
Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede este 
Tribunal Arbitral a proferir en derecho, por unanimidad, el Laudo que pone fin al 
proceso arbitral entre HOCOL S.A., como parte Convocante, y ADRIALPETRO 
PETROLEUM SERVICES COLOMBIA S.A.S., como parte Convocada. 
I. ANTECEDENTES DEL LITIGIO Y TRÁMITE DEL PROCESO 
1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES 
 
Los extremos del presente trámite arbitral son los siguientes: 
1.1. Parte Convocante 
 
La parte Convocante en el presente trámite arbitral es HOCOL S.A., en adelante 
HOCOL, la Demandante o la Convocante, sucursal colombiana -constituida 
mediante escritura pública No. 1552 de 15 de octubre de 1979 otorgada en la 
Notaría 11 del Círculo de Bogotá, inscrita conforme a las leyes colombianas, con 
domicilio principal en Bogotá D.C., identificada con el NIT. 860.072.134-7, 
representada legalmente por Christian Castro Agudelo1- de la sociedad comercial 
extranjera Hocol S.A, esta última constituida de conformidad con las leyes de Islas 
Caimán, identificada con el CN-7729 de 15 de junio de 1979, la cual actuó en este 
proceso a través de apoderado judicial debidamente constituido2. 
1.2. Parte Convocada 
 
La parte Convocada en el presente trámite arbitral es ADRIALPETRO 
PETROLEUM SERVICES COLOMBIA S.A.S., en adelante ADRIALPETRO, la 
Demandada o la Convocada, sociedad colombiana constituida mediante escritura 
pública No. 284 de 22 de febrero de 2008 otorgada en la Notaría 32 del Círculo de 
 
1 Cuaderno Principal 1, folios 36-40. 
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Bogotá, inscrita conforme a las leyes colombianas, con domicilio principal en Bogotá 
D.C., identificada con el NIT. 900.202.710-3, representada legalmente por Jaime 
Durán González3, la cual actuó en este proceso a través de apoderado judicial 
debidamente constituido4. 
1.3. Llamada en garantía 
 
La llamada en garantía en el presente trámite arbitral es LIBERTY SEGUROS S.A., 
en adelante LIBERTY o la llamada en garantía, sociedad colombiana, domiciliada 
en la ciudad de Bogotá, identificada con el NIT. 860.039.988-0 y representada 
legalmente por Marco Alejandro Arenas Prada5, la cual actuó en este proceso a 
través de apoderado judicial debidamente constituido6. 
2. EL PACTO ARBITRAL 
 
El pacto arbitral con base en el cual se convocó a este Tribunal de Arbitraje es el 
contenido en la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato C13 0093 para la 
“ADQUISICIÓN DEL SISTEMA Z-SIGHT Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA PARA LOS POZOS DE HOCOL EN COLOMBIA”7, en la cual se estipuló: 
 
“CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - LEY APLICABLE Y MECANISMO 
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Este Contrato se regirá por la ley colombiana. En consecuencia, cualquier 
disputa que surja de este Contrato o que guarde relación con el mismo, 
deberá resolverse de conformidad con la ley colombiana. 
 
Toda controversia relativa a este Contrato que guarde relación con el 
mismo será sometida a arbitraje institucional, administrado por el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
 
(i) el tribunal estará integrado por tres (3) árbitros designados de común 
acuerdo por las Partes y, en su defecto, por el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá D.C. mediante sorteo dentro de la lista A 
de árbitros de dicho Centro, a solicitud de cualquiera de las partes; 
(ii) el arbitraje se regirá por las reglas señaladas en la legislación 
colombiana para el arbitraje nacional institucional; 
(iii) el tribunal funcionará en Bogotá D.C.; y 
(iv) el laudo deberá proferirse en derecho. 
(v) Sin perjuicio del deber de información o revelación consagrado en las 
normas legales aplicables o en el citado Reglamento, al momento de 
aceptar su designación, los árbitros deberán manifestar por escrito a las 
partes su independencia e imparcialidad para actuar como árbitros en la 
diferencia o controversia”.  
 
 
3 Cuaderno Principal 1, folios 65-69. 
4 Cuaderno Principal 1, folio 64. 
5 Cuaderno Pruebas, folios 67-70. 
6 Cuaderno Pruebas, folios 65-66. 
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Durante el presente proceso, ninguna de las partes presentó cuestionamiento 
alguno respecto de la existencia, validez y eficacia del pacto arbitral. 
3. TRÁMITE INICIAL DEL PROCESO ARBITRAL 
 
Las actuaciones surtidas en la parte inicial del presente proceso arbitral fueron, en 
síntesis, las siguientes: 
 
3.1. La demanda inicial fue presentada por HOCOL S.A. ante el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 8 de agosto de 20198. 
 
3.2. Las partes designaron de común acuerdo como árbitros principales del 
presente trámite arbitral a los doctores William Namén Vargas, Jaime Alberto 
Arrubla Paucar y Juan Camilo Restrepo Salazar, (Acta de Reunión de 
Designación de Árbitros de 10 de septiembre de 2019)9, quienes una vez 
comunicada la designación aceptaron el nombramiento y dieron oportuno 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1563 de 201210. 
 
3.3. El 26 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia de instalación (Acta 
No. 1)11; en ella se declaró legalmente instalado el Tribunal, se fijó como lugar 
de funcionamiento y secretaría del mismo el Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, se reconoció personería a los 
apoderados de las partes, se nombró como presidente al doctor Jaime Alberto 
Arrubla Paucar y como Secretaria a la doctora María Paula Bonivento 
Ocampo, quien aceptó oportunamente su designación y dio cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 15 de la Ley 1563 de 201212. 
 
3.4. En esa misma oportunidad se profirió el Auto No. 2 (Acta No.1)13, mediante el 
cual se admitió la demanda inicial y se ordenó notificar personalmente el auto 
admisorio a la parte Convocada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 
de la Ley 1563 de 2012. 
 
3.5. Mediante correo electrónico de 10 de diciembre de 201914, el doctor Jaime 
Durán González, en su calidad de Representante Legal de la parte 
Convocada, manifestó objeción a la designación de la Secretaria, la cual fue 
aclarada y superada en reunión informal llevada a cabo el 28 de enero de 2020 
con los apoderados de las partes y el representante legal de ADRIALPETRO. 
 
3.6. El 19 de diciembre de 2019, el doctor William Namén Vargas renunció a su 
designación como árbitro, poniendo de presente que en ese momento se 
desempeñaba como árbitro en cinco tribunales calificados como estatales y, 
en el presente asunto, existía la posibilidad de que el mismo fuera calificado 
como tal teniendo en cuenta que, según lo manifestado por el doctor Durán al 
formular la objeción frente a la designación de la Secretaria, HOCOL es una 
empresa filial del grupo Ecopetrol15.  
 
8 Cuaderno Principal 1, folios 1-34.  
9 Cuaderno Principal 1, folio 63. 
10 Cuaderno Principal 1, folios 95-100. 
11 Cuaderno Principal 1, folios 115-118. 
12 Cuaderno Principal 1, folio 120. 
13 Cuaderno Principal 1, folios 115-118. 
14 Cuaderno Principal 1, folio 121. 
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3.7. Mediante correo electrónico de 4 de febrero de 2020, la secretaria ad-hoc 
notificó al doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía -en su calidad de árbitro 
suplente- de su designación16, quien aceptó oportunamente y dio cumplimiento 
al deber de información previsto en el artículo 15 de la Ley 1563 de 201217, sin 
que ninguna de las partes presentara alguna manifestación. 
 
3.8. Una vez reintegrado el Tribunal, se ordenó continuar con el trámite de 
notificación del auto admisorio de la demanda, proferido en la audiencia de 
instalación. 
 
3.9. Teniendo en cuenta la circunstancia relativa a que la sociedad Convocante 
podría considerarse entidad pública o con interés patrimonial público, 
mediante Auto No. 3 de 25 de marzo de 202018 se ordenó informar a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público del inicio del 
proceso.  
 
3.10. El 22 de abril de 2020, se notificó por medios electrónicos el auto admisorio de 
la demanda a la parte Convocada19 y se informó sobre el inicio del proceso, 
también por correo electrónico certificado, al Ministerio Público y a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.20 
 
3.11. Mediante correo electrónico de 1 de julio de 2020, estando dentro de la 
oportunidad legal (tras varios periodos de suspensión decretados por el 
Tribunal atendiendo a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional con ocasión del Covid-19), el apoderado de la parte Convocada 
presentó escrito de contestación a la demanda, formulando excepciones de 
mérito y objeción al juramento estimatorio21, junto con escrito de llamamiento 
en garantía a LIBERTY SEGUROS S.A.22. 
 
3.12. Vencido el término de traslado de la demanda inicial, mediante Auto No. 9 de 
2 de julio de 2020 (Acta No. 8)23, se corrió traslado a la parte Convocante de 
las excepciones de mérito propuestas por la Convocada en la contestación de 
la demanda inicial, así como de la objeción al juramento estimatorio. Además, 
se concedió término hasta el 27 de julio de 2020 para que la parte Convocada 
aportara la prueba documental relacionada en el literal B. de la sección “VII.- 
SOLICITUD DE PRUEBAS” del escrito de contestación de la demanda; la cual 
fue aportada dentro de la oportunidad legal24.  
 
3.13. Mediante Auto No. 10 de 2 de julio de 2020 (Acta No. 8)25 el Tribunal admitió 
el llamamiento en garantía formulado por la parte Convocada a la sociedad 
LIBERTY SEGUROS; corrió traslado del mismo por el término de veinte (20) 
días, y ordenó notificar el auto admisorio a esta última sociedad, en los 
términos del artículo 66 del Código General del Proceso.  
 
 
16 Cuaderno Principal 1, folios 150-151. 
17 Cuaderno Principal 1, folios 152-153. 
18 Cuaderno Principal 1, folios 179-183. 
19 Cuaderno Principal 1, folios 201-211. 
20 Cuaderno Principal 1, folios 212-213. 
21 Cuaderno Principal 1, folios 259-366. 
22 Cuaderno Principal 1, folios 367-378.  
23 Cuaderno Principal 1, folios 381-383.  
24 Cuaderno  Pruebas, folios 5-64. 
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3.14. El 13 de julio de 2020, se notificó por medios electrónicos el auto admisorio del 
llamamiento en garantía a LIBERTY SEGUROS26.  
 
3.15. Mediante correo electrónico de 13 de julio de 2020, dentro del término legal, el 
apoderado de la parte Convocante presentó escrito descorriendo el traslado 
de las excepciones de mérito propuestas por la parte Convocada en la 
contestación de la demanda27.  
 
3.16. El 12 de agosto de 2020 se recibió correo electrónico del apoderado de 
LIBERTY SEGUROS en el que presentó, dentro del término legal, escrito 
contentivo de la contestación de la demanda y del llamamiento en garantía28.  
 
3.17. Mediante Auto No. 11 de 14 de agosto de 2020 (Acta No. 9)29 se corrió traslado 
de las excepciones de mérito propuestas en el escrito contentivo de la 
contestación de la demanda y del llamamiento en garantía presentado por 
LIBERTY SEGUROS, así como de las objeciones por ésta formuladas a los 
juramentos estimatorios contenidos en la demanda y en el llamamiento en 
garantía.  
 
3.18. Mediante el mismo Auto No. 11 de 14 de agosto de 2020 (Acta No. 9)30, el 
Tribunal fijó como fecha y hora para realizar la audiencia de conciliación el 26 
de agosto de 2020 a las 2:30 p.m. 
 
3.19. Mediante correo electrónico de 24 de agosto de 2020, el apoderado de la parte 
Convocante presentó escrito, dentro del término legal, en el que se pronunció 
respecto de la objeción al juramento estimatorio formulada por LIBERTY 
SEGUROS en la contestación al llamamiento en garantía31.  
 
3.20. Mediante correo electrónico de 25 de agosto de 2020, el apoderado de la parte 
Convocada presentó escrito, dentro del término legal, en el que se pronunció 
sobre las excepciones de mérito y la objeción al juramento estimatorio 
formuladas por LIBERTY SEGUROS en el escrito contentivo de la 
contestación de la demanda y del llamamiento en garantía32. 
 
3.21. El 26 de agosto de 2020 se llevó a cabo la audiencia de conciliación (Acta No. 
10)33, sin que las partes hubieran llegado a acuerdo alguno, razón por la cual 
mediante Auto No. 13 de la misma fecha, el Tribunal fijó los honorarios y gastos 
a cargo de las partes y de la llamada en garantía.  
 
3.22. En contra de la providencia mediante la cual el Tribunal fijó los honorarios y 
gastos, la llamada en garantía interpuso recurso de reposición. Después de 
correr traslado del recurso a los apoderados de las partes y al Ministerio 
Público, mediante Auto No. 1434 el Tribunal decidió confirmar la providencia 
recurrida.  
 
26 Cuaderno Principal 1, folios 388-389. 
27Cuaderno Principal 1, folios 391-398. 
28 Cuaderno Principal 1, folios 418-442. 
29 Cuaderno Principal 1, folios 444-446. 
30 Cuaderno Principal 1, folios 444-446. 
31 Cuaderno Principal 1, folios 449-451. 
32 Cuaderno Principal 1, folios 453-459. 
33 Cuaderno Pruebas 1, folios 461-468. 
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3.23. Las sumas decretadas por el Tribunal a cargo de la parte Convocante y 
Convocada correspondientes a los honorarios y gastos de funcionamiento del 
mismo, fueron canceladas en su totalidad por HOCOL dentro de las 
oportunidades legales pertinentes; también dentro del término legal, la llamada 
en garantía canceló las sumas fijadas por su intervención por concepto de 
honorarios y gastos de funcionamiento del Tribunal. 
 
3.24. El 25 de septiembre de 2020 se celebró la primera audiencia de trámite (Acta 
No. 12)35 en la cual el Tribunal procedió a pronunciarse en relación con la 
excepción de “FALTA DE INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO CON 
CITACIÓN DE ZENITH-GE, EN CALIDAD DE FABRICANTE DEL SISTEMA 
Z-SIGHT”, negando la solicitud de la parte Convocada consistente en citar a 
ZENITH OILFIELD en calidad de fabricante del sistema Z-SIGHT. La parte 
Convocada interpuso recurso de reposición contra la providencia en mención. 
Después de correr traslado del recurso a la parte Convocante, a la llamada en 
garantía y oír las manifestaciones del Ministerio Público, mediante auto verbal 
el Tribunal decidió confirmar la providencia recurrida.  
 
3.25. En la misma audiencia, el Tribunal se declaró competente para conocer y 
resolver en derecho las controversias sometidas a su consideración en la 
demanda arbitral, en su contestación, así como en el llamamiento en garantía, 
incluidas las excepciones formuladas, y sin perjuicio de lo que posteriormente 
se resolviera en el laudo. 
 
3.26. En firme la providencia mediante la cual el Tribunal se declaró competente, 
mediante Autos Nos. 18 del 25 de septiembre de 2020 y 20 del 5 de octubre 
del mismo año, procedió a pronunciarse sobre el decreto de las pruebas. 
 




Se ordenó tener como pruebas documentales, con el valor probatorio que les 
corresponda: 
 
a) Los documentos anunciados y aportados por la Convocante con el escrito 
de demanda36. 
b) Los documentos anunciados y aportados por la Convocante con el escrito 
de traslado de las excepciones de mérito37.  
c) Los documentos anunciados y aportados por la Convocada con el escrito 
de contestación de la demanda38. 
d) Los documentos anunciados por la Convocada en el capítulo de pruebas 
dentro del escrito de contestación de la demanda como “B. Documentales 
para cuyo aporte se solicita conceder término por el Tribunal” y aportados 
mediante correo electrónico de 27 de julio de 202039. 
 
35 Cuaderno Principal 1, folios 484-500. 
36 Cuaderno Pruebas, folio 1. 
37 Cuaderno Pruebas, folio 4. 
38 Cuaderno Pruebas, folio 2. 
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e) Los documentos anunciados y aportados por la Convocada con el escrito 
de formulación del llamamiento en garantía40. 
f) Los documentos anunciados y aportados por la Convocada con el escrito 
de traslado de la contestación al llamamiento en garantía41. 
g) Los documentos anunciados y aportados por la llamada en garantía con el 
escrito de contestación al llamamiento en garantía42. 
 
También se incorporaron al expediente los documentos aportados por los 
testigos Alexander Beltrán43, Alejandro Correa44, Janeth Bibiana Pachón45, 
Eduard Escobar46, Daniel Ruiz47 y Jaime Alberto Durán48, durante el curso de 
sus declaraciones. Igualmente, se incorporaron los documentos allegados por 
los representantes legales de HOCOL S.A.49 y LIBERTY SEGUROS S.A.50, 
ordenados por el Tribunal durante las diligencias de interrogatorios de parte. 
 
Exhibición de documentos  
 
El Tribunal decretó la práctica de exhibición de documentos en cabeza de: GE 
OIL & GAS ESP COLOMBIA, hoy BAKER HUGH ESP COLOMBIA S.A.S., 
ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES COLOMBIA S.A.S., LIBERTY 
SEGUROS S.A. y GE OIL & GAS PANAFRICANA HOLDINGS II B.V., 
sociedad matriz de GE OIL & GAS ESP COLOMBIA, hoy BAKER HUGH ESP 
COLOMBIA S.A.S. 
 
La exhibición de documentos a cargo de GE OIL & GAS ESP COLOMBIA, hoy 
BAKER HUGH ESP COLOMBIA S.A.S. 51, de ADRIALPETRO PETROLEUM 
SERVICES COLOMBIA S.A.S.52 y de LIBERTY SEGUROS S.A.53, se llevó a 
cabo el 18 de diciembre de 2020.  
 
Frente a la exhibición de documentos a cargo de GE OIL & GAS 
PANAFRICANA HOLDINGS II B.V., sociedad matriz de GE OIL & GAS ESP 
COLOMBIA, hoy BAKER HUGH ESP COLOMBIA S.A.S., en audiencia de 18 
de diciembre de 2020 el apoderado de la parte Convocante manifestó que, 
teniendo en cuenta que a pesar de haber agotado todos los recursos para 
hacerlo no había sido posible notificarla y de la forma como fue atendida la 
exhibición de documentos por parte de la compañía nacional BAKER 
HUGHES ESP COLOMBIA S.A.S., no era necesario insistir en la práctica de 






40 Cuaderno Pruebas, folio 3. 
41 Cuaderno Pruebas, folios 110-125. 
42 Cuaderno Pruebas, folios 65-109. 
43 Cuaderno Pruebas, folio 145. 
44 Cuaderno Pruebas, folio 128. 
45 Cuaderno Pruebas, folio 151. 
46 Cuaderno Pruebas, folio 146. 
47 Cuaderno Pruebas, folio 140. 
48 Cuaderno Pruebas, folio 150. 
49 Cuaderno Pruebas, folios 126-127. 
50 Cuaderno Pruebas, folio 139. 
51 Cuaderno Pruebas, folio 152. 
52 Cuaderno Pruebas, folio 153. 
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Interrogatorios de parte 
 
El 5 de octubre de 2020 se recibió el interrogatorio de parte del señor Christian 
Castro Agudelo, en calidad de representante legal de la sociedad 
Convocante54. 
 
El 5 de octubre de 2020 se recibió el interrogatorio de parte del señor Jaime 
Durán González, en calidad de representante legal de la sociedad 
Convocada55.  
 
El 5 de octubre de 2020 se recibió el interrogatorio de parte del señor Juan 





Se recibieron los testimonios decretados así: 
 
El 14 de octubre de 2020 se recibieron los testimonios de Ricardo Castaño, 
Alejandro Correa y Juan Carlos Hernández57. 
 
El 16 de octubre de 2020 se recibieron los testimonios de Felipe Pinto y Daniel 
Ruiz58.  
 
El 27 de octubre de 2020 se recibieron los testimonios de Guillermo Fonseca 
y Carlos Humberto Thola59. 
 
El 3 de noviembre de 2020 se recibieron los testimonios de Alexander Beltrán 
y Eduard Escobar60. 
 
El 4 de noviembre de 2020 se recibieron los testimonios de Jaime Alberto 
Durán, William Charry y María Paula Jaramillo61. 
 
El 10 de noviembre de 2020 se recibieron los testimonios de Janeth Bibiana 
Pachón y Julián Cudmore62.  
 
El 24 de noviembre de 2020 se recibió el testimonio de Germán Darío 
Rincón63. 
 
La parte Convocante desistió de los testimonios de Edwin Muñoz y Wilson 
Acosta. La parta Convocada desistió de los testimonios de Oscar Álvarez y 
Claudia Liliana Perico.  
 
 
54 Cuaderno Principal 2, folios 527-532. 
55 Cuaderno Principal 2, folios 527-532. 
56 Cuaderno Principal 2, folios 527-532. 
57 Cuaderno Principal 2, folios 554-559. 
58 Cuaderno Principal 2, folios 574-578. 
59 Cuaderno Principal 2, folios 606-610. 
60 Cuaderno Principal 2, folios 617-621. 
61 Cuaderno Principal 2, folios 627-631. 
62 Cuaderno Principal 2, folios 653-657. 
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En las audiencias en las que se recibieron los testimonios de Alexander Beltrán 
y Janeth Bibiana Pachón, el apoderado de la parte Convocada formuló tacha 
contra los mismos, sobre las cuales se pronunciará el Tribunal en este Laudo. 
Y en la audiencia en la que se recibió el testimonio de Jaime Alberto Durán, el 
apoderado de la parte Convocante formuló tacha contra el mismo, sobre la 




Junto con el escrito de demanda, el apoderado de la parte Convocante 
presentó dos dictámenes periciales: (i) dictamen pericial sobre “aspectos 
contables y financieros” elaborado por la firma DELOITTE ASESORES Y 
CONSULTORES LTDA.64, suscrito por los señores Francisco O`Bonaga y 
Felipe Gómez y (ii) dictamen pericial “técnico-operativo” elaborado por la 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE PETRÓLEO -ACIPET-65, 
suscrito por el ingeniero Carlos Alberto Leal Niño. 
 
En audiencia llevada a cabo el 27 de noviembre de 2020 se recibió la 
declaración de la firma DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA66, 
por conducto del perito Francisco O`Bonaga Quintero. En audiencia llevada a 
cabo el 30 de noviembre de 2020 se recibió la declaración de la ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS -ACIPET-67, por conducto 
de los peritos John Mariscal, Álvaro Villate Gaitán y Alejandro Cabezas Duque. 
 
Junto con el escrito de contestación de demanda, el apoderado de la parte 
Convocada presentó dictamen pericial de contradicción elaborado por el señor 
Julio Ernesto Maldonado Contreras al dictamen pericial sobre “aspectos 
contables y financieros” elaborado por la firma DELOITTE ASESORES Y 
CONSULTORES LTDA68.  
 
Mediante correo elecrónico de 27 de julio de 2020 presentó dictamen pericial 
de contradicción elaborado por el señor César A. Santiago Molina al dictamen 
pericial “técnico-operativo”, elaborado por la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
INGENIEROS DE PETRÓLEO -ACIPET-69. 
 
En audiencia llevada a cabo el 27 de noviembre de 2020 se recibió la 
declaración del perito Julio Ernesto Maldonado Contreras70.  
 
En audiencia llevada a cabo el 11 de diciembre de 2020 se recibió la 




A solicitud de la parte Convocada, se libraron los siguientes oficios, 
obteniéndose respuesta de: (i) la DELEGATURA DE ASUNTOS 
 
64 Cuaderno Pruebas, folio 1. 
65 Cuaderno Pruebas, folio 1. 
66 Cuaderno Principal 2, folios 680-683. 
67 Cuaderno Principal 2, folios 685-688. 
68 Cuaderno Pruebas, folio 2.  
69 Cuaderno Pruebas, folios 5-64. 
70 Cuaderno Principal 2, folios 680-683. 
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JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO72, (ii) la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE 
PETRÓLEO -ACIPET-73 y (iii) la firma C.P. CONSULTING S.A.S.74. 
 
3.28. La etapa probatoria se adelantó debidamente y las pruebas fueron practicadas 
en audiencias virtuales de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del 
Decreto 491 de 2020.  
 
3.29. Mediante Auto No. 31 de 18 de diciembre de 2020 (Acta No. 25)75, previo 
control de legalidad, el Tribunal dispuso el cierre de la etapa probatoria y 
señaló fecha y hora para la audiencia de alegatos de conclusión.  
 
3.30. El 1 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia de alegatos de conclusión 
(Acta No. 26)76. En ella, tanto las partes como el Ministerio Público expusieron 
sus alegatos de manera oral y al final remitieron por correo electrónico los 
ejemplares escritos de sus alegaciones.  
4. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 
 
En audiencia llevada a cabo el 25 de septiembre de 202077, de conformidad con lo 
previsto en el inciso 5º del artículo 10 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, 
expedido por el Gobierno Nacional con ocasión de las medidas tomadas para 
afrontar la situación de salud pública que afecta al país por causa del COVID-19, se 
señaló que el término de duración del presente proceso sería de 8 meses, contados 
desde la finalización de la primera audiencia de trámite, sin perjuicio de la adición   
-en días hábiles- que el mismo tenga por las suspensiones decretadas, que según 
lo dispuesto en el artículo en mención no podrán superar un término que sumado 
exceda 150 días. 
 
El 25 de septiembre de 2020 terminó la primera audiencia de trámite; por lo tanto, el 
término de duración del proceso, -ocho (8) meses- vencería el 25 de mayo de 2021. 
 
Durante el proceso se solicitaron y decretaron las siguientes suspensiones, las 
cuales se adicionarán, como días hábiles, al vencimiento del término de duración del 









Auto No. 29 de 30 de 
noviembre de 2020 
Entre el 1 y el 10 de diciembre de 
2020, ambas fechas incluidas. 
7 días 
Auto No. 32 de 18 de 
diciembre de 2020 
Entre el 19 de diciembre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, ambas 
fechas incluidas. 
27 días 
Auto No. 34 de 1 de 
febrero de 2021 
Entre el 2 de febrero y el 19 de 
marzo de 2021, ambas fechas 
incluidas 
34 días 
 Total días hábiles suspendidos 68 días 
 
72 Cuaderno Pruebas, folio 149. 
73 Cuaderno Pruebas, folio 148. 
74 Cuaderno Pruebas, folio 147. 
75 Cuaderno Principal 2, folios 721-726. 
76 Cuaderno Principal 3, folios 954-957. 












En consecuencia, al adicionarse al 25 de mayo de 2021, sesenta y ocho (68) días 
hábiles, el término de duración del proceso se extiende hasta el tres (3) de 
septiembre de 2021, motivo por el cual la expedición del Laudo Arbitral hoy 26 de 
marzo de 2021, es oportuna. 
II. SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 
1. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 
 
En el escrito de demanda, HOCOL formuló las pretensiones -declarativas y de 
condena- que a continuación se transcriben:  
 
“PRIMERA: Que se declare que ADRIALPETRO incumplió su obligación de 
entregarle a HOCOL, a título de venta, con las condiciones de funcionamiento 
estipuladas en el Contrato C13 0093 celebrado entre las Partes el 10 de julio 
de 2013, el ‘sistema automático de vigilancia y optimización de las variables 
que se presentan diariamente en los yacimientos y pozos de producción [de 
petróleo]’, denominado Z-Sight. 
 
SEGUNDA: Que, como consecuencia, se declare resuelto o terminado el 
Contrato C13 0093 para la ‘ADQUISICIÓN DEL SISTEMA Z-SIGHT Y 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA LOS POZOS DE 
HOCOL EN COLOMBIA’ celebrado por las Partes el 10 de julio de 2013. 
 
TERCERA: Que, también en consecuencia, se ordene a ADRIALPETRO 
restituirle a HOCOL la suma de QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($15.654.684.481 moneda 
cte.) que esta le pagó como parte del precio del mencionado Contrato C13 
0093. 
 
CUARTA: Que, también en consecuencia, y en los términos del artículo 942 
del Código de Comercio, se condene a ADRIALPETRO a pagarle a HOCOL 
el interés comercial sobre la parte del precio de los equipos Z-Sight que esta 
le pagó, calculados desde las fechas en las que HOCOL hizo dichos pagos 
y hasta la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, sin 
menoscabo de la correspondiente indemnización de perjuicios. 
 
QUINTA: Que se condene a ADRIALPETRO a indemnizar a HOCOL los 
perjuicios que aquella la causó con su incumplimiento, por concepto de daño 
emergente, en cuantía de UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS ($1.638.288.389 moneda cte.), que HOCOL 
invirtió, por indicación de ADRIALPETRO, para solucionar los pretendidos 
errores de comunicación que, según ésta, habían impedido el debido 
funcionamiento del Sistema Z-Sight.  
 
SEXTA: Que se condene a ADRIALPETRO a indemnizarle a HOCOL los 
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cesante, en la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS ($184.929.442 moneda cte.) que fueron producto de no haber podido 
contar con las sumas de dinero que HOCOL debió destinar a implementar e 
instalar el Z-Sight -y que hubieran podido ser destinadas a otras inversiones 
productivas-. 
 
SÉPTIMA: Que, también en consecuencia, se condene a ADRIALPETRO a 
pagarle a HOCOL los intereses moratorios sobre las sumas enunciadas en 
las pretensiones TERCERA y QUINTA, a la máxima tasa permitida por la ley, 
desde la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda y hasta la 
fecha efectivo [sic] de su pago. 
 
OCTAVA: Que se condene a ADRIALPETRO a pagar las costas del proceso, 
incluyendo las agencias en derecho.  
2. LOS HECHOS DE LA DEMANDA 
 
Los hechos de la demanda que sustentan las pretensiones transcritas son, en 
síntesis, con las transcripciones pertinentes, los siguientes:  
2.1. Hechos relacionados con el entorno técnico del negocio (hechos 1 a 
15) 
 
- Desde hace casi 60 años, en los territorios de Huila, Meta, Sucre y Tolima, 
HOCOL se dedica “(…) a las actividades de exploración y explotación de campos 
petroleros”.  
 
- En virtud de la cantidad de petróleo y agua que los componen, los campos 
petroleros están integrados por varios pozos con características diferentes. Para 
lograr su máxima eficiencia, la operación de dichos campos requiere siempre 
una tecnología de punta. Se necesita por un lado “(…) del preciso y puntual 
conocimiento de sus características”, así como también información “(…) sobre 
el estado y funcionamiento de los equipos que generan presión de manera 
artificial para extraer el crudo”. 
 
- Uno de los campos operados por HOCOL, ubicado en el municipio de Puerto 
Gaitán en el departamento del Meta, es conocido como el campo Ocelote-
Guarrojo. Por las circunstancias de dicho campo y los más de cien pozos que lo 
componen que son de difícil acceso, es que HOCOL “(…) constantemente busca 
tecnologías que permitan integrar la recolección de la información sobre la 
producción de manera eficiente”, logrando así la optimización de los costos.  
 
- Un manejo adecuado del control de la producción se requiere para tener una 
mayor información respecto de: “La mayor cantidad de pruebas de producción 
posible de todos los pozos (…)”, “El mayor número de análisis de corte de agua 
por día (…)” y “La disponibilidad de los parámetros de operación de los sistemas 
que generan presión de manera artificial”.  
 
- Además de un control de producción, la actividad de medición es una de aquellas 
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vigilancia, le impuso a todos los productores de crudo, entre ellos a HOCOL, 
“(…) la obligación de medir con precisión su producción de crudo”, ateniendo a 
lo dispuesto en la Constitución y en la Ley 756 de 2002 relativo al tema de la 
regalías. En este sentido, el art. 60 de la Resolución 40 048 de 16 de enero de 
2015 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, le impuso a todo contratista 
o responsable de cualquier campo la obligación “(…) de remitir informes 
mensuales sobre la producción realizada en el mes anterior (…)”. 
 
- Dependiendo de los avances tecnológicos existentes, la medición de la 
producción de los campos de petróleo se ha llevado a cabo mediante distintos 
instrumentos y herramientas. Hasta antes del año 2005, el sistema utilizado para 
medir la producción era llamado “medición por tanques” y requería no solo de 
inversiones muy altas, sino de mucho capital humano. A principios de este siglo, 
se empezó a utilizar un nuevo sistema denominado “Coriolis” que permite una 
medición más eficiente de la producción de cada pozo. Mediante este sistema, 
la liquidación diaria de la producción de campo se coteja con las pruebas de 
producción por pozo.  
 
- HOCOL ha utilizado el sistema “Coriolis” desde hace varios años, 
complementado con un sistema de control y monitoreo por pozo, denominado 
“SCADA”. El sistema “SCADA” consiste en una serie de herramientas “(…) que 
permiten transmitir los datos, en tiempo real, que arroja el comportamiento 
continuo de los parámetros de operación de los pozos”.  
 
- Aunque la información arrojada por el “Coriolis” es suficiente para el reporte de 
producción que debe realizarse a la ANH y al Ministerio de Minas y Energía, 
HOCOL también hace uso de otras herramientas como ‘recorredores’, pruebas 
de laboratorio y subsecuentes análisis técnicos, que le permiten optimizar su 
producción, pero que están limitadas por la disponibilidad de recursos y la 
necesidad de cubrir otros pozos.  
2.2. Hechos relativos a la propuesta inicial y a la prueba piloto (hechos 16 
a 28) 
 
- Para el año 2010, ADRIALPETRO contactó a HOCOL para ofrecerle un nuevo 
sistema de medición de producción de los pozos denominado “Z-Sight”, “(…) 
que permitiría incrementar la producción y proteger al sistema de bombas 
electro-sumergible de fallas”.  
 
- ADRIALPETRO se presentó como agente exclusivo de los productos descritos 
de “Zenith Oilfield” -Zenith-, una empresa escocesa (propiedad de General 
Electric) dedicada a comercializar soluciones para las industrias del gas y el 
petróleo.  
 
- El sistema “Z-Sight” es un “sistema automático de vigilancia y optimización de 
las variables que se presentan diariamente en el yacimiento y en los pozos en 
producción”, compuesto, en el decir de ADRIALPETRO por “(…) (i) un 
procesador que se ubica al lado del variador de frecuencia que condensa la 
información proveniente del sensor de fondo instalado en el equipo de 
levantamiento artificial; (ii) un variador de frecuencia y (iii) un sensor de cabeza 












- Mediante documento de 6 de mayo de 2010, ADRIALPETRO le remitió a 
HOCOL la información sobre los beneficios del sistema y el valor agregado que 
le proporcionaría el sistema “Z-Sight”. 
 
- A partir de la información suministrada, también en el mes de mayo de 2010, 
ADRIALPETRO le ofreció a HOCOL hacer una prueba piloto en el pozo Ocelote-
16. Dicha propuesta fue aceptada por HOCOL y la prueba fue ejecutada 
exclusivamente por ADRIALPETRO mediante la instalación del sistema en el 
pozo acordado el 27 de noviembre de 2010. 
 
- Según los reportes de ADRIALPETRO, la prueba piloto transcurrió sin mayores 
contratiempos, de manera que, en el año 2011, HOCOL empezó a considerar la 
opción de extender la instalación de esos sistemas a otros pozos del mismo 
campo.  
 
- Mientras el desarrollo de la prueba piloto, Zenith, además de enviar a un 
profesional encargado de las capacitaciones de los trabajadores de HOCOL, 
enviaba constantemente informes y recomendaciones sobre algunas de las 
variables relevantes. 
 
- El 14 de febrero de 2011, ADRIALPETRO remitió a HOCOL un documento en el 
que reconoce la necesidad de esta última “(…) de medir data de manera 
integrada, automatizada, oportuna y confiable”. 
 
- Mediante correo electrónico de 10 de mayo de 2011 enviado por el gerente 
general, ADRIALPETRO remitió a HOCOL un documento titulado “Valor 
agregado de Z-Sight en Control de Producción”, en el que precisaba las 
condiciones de funcionamiento que cumplía el sistema y sobre las que construyó 
su promesa de valor: “(a) MANEJO PRODUCCIÓN DIARIA”, “(b) PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN” y “(c) 3. OPTIMIZACIÓN PRODUCCIÓN”.  
 
- En múltiples comunicaciones ADRIALPETRO le manifestó a HOCOL que el “Z-
Sight diagnostica el pozo y la operación de la bomba en tiempo real” y que en 
este sentido era posible determinar la existencia de algún problema en el 
rendimiento del pozo o de la bomba.   
 
- Durante el año 2012, tras realizar una evaluación sobre las ventajas del sistema, 
las Partes decidieron celebrar un contrato para que HOCOL adquiriera el “Z-
Sight”.  
 
- Aun cuando el “Z-Sight” “(…) no estaba diseñado para cumplir con la condición 
de funcionamiento de automatizar el monitoreo de las pruebas de medición con 
el nivel aceptable de los pozos”, ADRIALPETRO le manifestó a HOCOL que ésta 
si era una de las funciones del sistema, por lo que HOCOL continuó con el 
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2.3. Hechos relacionados con la negociación y celebración del contrato 
(hechos 29 a 41) 
 
- Mediante correo electrónico de 26 de junio de 2012, el ingeniero Jaime Durán le 
remitió a Juan Carlos Hernández de HOCOL un nuevo reporte sobre la 
funcionalidad del “Z-Sight”. 
 
- Con base en las conclusiones de las pruebas preparadas y ejecutadas por 
ADRIALPETRO, los funcionarios de HOCOL prepararon un documento 
denominado “PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA 
TEGNOLOGÍA CAPTURA Y ANÁLISIS DE VARIABLES OPERACIONALES”, en 
el que se recomendaba la utilización del sistema de adquisición de información 
y se concluyó que la medición de los fluidos “(…) se mantiene dentro de las 
bandas esperadas, Promedio 2%”.  
 
- De conformidad con la información entregada por ADRIALPETRO, en dicho 
documento se hizo referencia al valor de $5.660.400.000 moneda cte. para la 
instalación del “Z-Sight” en 53 pozos del campo Ocelote. En favor de la 
propuesta, HOCOL tuvo en consideración que, desde el punto de vista 
financiero, “El Proyecto Z-Sight presenta[ría] ahorros brutos anuales del orden 
de 1.207.649.654,18”. 
 
- ADRIALPETRO le presentó en el mes de abril de 2013 una propuesta formal a 
HOCOL ratificando los términos de las comunicaciones mencionadas, la cual 
denominó “Propuesta Técnico Económica Suministro Z-Sight Campo Ocelote”, 
destacando varios de los puntos más importantes de la negociación.  
 
- En consideración de los términos de la propuesta, HOCOL decidió abrir un 
proceso de negociación directa con ADRIALPETRO, para determinar si 
finalmente era conveniente -o no- adquirir el sistema. 
 
- El 10 de julio de 2013 las Partes celebraron el Contrato C13 0093 para la 
“ADQUISICIÓN DEL SISTEMA Z-SIGHT Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA PARA LOS POZOS DE HOCOL EN COLOMBIA”.  
 
- El valor del Contrato quedó convenido en USD $10.258.745 y tuvo varias 
adiciones (a través de diferentes Otrosíes). 
 
- El cumplimiento del Contrato fue asegurado por la aseguradora Liberty Seguros 
S.A. en cuantía máxima de USD $1.025.874. 
2.4. Hechos relativos al proceso de instalación y a las pruebas del Z-Sight 
(hechos 42 a 77) 
 
- Hacia finales de agosto de 2013, las Partes acordaron que el proceso de 
instalación referido en el Contrato estaba previsto para ser ejecutado entre los 
años 2013 a 2015, cuyas principales etapas eran: “(i) la instalación en campo, 
(ii) la conexión con VSD, (iii) el modelamiento, (iv) la transmisión de datos, (v) la 
puesta en operación del servidor, y (v) [sic] las mediciones de tráfico en el 
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- Durante el proceso de instalación de los sistemas en el campo Ocelote, se 
realizaron también pruebas piloto en el campo Guarrojo -en los pozos 1 a 8-. Los 
resultados de esas pruebas evidenciaron que “Para ese momento, en efecto, se 
venían advirtiendo fallas en el funcionamiento de los equipos instalados, y en 
particular desviaciones entre los datos que entregaba el Z-Sight y los que 
entregaba el Coriolis”. 
 
- En septiembre de 2014, ADRIALPETRO remitió informe a HOCOL sobre el 
avance de la instalación del sistema en el campo Ocelote y las pruebas en el 
campo Guarrojo. En dicho informe, advirtiendo que los problemas se debían 
exclusivamente a un tema de comunicaciones, señaló que “(…) la instalación se 
había logrado apenas en un 37% del total del proyecto y que el modelaje y 
puesta en operación iba en un escaso 23%, para un total de avance de 29%”. 
 
- En vista de dicha situación, las Partes realizaron visitas de campo conjuntas para 
acordar un plan de acción que permitiera poner al día la instalación del sistema, 
a través de la designación de talento humano, la destinación de recursos 
económicos y así trabajar en el sistema de comunicaciones propuesto por 
ADRIALPETRO. Después de casi un año y seis meses, la inoperatividad del 
sistema persistió.  
 
- HOCOL realizó cuantiosas inversiones para resolver el problema en cuantía 
aproximada COP $1.638288.389, confiando en la capacidad técnica y la 
sinceridad de ADRIALPETRO. Así, entre el 2013 y el 2015 se instalaron un total 
de 101 sistemas, por los cuales HOCOL pagó un valor de COP $15.654.684.481. 
 
- En vista de la persistencia en los márgenes de error en los sistemas “Z-Sight” y 
que ya habían transcurrido mas de dos años desde el inicio del Contrato, 
HOCOL decidió suspender la instalación de los sistemas en octubre de 2015.  
 
- En diciembre de 2015, ADRIALPETRO, junto con General Electric -GE-, para 
ese momento dueña de la tecnología por haber comprado a Zenith, realizó un 
análisis técnico de la situación. 
 
- Mediante la comunicación “ADP-162-2016”, ADRIALPETRO actualizó a Zenith 
sobre la situación del Contrato, reiterando los términos indicados en la promesa 
de valor hecha a HOCOL. 
 
- El 6 de marzo de 2016, GE le remitió a HOCOL un informe técnico en el que 
realizó unas afirmaciones “(…) contrarias a lo que ADRIALPETRO le manifestó”.  
 
- El 14 de marzo de 2016, ADRIALPETRO, GE y Zenith remitieron una 
presentación con diversas afirmaciones.  
 
- Mediante comunicación de 11 de mayo de 2016, ADRIALPETRO le envió una 
comunicación a HOCOL en la que le informó que estaba adelantando 
conversaciones con Zenith en la búsqueda de una solución conjunta para lograr 
la funcionalidad y confiabilidad esperada, ajustada a la promesa de valor. 
ADRIALPETRO destacó también “(…) que estaba tratando de cederle el contrato 
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- El 31 de mayo de 2016 HOCOL convocó a ADRIALPETRO y a GE a una reunión 
para buscar una solución al problema que se había generado con ocasión de la 
falta de precisión de los datos arrojados por el “Z-Sight”. En dicha reunión, 
ADRIALPETRO afirmó que el sistema cumplía con la promesa de valor. 
 
- ADRIALPETRO, HOCOL y GE acordaron realizar una prueba, en un principio en 
15 pozos, a cargo de Julián Cudmore -ingeniero de Zenith-. Finalmente, se 
realizaron tres series de pruebas, previamente acordadas por las Partes.  
 
- De todas las pruebas realizadas se obtuvieron resultados muy diferentes que 
“(…) resultan inaceptables para la correcta administración de un campo 
petrolero, pues no permite ninguna optimización”.  
 
- A partir de 29 de abril de 2017 HOCOL, con el fin de reducir los daños que 
representaban tener instalados los equipos, decidió dar inicio al desmonte de los 
sistemas “Z-Sight”, advirtiendo que incluso una vez desmontados, “(…) los 
equipos seguían arrojando resultados (…) como si estuvieran funcionando en 
los pozos”.  
 
- La desinstalación de los equipos fue comunicada a ADRIALPETRO por HOCOL 
el 11 de mayo de 2017. A partir de esto, ADIALPETRO “(…) se ha limitado a 
remitirle a mi representada unos ‘informes técnicos del Contrato C-13-0093’, 
afirmando que continuará pendiente del cumplimiento de los compromisos 
contractuales. Así las cosas, consideró HOCOL que ADRIALPETRO “(…) 
incumplió gravemente las obligaciones que estaban a su cargo”, 
incumplimientos reconocidos espontáneamente por ADRIALPETRO. 
 
- HOCOL, para tratar de recuperar parcialmente las sumas de dinero invertidas 
en la compra e instalación del sistema dio aviso el 5 de abril de 2017, por 
conducto de su reaseguradora, a Liberty Seguros del siniestro, esto es, del 
incumplimiento del Contrato. A la fecha de presentación de la demanda arbitral, 
dicha aseguradora no se ha pronunciado al respecto. 
 
- En octubre de 2018, la sociedad Instrumentos & Controles S.A. visitó el campo 
Ocelote con el fin de evaluar el desempeño del sistema de medición Coriolis. El 
19 del mismo mes, el experto encargado concluyó en su informe que “Los 
medidores objeto de la inspección (…) operan correctamente dentro de los 
parámetros establecidos”. 
2.5. Hechos relativos a los daños sufridos por HOCOL (hechos 78 a 80) 
 
- Además de la sumas pagadas por HOCOL a ADRIALPETRO por la adquisición 
e instalación de los sistemas, HOCOL ha sufrido perjuicios patrimoniales que 
están directamente relacionados a los incumplimientos de ADRIALPETRO: “(…) 
por concepto de daño emergente, HOCOL ha sufrido perjuicios por concepto de 
las sumas que debió invertir para poder solucionar los pretendidos errores de 
comunicación que ADRIALPETRO planteó (…) en cuantía de $1.638.288.389” y 
“(…) por concepto de lucro cesante, producto de no contar con las sumas de 
dinero que debió destinar a implementar e instalar el Z-Sight (….), 
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3. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
La parte Convocada presentó oportunamente la contestación de la demanda, 
aceptando algunos hechos y negando otros, y formuló las siguientes excepciones 
de mérito: 
3.1. Excepciones formuladas 
 
En la contestación de la demanda, la Convocada propuso las excepciones que 
denominaron: “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE 
HOCOL S.A. SUCURSAL COLOMBIA”, “FALTA DE INTEGRACIÓN DEL 
CONTRADICTORIO CON CITACIÓN DE ZENITH -GE, EN CALIDAD DE 
FABRICANTE DEL SISTEMA Z-SIGHT”, “HECHO DE UN TERCERO”, 
“IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO GENÉRICA, CON 
BASE EN LA ALEGACIÓN DE FALLAS DE SIEÑO Y NIVEL DE PRECISIÓN 
ACEPTABLE CONFORME A LOS HECHOS Y LAS PRETENSIONES”, “LA 
ACCIÓN LEGAL ESPECIAL PROCEDENTE CONFORME A LOS HECHOS Y EL 
FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES ES PROPIA DE UN VICIO 
REDHIBITORIO Y SE ENCUENTRA PRESCRITA”, “FALTA DE FUNDAMENTOS 
EN LA ACCIÓN IMPETRADA”, “ADRIALPETRO EN CALIDAD DE AGENTE-
DISTRIBUIDOR NO ES RESPONSABLE POR LOS PROBLEMAS DE DISEÑO 
QUE LA DEMANDA LE ATRIBUYE AL SISTEMA Z-SIGHT”, “CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Z-SIGHT 
POR PARTE DE ADRIALPETRO”, “BUENA FE DE LA DEMANDADA 
ADRIALPETRO EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE 
EJECUCIÓN”, “IMPOSIBILIDAD DE DEMANDANTE DE ALEGAR SU PROPIA 
CULPA”, “TERGIVERSACIÓN DE LA DENOMINADA ̀ PROMESA DE VALOR´ DEL 
SISTEMA Z-SIGHT”, “IMPROCEDENCIA DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS”, 
“INAPLICABILIDAD DE LA REGLA DE FALTA DE CONFORMIDAD”, 
“PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ESPECIALES PROCEDENTES” y 
“EXCEPCIÓN GENÉRICA”.   
 
Por su parte, en el escrito de contestación, la llamada en garantía propuso las 
siguientes excepciones: “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA”, 
“INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR”, “PRESCRIPCIÓN”, 
“INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL 
SINIESTRO” y “EXCLUSIÓN EXPRESA DE LUCRO CESANTE”.  
4. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
El representante del Ministerio Público en la oportunidad procesal respectiva emitió 
su concepto y estimó que “deben prosperar parcialmente las pretensiones de la 
demanda, por las razones que se pasan a exponer”. 
 
Señala el Ministerio Público, en primer lugar, el marco jurídico aplicable a la 
controversia: el asunto del incumplimiento de los contratos, la mora y la carga de la 
prueba, en el ordenamiento jurídico colombiano y la jurisprudencia patria.  
 
Para formular su concepto, procede el Agente a presentar el problema jurídico 
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SERVICES COLOMBIA S.A.S., incumplió el CONTRATO C13 0093 celebrado el 10 
de julio de 2013, por presuntamente no haber cumplido la obligación de entregarle 
a HOCOL S.A., con las condiciones de funcionamiento estipuladas el “sistema 
automático de vigilancia y optimización de las variables que se presentan 
diariamente en los yacimientos y pozos de producción de petróleo”, denominado Z-
Sight, al no estar diseñado para cumplir con la condición de funcionamiento de 
automatizar el monitoreo de las pruebas de medición con el nivel de precisión 
aceptable, y en consecuencia es procedente la respectiva resolución de contrato e 
indemnización de perjuicios a favor de HOCOL S.A.?” 
 
Estima el Ministerio Público que la parte actora funda como argumento central de la 
reclamación el incumplimiento de ADRIALPETRO del Contrato celebrado el 10 de 
julio de 2013 al no cumplir con las condiciones de funcionamiento del denominado 
sistema Z-Sight. Por su parte, resalta que la defensa de ADRIALPETRO se 
fundamenta en la improcedencia de la acción, pues el defecto alegado es propio de 
un vicio redhibitorio.  
 
A juicio del Ministerio Público, “(…) olvida la convocada que si bien estamos frente 
a un contrato que se rige por el derecho privado (…) las normas procesales que 
regularían un eventual proceso judicial serian las del CPACA, sin importar el 
régimen del contrato” esto, sustentado en jurisprudencia arbitral, para concluir que 
“(…) para esta Agencia del Ministerio Público, el Contrato C13 0093, sin importar su 
régimen, es un contrato Estatal, en razón a que la parte contratante, HOCOL S.A. 
es de naturaleza pública sujeto a las reglas del CPACA en la parte procesal”. Sin 
embargo, estima que atendiendo a los principios pro actione y iura novit curia, es 
procedente que el juez interprete la acción, interpretando los hechos y las 
pretensiones en conjunto. Así, “(…) se puede salvaguardar el derecho de acceso a 
la justicia y evitar fallos inhibitorios derivados de la indebida escogencia de la acción 
(…)”.  
 
Con base en lo anterior, advierte el concepto del Ministerio Público que para el 
cómputo del término de caducidad la disposición aplicable al caso es el art. 164 del 
CPACA. Descendiendo al caso concreto, atendiendo al término de duración inicial 
del contrato y a la fecha de liquidación, concluye que “(…) el término de caducidad 
correría entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de marzo de 2022. Como la demanda 
se presentó el 8 de agosto de 2019, es palmario que no había fenecido el plazo para 
incoar la acción”.  
 
Resalta el Procurador que, al tratarse de un asunto técnico, el concepto no estará 
dirigido a determinar las especificaciones técnicas con las que cumplía el sistema 
Z-Sight, “(…) pues además de corresponder ello a los peritos en estos temas, en 
nuestro sentir cada parte aportó pruebas y especialmente peritazgos, que al final no 
dan claridad al asunto (...), situación que llevó al Ministerio Público únicamente a 
“(…) hacer caer en cuenta al Tribunal de ciertos aspectos fácticos y normativos, que 
le pueden brindar una luz para resolver este completo litigio”.  
 
En este sentido resalta, en esencia, que (i) la parte Convocante se trata de un 
contratante experto en estos asuntos, al cual no se le podía engañar; (ii) previo a la 
suscripción del Contrato, se realizaron pruebas en los pozos sobre el 
funcionamiento del sistema que contaron con la participación de HOCOL, y quien 
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no colmó las expectativas de HOCOL, esto “(…) constituye a no dudarlo por esta 
Procuraduría un incumplimiento parcial de la propuesta técnico económica (…)”.  
 
Concluye el Ministerio Público que en su sentir es procedente acceder a la 
resolución o terminación del contrato, con las restituciones del caso o la rebaja del 
precio, teniendo en cuenta que en cualquier caso “(…) hubo cierta culpa de la parte 
actora, por lo que una reducción del 50% de las condenas sería un monto razonable 
y justo, entendiendo también que ADRIALPETRO actuó de buena fe y trató de 
realizar todo lo que estuvo a su alcance (…)”.  
 
III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
1. PRESUPUESTOS PROCESALES 
 
El Tribunal encuentra cumplidos los presupuestos procesales indispensables para 
la validez del proceso, por lo cual existe el fundamento jurídico necesario para 
proferir el Laudo que decida sobre la controversia sometida a su consideración. 
 
De esta manera, el Tribunal es competente para conocer las cuestiones sometidas 
a decisión arbitral en el marco de la cláusula compromisoria invocada en el presente 
proceso; la demanda cumple con la totalidad de los requisitos dispuestos por las 
normas procesales que regulan la materia; las Partes son personas jurídicas 
debidamente constituidas y representadas dentro del presente proceso, actuando 
por conducto de sus respectivos apoderados judiciales y; el trámite fue adelantado 
con apego a las disposiciones legales previstas para el arbitraje nacional y con pleno 
cumplimiento de los principios y garantías constitucionales.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 132 del Código General del Proceso, 
el Tribunal efectuó control de legalidad al cierre de la etapa probatoria y de las 
alegaciones finales, sin haber advertido ninguna causal de nulidad o irregularidad 
que debiera ser saneada o declarada de oficio, manifestación frente a la cual las 
partes expresaron su conformidad. 
 
2. PRESUPUESTOS MATERIALES PARA LA SENTENCIA DE FONDO 
 
Los presupuestos materiales aluden a aquellos requisitos indispensables para que 
pueda proveerse de fondo o mérito; son necesarios para “resolver si el demandante 
tiene o no el derecho pretendido, y el demandado, la obligación que se le imputa”78.  
 
Constituyen presupuestos materiales para la sentencia de fondo la legitimación en 
la causa, el interés para obrar, la debida acumulación de pretensiones, la ausencia 
de cosa juzgada, la ausencia de caducidad y la ausencia de transacción, 
conciliación y desistimiento.  
 
El Tribunal encuentra que los presupuestos mencionados se encuentran cumplidos, 
habida consideración que las pretensiones se encuentran acumuladas en debida 
forma, el interés de la Convocante es real y serio, ni existe en relación con las 
pretensiones cosa juzgada, transacción, conciliación o desistimiento. Ahora bien, 
por ser objeto de controversia en el presente proceso, el Tribunal pasará a 
 
78 DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Editorial Temis S.A. Bogotá, 
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pronunciarse en forma particular en relación con la legitimación en la causa y la 
caducidad de la acción.  
 
2.1. La legitimación en la causa 
 
La legitimación en la causa supone que las partes sean aquellas personas que “de 
conformidad con la ley sustancial, puede[n] formular o contradecir las pretensiones 
contenidas en la demanda (…) por ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica 
sustancial pretendida (…)”79.  
 
Teniendo en cuenta que la Convocada formuló la pretensión denominada “FALTA 
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE HOCOL S.A. SUCURSAL EN 
COLOMBIA”80, el Tribunal pasará a pronunciarse sobre la misma en este punto, por 
encontrarse vinculada a este presupuesto material.  
 
En este sentido, la Convocada afirma que “HOCOL S.A. es una sociedad extranjera, 
constituida en Islas Caimán y como persona jurídica, la única legitimada en la causa 
para promover la demanda arbitral”. Agrega que “habiendo promovido la demanda 
una sucursal, no se cumple el presupuesto sustancial de legitimación en la causa 
por tratarse de un simple establecimiento de comercio (…) es decir, no es un sujeto 
con la capacidad para comparecer a un proceso en forma autónoma, porque dicha 
capacidad solo se encuentra en cabeza de la sociedad extranjera”. Finalmente, 
concluye que la demanda no diferencia la sociedad extranjera de la sucursal que 
“como simple establecimiento de comercio NO es una persona jurídica que tenga 
legitimación en la causa para ser demandante”.  
 
Como fundamento de la excepción, la Convocada invoca los artículos 263, 469, 471 
y 515 del Código de Comercio, así como la sentencia de fecha 19 de julio de 2016 
de la Corte Suprema de Justicia (Exp. 2016-12880-00) en la cual se señala que “las 
sucursales de las sociedades no cuentan con capacidad para ser parte, al tener solo 
el carácter de bienes mercantiles” y conceptos de la Superintendencia de 
Sociedades en el mismo sentido.  
 
El Tribunal encuentra que el presupuesto de legitimación en la causa por activa se 
encuentra plenamente satisfecho, por las razones que pasarán a exponerse: 
 
La Convocante en el presente trámite arbitral, así como la parte contratante en el 
Contrato C13-0093, es la sociedad extranjera Hocol S.A., representada por su 
sucursal en Colombia, quien no ostenta personería jurídica independiente y que, por 
tanto, comparte tal atributo con la sociedad extranjera. Así, el numeral 5º del artículo 
471 del Código de Comercio dispone que la resolución o acto en que la sociedad 
extranjera acuerda conforme a la ley de su domicilio principal establecer negocios 
permanentes en Colombia expresará: “La designación de un mandatario general, 
con uno o más suplentes, que represente a la sociedad en todos los negocios que 
se proponga desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá facultado para 
realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, y tendrá la personería 
judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales”.  
 
 
79 DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Teoría General del Proceso. Editorial Temis S.A. Bogotá, 2017. Pág. 245. 
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La relación jurídica sustancial que se discute en el presente trámite procesal se 
encuentra conformada por las partes del Contrato C13-0093 para la “ADQUISICIÓN 
DEL SISTEMA Z-SIGHT Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA 
LOS POZOS DE HOCOL EN COLOMBIA”, esto es, Hocol S.A. como sucursal de la 
sociedad extranjera Hocol S.A., domiciliada esta última en la ciudad de George 
Town, Gran Caimán, Islas Caimán, de una parte, y Adrialpetro Petroleum Services 
Colombia Ltda., de la otra. Conforme viene de explicarse, la sucursal colombiana 
de Hocol S.A. no es una persona jurídica independiente de la matriz y, por tanto, es 
esta última quien asume la calidad de contratante en el referido Contrato C13-0093.  
 
Por su parte, el poder otorgado por la Convocante fue conferido por el señor 
Christian Castro Agudelo, representante legal de Hocol S.A. en Colombia, tal como 
se desprende del certificado de existencia y representación legal allegado con la 
demanda81. Por consiguiente, el señor Castro Agudelo al otorgar poder para el 
presente proceso, lo hace en representación de Hocol S.A., siendo esta sociedad 
extranjera quien comparece al proceso en calidad de Convocante, conforme lo 
establece el artículo 471 del Código de Comercio y el artículo 58 del Código General 
del Proceso.  
 
Así las cosas, el Tribunal encuentra que existe legitimación en la causa por activa, 
toda vez que la Convocante, como sujeto de la relación jurídica sustancial objeto de 
discusión en el presente proceso arbitral, es la persona legitimada conforme la ley 
sustancial para formular las pretensiones de la demanda. Por tanto, el Tribunal 
negará la excepción “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE 
HOCOL S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA”, formulada por la parte Convocante.  
 
Por otro lado, se satisface el presupuesto de la legitimación en la causa por pasiva 
en la medida que la Convocada es parte contratante del Contrato C13-0093 y en 
consecuencia es a quien corresponde resistir las pretensiones de la demanda.  
 
2.2. La caducidad de la acción 
 
Como quiera que la Convocada ha sostenido que la acción que se intenta en el 
presente proceso está prescrita y el señor Agente del Ministerio Público, por el 
contrario, ha sostenido que en el presente caso deben aplicarse las reglas de 
caducidad del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, considera el Tribunal que debe proceder a analizar si es aplicable el 
término de caducidad de este código y si el mismo se ha cumplido.  
 
A tal efecto conviene recordar que en derecho colombiano las reglas procesales 
varían dependiendo de si una entidad es calificada de pública o no.  
 
En efecto, de conformidad con el artículo 104 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo le corresponde a la jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo conocer de los procesos relativos a contratos en que 
sea parte una entidad pública. En tal sentido dispone en lo pertinente dicho artículo: 
 
“ARTÍCULO 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, 
además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, 
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de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, 
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que 
estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando 
ejerzan función administrativa. 
 




“2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los 
que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones 




“7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan 
conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por 
particulares en ejercicio de funciones propias del Estado” (se subraya). 
 
Ahora bien, el mismo artículo precisa en su parágrafo los criterios para calificar a 
una entidad de pública. A tal efecto dispone:  
  
“Parágrafo. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad 
pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de 
su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga 
una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con 
aportes o participación estatal igual o superior al 50%”. 
 
De esta manera, de conformidad con el artículo 104 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para los efectos de dicho código, 
constituye una entidad pública aquella sociedad o empresa en que el Estado tenga 
una participación igual o superior al 50% de su capital.  
 
Ahora bien, en el certificado de existencia y representación de la Convocante 
aportado al proceso se certifica:  
 
“Que por Documento Privado del Representante legal del 10 de julio de 
2009, inscrito el 15 de julio de 2009 bajo el número 179141 del libro IX, 




Domicilio: Bogotá D.C. 
 
Que se ha configurado Situación de Grupo Empresarial sobre la casa 
principal de la sucursal de la referencia”. (se subraya) 
 
Como se aprecia en dicho certificado, Ecopetrol S.A. manifestó actuar como 
sociedad matriz. Desde esta perspectiva debe recordarse que el artículo 260 del 
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“Art. 260.- Modificado por el Art. 26 de la Ley 222 de 1995. Una sociedad 
será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre 
sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o 
controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará 
filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, 
en cuyo caso se llamará subsidiaria”. (se subraya) 
 
De esta manera, de conformidad con la norma transcrita, si Ecopetrol es la matriz 
de la Convocante, ello significa que tiene el control de la misma.  
 
En esta medida debe concluirse que para los solos efectos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la Convocante 
debe considerarse entidad pública.  
 
A lo anterior vale la pena agregar que recientemente el Consejo de Estado estudió 
una solicitud de reconocimiento de un laudo extranjero por el cual fue condenada la 
empresa Bioenergy Zona Franca. 
 
Durante el trámite de dicho reconocimiento se generó una controversia porque quien 
lo solicitó sostuvo que Bioenergy Zona Franca debía ser considerada entidad 
pública, en tanto que la demandada se opuso a dicha calificación. En providencia 
del 14 de agosto de 201982 , el Consejo de Estado al decidir el recurso de reposición 
contra el auto que había admitido la solicitud de reconocimiento, analizó el marco 
conceptual de las entidades descentralizadas, examinó la naturaleza de Ecopetrol 
y su régimen legal y señaló: 
 
“De acuerdo con lo anterior, es claro entonces que Ecopetrol S.A., tiene el 
100% de las acciones de la sociedad Andean Chemicals Ltd., la que a su 
vez posee el 99,410372282835% de las acciones de la sociedad 
Bioenergy S.A.S. –que, como ya se vio, es considerada como sociedad de 
economía mixta-, sociedad cuya participación accionaria, en Bioenergy 
Zona Franca S.A.S., es del 100%.  
 
“Ahora bien, se tiene que en la creación de entidades descentralizadas de 
segundo grado, el porcentaje de participación de capital estatal en éstas, 
corresponderá al porcentaje de participación de capital estatal en la 
entidad o entidades descentralizadas de primer grado que participen en su 
conformación. 
 
“Lo anterior, no resulta ajeno al régimen legal de las sociedades 
comerciales, puesto que se encuentra contemplado así mismo, en las 
normas que regulan lo concerniente a los grupos empresariales, como es 
el caso de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 222 de 1995, en relación 




“Ahora bien, el hecho de que la socia mayoritaria de la sociedad Bioenergy 
S.A.S –que, a su vez, es la única propietaria de las acciones de Bioenergy 
 
82 Radicación número: 11001-03-26-000-2019-00015-00 (63266) Actor: ISOLUX INGENIERÍA S.A. 
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Zona Franca S.A.S-, sea una sociedad constituida en Bermuda, bajo las 
leyes de ese país, no resulta suficiente para descartar su naturaleza de 
entidad descentralizada de segundo nivel, constituida al 100% con capital 
proveniente de una sociedad de economía mixta colombiana –Ecopetrol 
S.A.-, en la que la Nación posee más del 80% de su propio capital; pues 
dicha naturaleza se conserva a pesar del régimen jurídico al que se halle 
sometida, en cuanto a su existencia, sus actos y contratos, las relaciones 
entre los socios y entre la sociedad y los terceros, que bien puede ser el 




“En tales condiciones, para los efectos de la aplicación de lo dispuesto por 
el último inciso del artículo 68 de la Ley 1563 de 2012, la sociedad 
Bioenergy Zona Franca S.A.S., es considerada entidad pública, y, por lo 
tanto, esta jurisdicción es la competente para resolver sobre la solicitud de 
reconocimiento de laudo arbitral internacional, presentada por Isolux 
Ingeniería S.A., respecto del Laudo Final del 10 de junio de 2016 y el 
Addendum y decisión al laudo final fechado el 28 de octubre de 2016, 
proferidos con ocasión del proceso arbitral que se adelantó ante la Corte 
Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 
en el que fueron parte Bioenergy Zona Franca S.A.S. e Isolux Ingeniería 
S.A”. 
 
De esta manera, teniendo en cuenta lo dispuesto por el parágrafo del artículo 104 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 
Tribunal concluye que Hocol S.A. es una entidad pública para efectos de dicho 
Código, sin que ello en manera alguna afecte el derecho sustancial que le puede 
ser aplicable por razón del país en que se encuentra incorporada. 
  
En la medida en que Hocol es una entidad pública para efectos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ha de concluirse 
que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer 
de los procesos que se adelanten en Colombia sobre contratos celebrados por dicha 
empresa. En esta medida, a dichos procesos se les aplicarán las normas sobre 
caducidad de la acción que consagra dicho Código. 
 
A este respecto ha dicho el Consejo de Estado83: 
 
“(…) si la justicia arbitral reemplaza a la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, debe entenderse que las reglas aplicables a aquélla son las 
que rigen en ésta, sencillamente porque opera un reemplazo de la 
jurisdicción, es decir, se trata de un verdadero equivalente jurisdiccional, 
toda vez que la justicia arbitral funge de juez de la administración, con la 
misma pretensión correctora y protectora del ordenamiento jurídico y del 
comportamiento de las partes del contrato. 
 
 










 Centro de Arbitraje y Conciliación. Cámara de Comercio de Bogotá  
 
26 
“Por esta razón, la acción que se ejerce ante los árbitros es la contractual, 
regulada en el art. 87 del Código Contencioso Administrativo, y por eso 
mismo el término de caducidad de la acción es la prevista en dicho 
estatuto, es decir, la regulada en el art. 136 num. 10 (…)” 
 
De esta manera, en el presente proceso debe aplicarse el término de caducidad 
establecido por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Teniendo en cuenta que en los procesos arbitrales en que es parte una entidad 
pública (de cuyos litigios conoce la jurisdicción contencioso administrativa) deben 
aplicarse los términos de caducidad previstos por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es pertinente advertir que la 
jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que en los casos sometidos al 
conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, y en los cuales por 
consiguiente se aplica el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, no procede aplicar los términos de caducidad o de 
prescripción previstos por los Códigos Civil y de Comercio, sino que debe aplicarse 
el término de caducidad establecido por el mencionado estatuto contencioso 
administrativo. 
 
 Así en sentencia del 24 de agosto de 2000 el Consejo de Estado expresó84: 
 
 “Si bien el Código Civil indica, en el artículo 1.954, que La acción 
rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años, contados desde la 
fecha del contrato´ esta disposición no es aplicable cuando se trata de los 
contratos de compraventa de bienes inmuebles celebrados por el Estado 
(…) 
 
“En efecto: El Código Contencioso Administrativo dispone que el término 
de caducidad de la acción de controversias contractuales será de dos años 
que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de 
hecho o de derecho que les sirvan de fundamento (art. 87)”.  
 
Una posición semejante sostuvo en Sentencia 13642 de 2002. 
 
Así mismo reiteró esta posición el 4 de diciembre de 200685 para lo cual señaló 
respecto de la acción de rescisión por lesión enorme, “cuando una de las partes del 
negocio jurídico de compraventa de inmueble es una entidad del Estado, la 
demanda debe encausarse mediante la acción contractual prevista en el artículo 87 
del Código Contencioso Administrativo”. 
 
Agregó el Consejo de Estado que “esa misma codificación, mediante norma 
especial, preferente para los procesos que cursan ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo y adicionalmente posterior en el tiempo a aquella que en 
su artículo 1945 recoge el Código Civil, ha regulado el término dentro del cual el 
interesado puede ejercer la acción contractual, que no es otro que el de los dos 
años previsto en el artículo 136, norma procesal de orden público, de aplicación 
 
84 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 2000, exp. 12850. 
85 Consejo de Estado, Sección Tercera, radicación r-15707 de 2006, proceso 19001-2331000-95120400; 
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inmediata y, como ya se indicó, preferente frente a las disposiciones del Código Civil 
cuando se trata de contratos estatales”. 
 
En particular, en relación con los vicios ocultos, en sentencia del 23 de septiembre 
de 201586, el Consejo de Estado señaló: 
 
“Lo anterior significa que, cuando la cosa vendida no es apta, no sirve para 
lo que fue diseñada o presenta daños que la hacen inútil para su uso 
natural, se presenta un particular incumplimiento de las obligaciones 
contractuales del vendedor (incumplimiento cualificado) –siempre y 
cuando el comprador no haya consentido en adquirir la cosa con el defecto 
o inservible- y, en estos eventos, cuando el contrato del cual emerge la 
obligación es estatal, la pretensión se debe canalizar a través de la acción 
de controversias contractuales consagrada en el artículo 87 del C.C.A. y, 
por ende, el término de caducidad será el contemplado para esta clase de 
acción en el artículo 136 ibídem, es decir, de dos (2) años, al margen de 
que al contrato estatal objeto de la controversia se deba aplicar la ley civil 
o la comercial, pues lo que determina el plazo para promover la acción es 
el instrumento o el mecanismo a través del cual se acude a la jurisdicción 
en procura de la satisfacción del derecho subjetivo”. 
 
Establecido lo anterior debe el Tribunal determinar si en el presente caso ha 
operado el término de caducidad previsto por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
A tal efecto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece en el artículo 164 la oportunidad para presentar la 
demanda y en materia de contratos dispone: 
 
“j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) 
años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos 
de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. 
 
“Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término 
para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el 
día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse 
la nulidad absoluta del contrato mientras éste se encuentre vigente. 
 
“En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: 
 
“i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se 
cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato. 
 
“ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la 
terminación del contrato por cualquier causa. 
 
“iii) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común 
acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta. 
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“iv) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada 
unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la 
ejecutoria del acto administrativo que la apruebe.  
 
“v) En los que requieran de liquidación y ésta no se logre por mutuo 
acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez 
cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del 
plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término 
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la 
expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga”. 
 
Desde esta perspectiva, para determinar cómo se contabiliza el término de 
caducidad previsto por la ley, se debe establecer si el contrato es o no de ejecución 
sucesiva y si requiere o no liquidación.  
 
A este respecto advierte el Tribunal que en la cláusula primera del Contrato se 
pactó: 
 
“Por medio de este Contrato el CONTRATISTA se obliga a suministrar en 
condición de venta los equipos del Sistema Z-Sight y a prestar el Servicio 
de mantenimiento del Sistema (el cual en adelante se llamará “El Servicio”) 
para los Pozos de HOCOL en Colombia, Sitio de Ejecución de Contrato”. 
 
En la cláusula segunda se estipuló el alcance del Contrato y allí se indicó por una 
parte que el mismo incluía el “Suministro en condición de venta de los equipos Z-
sight” y por otro lado, obligaciones de capacitación, informes, apoyo técnico, 
instalación y servicio de soporte para cada uno de los equipos durante seis (6) años. 
 
Por otra parte, la cláusula tercera dispuso: 
 
“CLÁUSULA TERCERA.- VIGENCIA Y PLAZOS DEL CONTRATO 
 
“La vigencia del Contrato iniciará a partir de la firma del mismo por las 
Partes y se extenderá por un periodo de seis (6) años y tres (3) meses o 
hasta la fecha del acta de liquidación, aplicando lo que primero ocurra. La 
vigencia del Contrato comprende el plazo de ejecución y el de liquidación.  
 
“El plazo de ejecución de este Contrato es de seis (6) años que se 
contabilizarán a partir de la firma del Contrato. La finalización del plazo de 
ejecución se dará una vez se cumpla el plazo señalado anteriormente o a 
la finalización de los trabajos en curso objeto del Contrato aplicando lo 




Ahora bien, dicha cláusula fue modificada por el Otrosí No 5, de conformidad con el 
cual quedó así: 
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“La vigencia del Contrato iniciará a partir de la firma del mismo por las 
Partes y hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2020 o hasta la fecha del 
acta de liquidación, aplicando lo que primero ocurra. La vigencia del 
Contrato comprende el plazo de ejecución y el de liquidación.  
 
“El plazo de ejecución de este Contrato es hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2019. La finalización del plazo de ejecución se dará una vez 
se cumpla el plazo señalado anteriormente o a la finalización de los 




Adicionalmente, en la cláusula trigésima tercera del Contrato C13-0093 se reguló 
su liquidación, y a tal efecto se dispuso:  
 
“CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN 
 
“Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la terminación del 
periodo de ejecución del Contrato, el Gerente del Contrato y el 
CONTRATISTA suscribirán el acta de finalización de la ejecución, y dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de firma de aquella, 
el CONTRATISTA procederá a cancelar los pagos a proveedores, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal a su cargo, que 
hubiere sido contratado para la ejecución del Contrato. 
 
“Las Partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato dentro 
de los tres (3) meses siguientes a la fecha de suscripción del acta de 
liquidación. 
 
“En caso de que el CONTRATISTA no concurra a la liquidación, o no haya 
acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del término antes citado, 
aquel faculta expresamente a HOCOL para que proceda a realizar la 
liquidación de manera unilateral en el término de dos (2) meses contados 





De lo anterior resulta que si bien el contrato tenía por objeto la transferencia a título 
de compraventa de los equipos Z-Sight, lo que constituye una obligación de 
ejecución instantánea, el mismo incluía otro tipo de servicios, que comportan 
prestaciones de ejecución sucesiva. Adicionalmente, el contrato contemplaba su 
liquidación. 
 
Lo anterior implica que al Contrato C13-0093 objeto del presente proceso deben 
aplicarse las reglas previstas para aquellos contratos que imponen su liquidación. 
Ahora bien, el Contrato no ha sido liquidado, por lo que de acuerdo con el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el término de 
dos años debe contarse “una vez cumplido el término de dos (2) meses contado a 
partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo (se refiere a la liquidación)  
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terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la 
disponga”. 
 
En este punto encuentra el Tribunal que en el proceso no obra un acto expreso que 
le hubiera puesto fin al contrato anticipadamente. Sin embargo, la Convocada ha 
sostenido que la Convocante le puso fin al Contrato al desinstalar los equipos. Por 
consiguiente, para determinar si ha operado la caducidad, el Tribunal analizará la 
situación a la luz de las estipulaciones del contrato y, posteriormente, hará el 
examen teniendo en cuenta el planteamiento de la Convocada. 
  
En primer lugar, se aprecia que el Contrato C13-0093, tal como fue modificado por 
el Otrosí No 5, dispuso que la “vigencia del Contrato” iría “hasta el treinta y uno (31) 
de marzo de 2020” y que “comprende el plazo de ejecución y el de liquidación”. Por 
otra parte, en la cláusula de liquidación se pactó que “[d]entro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la terminación del periodo de ejecución del Contrato, el 
Gerente del Contrato y el CONTRATISTA suscribirán el acta de finalización de la 
ejecución (…)”. Igualmente se indicó “[l]as Partes realizarán la liquidación de mutuo 
acuerdo del Contrato dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de 
suscripción del acta de liquidación(sic)”. Agrega la cláusula que “en caso de que el 
CONTRATISTA no concurra a la liquidación, o no haya acuerdo sobre el contenido 
de la misma dentro del término antes citado, aquel faculta expresamente a HOCOL 
para que proceda a realizar la liquidación de manera unilateral en el término de dos 
(2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación de 
mutuo acuerdo”.  
 
Vale la pena destacar que las cláusulas tercera y trigésima tercera del Contrato no 
son totalmente coincidentes, porque la primera, tal como fue modificada por el 
Otrosí No 5, establece el plazo de vigencia del contrato, el cual de acuerdo con su 
texto incluye el plazo de ejecución y liquidación, y señala que el mismo vence el 31 
de marzo de 2019. En tanto que la cláusula vigésima tercera, establece que dentro 
de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de ejecución se debe suscribir 
el acta de finalización de la ejecución y a partir de ese momento corre el plazo de 
tres meses para hacer la liquidación de mutuo acuerdo, y si ello no se logra, HOCOL 
puede realizar la liquidación de manera unilateral dentro de los dos meses 
siguientes.  
 
Entiende el Tribunal que el plazo de vigencia del contrato incluye tanto el plazo para 
la ejecución del contrato, como para su liquidación, pero que no incluye la 
liquidación unilateral, pues de otra manera, no podría operar esta última facultad 
que necesariamente sólo está disponible cuando no hay acuerdo entre los 
contratantes dentro del plazo de tres meses para la liquidación. En efecto, como 
establece el artículo 1620 del Código Civil el “sentido en que una cláusula puede 
producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir 
efecto alguno”. 
 
En todo caso, si se toma la interpretación más estricta, y se toma en cuenta la 
cláusula tercera, tal como fue modificada por el Otrosí No 5, el plazo para liquidar 
vencería el 31 de marzo 2020, por lo que el término de caducidad se vencería el 31 
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Por el contrario, si se le da aplicación a la cláusula trigésima tercera se encuentra 
que el plazo de ejecución del Contrato C13-0093 vencía el 31 de diciembre de 2019 
y a partir de esta fecha se contaba el plazo de cinco días para firmar el acta de 
finalización de la ejecución, el cual se vencía el 5 de enero de 2020, día en que 
comenzaba el plazo de tres meses para liquidar el contrato de común acuerdo, el 
cual se vencía el 5 de abril de 2020. Transcurridos dos meses desde esa fecha, esto 
es, el 5 de junio de 2020 comenzaría a contar el término de dos años de caducidad, 
el cual se vencería el 5 de junio de 2022.  
 
Como quiera que la demanda se presentó el 8 de agosto de 2019 es claro que en 
ninguno de estos escenarios ha operado el término de caducidad.  
 
En segundo lugar, si se toma en cuenta que la Convocada afirma que el Contrato 
C13-0093 terminó unilateralmente por el hecho de que la Convocante desmontó los 
equipos, se encuentra que HOCOL comunicó a ADRIALPETRO la desinstalación 
de los equipos el 11 de mayo de 2017, por lo que el término para suscribir el acta 
de finalización de la ejecución vencería el 16 de mayo de 2017, y comenzaría el 
plazo de liquidación de mutuo acuerdo de 3 meses, el cual vencería el 16 de agosto 
de 2017. Finalmente, el plazo de liquidación del contrato por decisión unilateral de 
HOCOL vencería el 16 de octubre de 2017. Teniendo en cuenta la fecha de 
presentación de la demanda es claro que desde esta perspectiva tampoco ha 
operado la caducidad. 
 
De todo lo anterior concluye el Tribunal que no ha acaecido la caducidad ni la 
prescripción de la acción, razón por la cual se encuentra plenamente satisfecho el 
presupuesto material que viene de analizarse. 
 
3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO C13-0093 
 
3.1. El objeto del contrato, las obligaciones de las partes y la denominada 
“Promesa de Valor”.  
 
Las partes suscribieron el Contrato C13-0093 para la “ADQUISICIÓN DEL 
SISTEMA Z-SIGHT Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA LOS 
POZOS DE HOCOL EN COLOMBIA”87 el 10 de julio de 2013. La negociación estuvo 
precedida de una amplia etapa precontractual conformada, entre otras cosas, por 
comunicaciones cruzadas entre las partes acerca de la funcionalidad del sistema Z-
Sight y una prueba piloto desarrollada en el campo Ocelote.  
 
En la cláusula primera del referido documento contractual se delimitó el objeto del 
Contrato, en los siguientes términos: “Por medio de este Contrato el CONTRATISTA 
se obliga a suministrar en condición de venta los equipos del Sistema Z-Sight y a 
prestar el Servicio de mantenimiento del Sistema (el cual en adelante se llamará “El 
Servicio”) para los Pozos de HOCOL en Colombia, Sitio de Ejecución de Contrato”88. 
 
Por su parte, en la cláusula segunda se definió el alcance del Contrato y se señaló 
que el mismo incluía el “suministro en condición de venta de los equipos Z-Sight”, 
así como obligaciones de capacitación, informes, apoyo técnico, instalación, y 
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servicio de soporte técnico para cada uno de los equipos durante el término de seis 
(6) años, a cargo de ADRIALPETRO en calidad de contratista.  
 
Adicionalmente, en la cláusula novena del Contrato89 se consagraron las 
obligaciones de ADRIALPETRO en su calidad de contratista, mientras que en la 
cláusula décima primera se establecieron las obligaciones de HOCOL, como 
contratante.  
 
A continuación el Tribunal procederá a analizar la denominada promesa de valor 
ofrecida por la Convocada a Hocol S.A., por tratarse de un asunto transversal para 
dirimir la controversia y resolver las pretensiones de la demanda.  
 
3.2. Promesa de valor ofrecida por ADRIALPETRO 
 
Si bien la “Promesa de Valor” no está expresamente definida en el Contrato C13-
0093, ésta sí se puede identificar compilando los conceptos relativos a servicios, 
características y funcionalidades del Z-Sight ofrecidos por ADRIALPETRO en los 
siguientes documentos contractuales: 
 
§ Contrato C13-009390: cláusula primera, objeto; cláusula segunda, alcance.  
§ Propuesta técnico económica suministro Z-Sight Campo Ocelote del mes de 
abril de 201391.  
§ Información técnica del Z-Sight92. 
§ Informes de pruebas piloto93. 
§ Comunicaciones de correo electrónico y otras comunicaciones previas a la 
contratación. 
 
A continuación, se transcriben los principales elementos de la “Promesa de Valor” 
contenidos en estos documentos: 
 
a. Propuesta técnico económica suministro Z-Sight Campo Ocelote del mes de abril 
de 2013:  
 
“2. Componentes del Sistema 
“El Z-Sight es un sistema automático de vigilancia y optimización de las 
variables que se presentan diariamente en el yacimiento y en los pozos en 
producción, cuyo levantamiento artificial de fluidos se hace mediante bombeo 
electrosumergible, BES, lo cual permite almacenar y evaluar la información 
para lograr una optimización de la producción de los pozos, por parte del 
personal que la utiliza. 
 
Los componentes principales del sistema, consiste en un procesador que se 
ubica al lado del variador de frecuencia que condensa la información 
proveniente del sensor de fondo instalado en el equipo de levantamiento 
artificial, BES, del variador de frecuencia y el sensor de cabeza del pozo. 
Todos estos datos, tanto medidos como calculados son enviados a un 
servidor donde se almacena la data proveniente del panel Z-Sight o 
 
89 Ibídem.  
90 Anexo 1 de la Demanda.  
91 Anexo 24 de la Demanda.  
92 Anexo 18 de la Demanda.  
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procesador, a través de cualquier sistema de comunicación disponible y/o 
instalado en la locación del pozo”  
(…) 
 
3.3. Apoyo Técnico 
“ADRIALPETRO LTDA durante los siguientes cinco (5) años, mantendrá el 
apoyo y acompañamiento directo que el Cliente requiera, a través de un 
profesional con experiencia (tanto en campo como en Bogotá). 
 
“De igual manera, se compromete al “Mantenimiento” predictivo de los 
equipos de superficie (Servidor y Software) que integran el sistema Z-Sight, 
ejecutando entre otras labores, la depuración y actualización de la 
información, backup´s, normalizar la respuesta del sistema, corrida de 
programas de depuración del sistema operativo y las actualizaciones 
automáticas del software cada 3 meses. 
 
“El Cliente entregará la lista de los pozos, en el orden en que se deben realizar 
las Instalaciones. De igual manera, deberá entregar oportunamente la 
información Técnica (diseños y características de la bomba y Survey del pozo) 
y los datos del yacimiento (PVT) de cada uno de los pozos, Ver Anexo, para 
poder modelar el Z-Sight y obtener los productos que se ofrecen en la 
propuesta”. 
 
3.4. Programa de instalación 
(…) 
“- Instalación del sistema en la locación del pozo (Tiempo estimado un día). 
- Modelaje del sistema con la información PVT y caracterización de los fluidos 
de cada uno de los pozos, suministrada por Hocol. El tiempo estimado de 
dicha actividad, depende de la entrega de la información, pero una vez 
entregada la demora es de un (1) día. 
- Verificación del correcto funcionamiento del sistema, para esta actividad se 
requieren tres (3) pruebas de producción y la determinación del corte de agua 
(análisis de laboratorio), complementadas con la información suministrada por 
el CORIOLIS, de tal manera que el error en las lecturas del sistema se 
encuentren en el orden del 1-3% (Tiempo estimado ocho días). 
- Acompañamiento y capacitación del personal seleccionado por el cliente, en 
los diferentes niveles de acceso. 
-Validaciones para comprobar que el sistema y sus periféricos se encuentren 
operando correctamente, se recomienda para esta actividad, de acuerdo con 
nuestra experiencia en otros Países, realizarlas cada sesenta (60) días. Las 
Validaciones las ejecuta ADRIALPETRO de forma remota, pero se requiere 
que el Cliente suministre la información de las pruebas de producción 
realizadas a la fecha. 
- Acompañamiento y capacitación del personal seleccionado por el cliente, en 
los diferentes niveles de acceso. 
-Validaciones para comprobar que el sistema y sus periféricos se encuentren 
operando correctamente, se recomienda para esta actividad, de acuerdo con 
nuestra experiencia en otros Países, realizarlas cada sesenta (60) días. Las 
Validaciones las ejecuta ADRIALPETRO de forma remota, pero se requiere 
que el Cliente suministre la información de las pruebas de producción 
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b. Información Técnica del Z-Sight:  
 
“Z-Sight ofrece una herramienta de gestión eficiente de campo con los 
siguientes beneficios: 
 
• Proporciona recomendaciones pozo por pozo para optimizar 
automáticamente y en tiempo real, sugiriendo la mejor frecuencia y/o Presión 
de Cabeza para maximizar la producción y prolongar el tiempo de vida.  Todas 
las sugerencias son controladas de forma automática contra el pozo y los 
limites operacionales de los equipos en las condiciones actuales de 
producción. 
 
• Proporciona la capacidad de controlar remotamente la frecuencia de la 
ESP para poder realizar la recomendación de la optimización. 
 
• Reduce el tiempo de inactividad utilizando una protección automática de 
la ESP, notificando inmediatamente de la situación vía e-mail o mensaje de 
texto, y la provisión de un arranque remoto usando un control seguro 
habilitado desde el pozo en cualquier locación con una conexión de internet.  
 
• Mejora la eficiencia del monitoreo de las ESP de un campo a través de la 
utilización de banderas inteligentes que muestran el estado de cada pozo, el 
cual es mostrado en un mapa base del campo, accesible en forma segura a 
través de internet. 
 
• Reduce el costo de las pruebas de pozos. ZSight calcula la información 
clave en la producción y los datos de la bomba para monitorear el desempeño 






Z-Sight sugiere continuamente la presión de cabeza y la frecuencia con la que 
se obtiene el máximo caudal dentro de las limitaciones del pozo y del equipo 
de fondo.   
 
Maximizar la Producción contra: 
 
• Caudal Máximo de Flujo o drawdown  
• Maxima potencia del motor disponible 
• Máximo caudal de la bomba disponible 




ZSight diagnóstica el pozo y la operación de la bomba en tiempo real. Se 
puede reconocer si hay un problema en el rendimiento del pozo o de la bomba 
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El software de análisis de pozos, ZTrendz™, se utiliza para diagnosticar la 
relación de rendimiento del pozo y de la bomba.  El software puede ejecutarse 
de forma remota desde la oficina del operador o localmente en la locación del 
pozo con una laptop o un dispositivo PDA. El archivo con los datos del pozo 
se almacena en el sistema del pozo, haciendo fácil su descarga ya sea 
localmente o vía remota. Esto asegura que se tomen acciones inmediatas 





Todos los datos se muestran en diales en una pantalla táctil de gran tamaño 
con la carta en tiempo real y el reporte del estado del pozo. El personal de 





1. Corte de Agua 
2. GOR Total 
3. Presión de Fondo Fluyente 
4. Draw down en el Yacimiento 
5. Caudal en Superficie (si no está disponible) 
6. Indice de Productividad 
7. Caudal de la Bomba         
8. Cabeza de la Bomba   
9. Punto de Operación de la Bomba 
10. GOR Total Producido 
11. Porcentaje de Gas Libre en la succión de la Bomba 
12. HP del Motor y la Bomba 
13. Nivel de Fluido sobre la Bomba 
14. Velocidad del Fluido a través del Motor 
15. Eficiencia de la Bomba, del Motor y de todo el sistema 
 
Protección Automática del Pozo 
 
Z-Sight calcula automáticamente los puntos de seteo de las protecciones 
tanto para el pozo como para la ESP, para garantizar un máximo runlife y la 
integridad de la producción.  En estos cálculos se consideran los límites 
críticos del Equipo y del pozo 
 
• Drawdown Máximo permitido para la caída de presión en la cara del 
yacimiento 
• Drawdown Máximo permitido para el gas o la conificación del agua 
• Caudal Máximo permitido para el pozo 
• Caudal Mínimo y Máximo de la bomba a la frecuencia de operación 
• Presión de Intake Mínima permitida  
• Temperatura Máxima permitida para el aceite del motor o del bobinado 
• Presión Máxima permitida de la cabeza / descarga de la bomba 
• Máximo HP del Motor permitido  












Cada punto de seteo de los parámetros puede ser también manipulado 
manualmente 
 
Herramienta de Gestión de Campo Basado en la Web 
 
Cada pozo individual es mostrado en un mapa del campo con su estado actual 
y el potencial de optimización disponible instantáneamente en un vistazo.  
 
Acceso y Control de Datos Pozo por Pozo 
 
Datos en tiempo real mostrados en diales simples proporciona una rápida 
vista del estado de los parámetros comparados con los niveles de alarmas 
 
Cada pozo puede ser detenido, arrancado y cambiada la frecuencia 
remotamente con el acceso seguro desde internet. Se han construido 
características de seguridad en el sistema para prevenir la puesta en marcha 
de los pozos que están siendo intervenidos. 
 
Base de Datos del Inventario y del runlife a nivel de cada componente  
 
Se hace un seguimiento del runlife individual de cada componente, por el 
número de serie de un componente se puede tener su historial durante las 
distintas instalaciones. 
 
En el mismo documento “Información Técnica del Z-Sight”, la Convocada 
identifica las siguientes ventajas y desventajas del sistema:  
 
“4.- Ventajas y Desventajas del uso de esta tecnología. 
 
VENTAJAS 
▪ Z-Sight disminuye el tiempo dedicado a compilar, organizar y analizar la 
información proveniente de pozos BES presentando alternativas, al calcular 
en tiempo real curvas de perfil del sistema de bombeo y comportamiento del 
pozo, mejorando la capacidad del ingeniero de producción de cubrir 
(supervisar) mas pozos en menos cantidad de tiempo. 
 
▪ Provee reportes automáticos de recomendaciones y oportunidades de 
optimización de la producción considerando las limitaciones del pozo y 
sistema BES. 
 
▪ Ayuda a determinar de forma inmediata eventos y pérdidas de producción. 
 
• Permite un eficiente gerenciamiento del campo mediante el análisis de las 
tazas de producción de los pozos, ayudando a maximizar la producción de 
petróleo y a manejar del corte de agua producido por pozo y el total del campo. 
 
• Asegura que todas las bombas BES estén funcionando dentro del rango 
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• Permite controlar remotamente la frecuencia encendido y apagado del 
sistema BES. 
 
• Reduce el tiempo de parada del pozo, permitiendo arranque remoto en caso 
de parada no planificada. 
 
• Mejora el proceso de vigilancia de grandes áreas/campos con bombas BES 
instaladas mediante la caracterización visual por código de colores de los 
pozos, mostradas en un mapa del campo, en la página web del sistema. 
 
• Reduce la frecuencia de pruebas de pozos requeridas, debido a que Z-Sight 
calcula los valores de producción y los indicadores de rendimiento de la 
bomba BES en tiempo real. 
 
• En caso de pérdida de comunicación el panel Z-Sight almacena la 
información y la transmite una vez que la comunicación se ha restablecido. 
 
• Permite visualizar de data de build up utilizable (hasta 1 sec sampling rate) 
a diferencia de sistemas de transmisión SCADA convencional (superior a los 
10 min sampling rate) 
 
DESVENTAJAS 
▪ El sistema requiere de buena comunicación con los dispositivos de 
instrumentación WHP, DHG y VSD. 
 
▪ Modelo de PVT y Data del pozo debe ser preciso para realizar cálculos 
adecuados. 
 
• Desarrollado actualmente para BES y PCP únicamente. 
 
• Se recomienda verificar la data del pozo en el archivo de configuración una 
vez cada seis (6) meses”. 
 
c. Valor agregado Z-Sight en control de producción94: 
 
“1. MANEJO PRODUCCIÓN DIARIA” 
 
Describe las tareas que HOCOL realiza para estimar la producción diaria, y 
después afirma: 
 
 “(…) Lo anterior no permite diagnosticar y/o justificar en forma inmediata los 
faltantes por causas inherentes a la capacidad de producción y/o aumento del 
BSW en los pozos; lo cual con el Z-sight si se logra de inmediato”. 
 
“2. PRUEBAS DE PRODUCCIÓN” 
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“(…) La implementación del Z-Sight optimiza el trabajo del recurso humano 
involucrado en las labores que realizan, evita errores humanos que se puedan 
presentar (Las personas tienen que hacer lecturas del medidor de flujo antes 
y después de la prueba, ajustar la presión del pozo en prueba, análisis de 
fluidos, etc.) y lo mas relevante del Z-Sight es la información en tiempo real 
de la producción, BSW, presiones, etc.”. 
  
“3. OPTIMIZACIÓN PRODUCCIÓN” 
 
“Además de las anteriores ventajas, el operador puede determinar con mayor 
exactitud el IPR (Inflow-Perfomance-Relationship) de cada pozo en particular, 
que le permita optimizar los niveles de producción, controlando BSW y 
eficiencia de la BES (…)”. 
 
d. Informes de pruebas piloto:  
 
“Informes de pruebas piloto 
 
Al completarse el 1er año ( Nov. 2010 – Nov. 2011)  de la prueba piloto 
realizada en el pozo OCL 16-H  el contratista presentó informe de resultados,  
destacando las posibilidades del optimizar la producción con base en la 
información generada por el Z-Sight ;  el informe señala que la producción en 
el pozo estaba en 1890 barriles/ día y se incrementó a 2500 b/día en marzo 
2011 , lo cual para el período hasta noviembre 2011 implicó una producción 
adicional de 63.000 barriles valorada en USD 6 millones ;  indica también que 
aplicando una sugerencia del Z-Sight para cambiar la bomba sumergible se 
podría incrementar la producción en 550 b/día adicionales. 
 





§ Multi Phase Flow Meter Reading   2100 stb/d 
§ Z-Sight Calculated flow 2052 stb/d 
§ Multi Phase Flow Meter Water Cut   0.56% 
§ Z-Sight Calculated Water Cut 0.3% 
 
Ejemplo 2 
§ Well test total liquid flow at 55 Hz 935 stb/day   
§ ZSight total liquid flow at 55 Hz 971 stb/day (+3.8% 
variance from well test) 
§ Well test water cut at 55 Hz 22% 
§ ZSight  water cut at 55 Hz  19.5% (-2.5% variance 
from well test) 
 
Ejemplo 3 
§ Well test total liquid flow at 57 Hz 998 stb/day 
§ ZSight total liquid flow at 57 Hz 1031 stb/day   (+3.3% 
variance from well test ) 








 Centro de Arbitraje y Conciliación. Cámara de Comercio de Bogotá  
 
39 
§ ZSight water cut at 57 Hz 19% (-2.5 % variance 
from well test) 
 
Como resumen, según los diferentes documentos contractuales antes citados, el Z-
Sight fue ofrecido como: 
  
i) Un sistema que genera recomendaciones para optimizar la producción en pozos 
con levantamiento artificial mediante bombas electro sumergibles. 
 
ii) Un sistema de monitoreo en tiempo real de las variables operativas de los pozos 
petroleros; algunas de estas variables las toma de sensores y otras las calcula 
mediante algoritmos incorporados en el software. Estos datos los organiza y los 
pone a disposición de los usuarios mediante pantallas con indicadores, gráficos, 
mensajes, alarmas, etc, para que operarios e ingenieros, según el nivel de acceso 
asignado, supervisen la producción y los equipos. 
 
iii) Un sistema para el control de la producción. 
 
iv) Un sistema con funcionalidades para el gerenciamiento del campo tales como 
gestión del inventario de equipos (inventario identificado por número de serie y 
especificaciones básicas de los equipos, seguimiento e historial del runlife individual 
de cada componente, etc.).  
 
Con respecto a la precisión de las variables calculadas (producción de fluidos y 
porcentaje de corte de agua), el tema aparece así: 
- En la propuesta técnico económica suministro Z-Sight Campo Ocelote del mes de 
abril de 2013, en el numeral 3.4 Programa de Instalación, se establece como criterio 
para verificar el correcto funcionamiento del sistema que las lecturas estén dentro 
de un margen de error del 1% al 3%. 
- En el informe de resultados de las pruebas piloto, se reportan desviaciones para 
producción de fluidos entre el -2.29% y +3.8% y para corte de agua desviaciones 
del -2.5%. 
 
3.3. Confrontación entre la “Promesa de Valor” esperada por HOCOL S.A. y 
la promesa de valor implícita en la propuesta de ADRIALPETRO 
 
Si bien la gama de funcionalidades del Z-Sight ofrecidas por el contratista era 
bastante amplia, en la práctica HOCOL se focalizó en tratar de utilizar aquellas que 
le permitirían hacer un control de la producción, i.e. volumen de fluidos y porcentaje 
de corte de agua, con lo cual buscaba hacer control de producción y a la vez 
disminuir significativamente la utilización del Coriolis y reducir la cantidad de 
pruebas de laboratorio que la empresa venía realizando. Esta intención de la 
Convocante se hizo evidente en el documento aportado por HOCOL denominado 
“PROPUESTA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA Z-SIGHT”, que fue 
presentado internamente dentro del proceso para obtener la aprobación del 
proyecto, en cuya evaluación económica se incluyeron ahorros relevantes por 
disminución de utilización de mediciones con el Coriolis y de pruebas de laboratorio. 
Es importante aclarar que HOCOL no pretendió reemplazar el Coriolis y las pruebas 
de laboratorio para efectos de certificación de producción ante el Ministerio de Minas 
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relativas al control de producción, lo cual se evidencia en el testimonio del ingeniero 
Ricardo Castaño, vicepresidente de producción de la Convocante95:  
 
“Nos ofrecían también que aumentaba la producción, yo siempre dije que 
no, ese tema así no lo meteremos en la promesa de valor, las personas 
Adrialpetro nos decían que este sistema iba a ayudar a aumentar la 
producción y yo dije que no, que ese tema no, tiene que ser un tema de 
deficiencias, porque el tema de producción era del ingeniero de 
producción, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el reporte de 
Acipet, el reporte de Acipet dice eso que ahí tiene que haber un tema de 
conocimiento de integración de datos, eso sí lo hace una persona”. 
 
Para el logro de este propósito resultaba necesario la obtención de una precisión 
determinada y de manera consistente, razón por la cual HOCOL insistió y concentró 
sus esfuerzos con el contratista para lograr que los cálculos del Z-Sight de los 
volúmenes de fluidos y de los cortes de agua no excedieran el umbral del 3% de 
desviación frente a los resultados del Coriolis y de las pruebas de laboratorio.  
 
3.4. El rango de desviaciones del 1% al 3% 
 
El rango de desviaciones es transversal a la controversia y de éste se derivaron la 
mayoría de los temas objeto de discusión entre las partes, razón por la cual debe 
ser analizado detenidamente.  
 
El rango de precisión del 1% al 3% ofrecido por el contratista no consta en las 
especificaciones técnicas del fabricante: 
 
Al revisar el documento “Información técnica del Z-Sight” no se encuentra referencia 
alguna a rangos de precisión que se puedan alcanzar con el sistema. De hecho, 
ante los reclamos de la Convocante al respecto de fecha 06 de marzo de 2016, GE 
Oil and Gas da respuesta a la solicitud del ingeniero Alexander Beltran de Hocol en 
los siguientes términos: 
 
“(…) 
“Sobre Rango esperado de 1 % a 3 % Debido a que el sistema realiza un 
cálculo con parámetros de entrada, no se puede asegurar por parte de 
Zenith el compromiso con un porcentaje de desviación mínimo o máximo, 
esto aplica para sistemas de medición con tolerancias de manufactura. Sin 
embargo tanto en HOCOL como en otras experiencias documentadas ante 
el SPE se consiguen márgenes de desviación en el rango esperado por 
Hocol, aunque lo normal es estar en un promedio de entre el 3 al 10% de 
desviación, (…) Sin embargo tanto en HOCOL como en otras experiencias 
documentadas ante el SPE se consiguen márgenes de desviación en el 
rango esperado por Hocol, aunque lo normal es estar en un promedio de 
entre el 3 al 10% de desviación, siempre que los parámetros críticos de 
entrada al sistema no varíen significativamente (IP, gravedad de fondo 
fluyente, % Gas libre, etc)”. 
 
 









 Centro de Arbitraje y Conciliación. Cámara de Comercio de Bogotá  
 
41 
Esta respuesta del fabricante es muy importante para dilucidar las razones del 
incumplimiento del discutido tema del rango de precisión, y vale la pena destacar 
los siguientes conceptos: 
 
i) El fabricante confirma que el Z-Sight no es un instrumento de medición sino una 
herramienta de cálculo y que, por lo tanto, no puede haber un compromiso de 
porcentajes mínimos o máximos de desviación ya que dichos cálculos dependen de 
parámetros de entrada que se alimenten al sistema.  
 
ii) El fabricante es cauto en no comprometerse con rangos de precisión específicos 
y se limita a mencionar un promedio de entre el 3 al 10% de desviación pero en 
carácter de “experiencias documentas”, o sea que aún este rango con umbral del 
10% sugerido por el fabricante: 
 
- No se refiere a resultados individuales o puntuales sino a promedios.  
- No es un compromiso explícito a un determinado rango de precisión sino 
una referencia a “experiencias documentadas”. 
 
iii) El fabricante advierte que dichos promedios de rangos de precisión de las 
“experiencias documentadas” se consiguen siempre y cuando los parámetros 
críticos de entrada al sistema no varíen significativamente (IP, gravedad de fondo 
fluyente, porcentaje gas libre, etc). 
 
Estas limitaciones que el fabricante advierte respecto a la precisión de los resultados 
de los cálculos realizados por el Z-Sight tienen que ver con: 
 
• Las numerosas particularidades de cada pozo, lo que hacen que cada pozo 
sea diferente a los demás, aunque todos estén en un mismo campo petrolero. 
 
• La dificultad para que un modelo matemático, así se le ajusten los 
parámetros, capture con precisión los fenómenos de todos y cada uno de los 
pozos. 
 
• El hecho de que las particularidades de un pozo cambian significativamente 
a lo largo del tiempo. 
 
Es aquí oportuno citar algunos conceptos y afirmaciones relacionadas con los 
anteriores puntos, contenidas en pruebas y testimonios aportados por las partes: 
 
Según el ingeniero Alexander Beltrán, gerente de producción de Hocol96:  
 
“(…) Pero cuando usted volvía a probar esos mismos pozos que cumplían, 
después no cumplían, no había repetibilidad, dentro de eso nosotros 
indagando, Hocol nunca conoció cuáles eran los modelos matemáticos, ni 
las correlaciones, pero en algunas conversaciones uno de los ingenieros 
de General Energy, nos alcanzó a decir que tenía una correlación muy 
básica, el flujo de fluidos en flujo multifásico, pero para determinar este tipo 
de pruebas de producción o derivarla producción de un pozo de corte de 
agua, realmente uno tiene que tener unos modelos matemáticos muy 
robustos, hacer una cantidad integraciones. 
 














DR. RESTREPO: Doctor Bertrán, a pesar de que ustedes nunca recibieron 
cómo lo ha dicho la fórmula de la Coca-Cola, mi pregunta es la siguiente, 
de acuerdo con lo que a usted le consta, cuál fue la razón técnica principal 
para que la oferta de valor no coincidiera con los resultados esperados? 
 
SR. BELTRAN: En el análisis que tenemos y de acuerdo a lo que pudimos 
inferir, es que el modelo matemático y las correlaciones eran muy pobres, 
muy limitadas tanto así que cuando a inicios del 2016 se empezaron a 
hacer las pruebas de campo para verificar y darse cuenta de cuál era la 
causa, ellos pidieron hacer un ajuste para meter una correlación para 
estimar las pérdidas de fricción dentro de la tubería, realmente al parecer 
la correlación que tenían era la más básica. 
 
Y realmente yo le quiero decir a ustedes, que Hocol ha hecho proyectos 
en los cuales ha emitido mucha Inteligencia artificial en años anteriores, 
en el cual con una compañía europea también hicimos un proyecto, en el 
cual, un proyecto matemático permitió mejorar la inyección de agua con 
mucha información, con interacciones, pero eran unos modelos 
matemáticos que a pesar de que nunca nos los mostraron, sus 
predicciones se ajustaron a las recomendaciones y a los desarrollos que 
ellos nos indicaron, entonces, la verdad es que el concepto que nosotros 
tenemos es que era muy básico, muy básico y primitivo los algoritmos y 
los modelos matemáticos que ellos tenían para poder derivar el corte de 
agua y la producción de fluidos totales”. 
 
Por su parte, los peritos de ACIPET en su informe pericial señalan:  
 
“(…) Originalmente existen 6 modelos base de los cuales se han derivado 
otros más, y de estos, cada campo establece sus propios coeficientes de 
ajuste a un modelo que se pueda emplear en una operación en particular. 
Por lo que no existe un único modelo que permita simular las condiciones 
operativas (presión y caudal) de un campo o pozo o yacimiento, dado que 
cada uno tiene una gran cantidad de condicionantes que hacen difícil 
establecer un solo modelo para todas las operaciones (…)” 
 
“(…) Cada modelo matemático tiene condiciones límite para las cuales fue 
desarrollado. Un evaluador diligente debe establecer si las condiciones 
límite existentes en el campo son las que se ajustan al modelo 
seleccionado, de lo contrario el operador debe buscar otro modelo al cual 
se ajusten las condiciones de operación (Presión y Caudal) (…)” 
 
“(…) Sin embargo, se puede hacer un análisis de Ensayo y Error, hasta 
encontrar cual modelo se ajusta mejor y posterior a eso, continuar con el 
establecimiento de los coeficientes de ajuste para poder acercar un 
modelo desarrollado por un autor, esto no quiere decir que sea 100% 
exacto, como es un cálculo matemático, este tiene probabilidad de éxito, 
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En este punto vale la pena destacar que la declaración del ingeniero Alexander 
Bernal se orienta en un sentido semejante al informe de Acipet.  
 
Los anteriores conceptos sugieren que la promesa del contratista de que las 
variaciones no excederían el umbral del tres por ciento (3%) en realidad carecía de 
un sustento técnico, y que los resultados obtenidos en los dos pozos de las pruebas 
piloto no eran “extrapolables” a los demás cien (100) pozos. 
 
3.5. La automaticidad del sistema  
 
La otra gran arista de la controversia es si el sistema era automático o no lo era, y 
las implicaciones que ello tenía en la frecuencia con la que se debían actualizar los 
parámetros que se alimentaban al sistema. 
 
El contratista indicó en la oferta una frecuencia con la que debían actualizarse los 
datos de los modelos de los pozos, la cual resultó ser claramente insuficiente; esto 
implicó el incumplimiento de la “Promesa de Valor” en lo referente a la precisión y 
automaticidad requeridas para la utilización que HOCOL pretendía dar al Z-Sight: 
 
- En el documento denominado “Descripción Z-Sight – Hardware” se menciona 
como una de las desventajas del sistema “(…) Se recomienda verificar la data 
del pozo en el archivo de configuración una vez cada seis (6) meses”.  
 
- En la propuesta técnico económica suministro Z-Sight Campo Ocelote se indica: 
“(…) Validaciones para comprobar que el sistema y sus periféricos se 
encuentren operando correctamente, se recomienda para esta actividad, de 
acuerdo con nuestra experiencia en otros Países, realizarlas cada sesenta (60) 
días. Las Validaciones las ejecuta ADRIALPETRO de forma remota, pero se 
requiere que el Cliente suministre la información de las pruebas de producción 
realizadas a la fecha (…)” 
 
Durante las diferentes pruebas realizadas, si bien en diversos casos se identificaron 
fallas en sensores periféricos (lo cual no es atribuible al Z-Sight), en muchos otros 
casos los excesos en las variaciones eran atribuibles a los cálculos, debido a que 
los modelos de pozo cargados en sistema habían quedado desactualizados. Esta 
situación, además de generar discrepancias en los resultados, derivó en la 
controversia de si el sistema era automático o por el contrario no lo era.  
 
Esta situación se aprecia en los siguientes apartes de la declaración del ingeniero 
Alexander Beltrán, gerente de producción de Hocol97: 
 
“(…)Y hacia marzo del 2016, General Electric envió una presentación en 
power point, la envió y nos la retransmitió a nosotros y a Adrialpetro, en 
donde General Electric decía a lo que se había comprometido Adrialpetro 
no era posible cumplir esa promesa de valor, que la herramienta Z-Sight, 
que el sistema no podía reemplazar el Coriolis, que tampoco podía 
determinar el corte de agua, que tampoco podía ver los cambios en los 
índices de productividad de los pozos, ni que podía reproducir el 
comportamiento del yacimiento, el comportamiento del pozo.  
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Quiero, omití decir desde el principio, que Adrialpetro cuando llegó con su 
producto, en las diferentes presentaciones decía: menos entradas más 
salidas sistema automática, esto Integra toda la información, le deriva 
información que le permite a usted no desgastarse en tanto recurso, 
entonces, decía que era un sistema automático, que era un sistema 
automatizado y ya a finales, en marzo del 2016, el propio fabricante 
General Electric anteriormente Cenit, nos dice por medio de un 
comunicado, por medio de una presentación que la herramienta no puede 
cumplir eso, que no es automática, que para que funcione necesitaba que 
constantemente se estuviera alimentando con pruebas de producción a la 
herramienta.  
 
Es más, que nos ofrecieron inclusive un medidor de corte de agua para 
poner en cada pozo para que alimentar al Z-Sight, que podía funcionar si 
un profesional de manera constante para estar introduciendo las pruebas 
de producción del campo y lo que nosotros esperábamos era que la 
herramienta nos entregara a nosotros las pruebas de producción, el corte 
de agua, para poder hacer un buen control de producción del campo.  
 
Pero años posteriores, tres años después, casi 4 años, posteriormente, 
viene el fabricante de la herramienta y nos dice que no podía cumplir con 
ese rango del 1 al 3%, que podía llegar a un rango del 10%, que tampoco 
podía hacer automática, porque necesita constantemente que le esté 
entregando información reciente del pozo, que no podía determinar los 
cambios del comportamiento del pozo, cuando el entendimiento era que 
usted modelaba el pozo, lo inicializaba, le entregaba toda la información 
del yacimiento del pozo, estaba mecánico y de ahí en adelante él 
empezaba a predecir, empezaba a predecir el comportamiento de la 
producción pozo a pozo.  
 
Porque la idea era que todos los 101 pozos, 103 pozos, al sumar yo el 
resultado de producción de los 24 horas, yo los voy sumando, los voy 
sumando y tengo la producción diaria, ese era el concepto que se tenía 
para poder uno saber cuánto le producía cada pozo y poder uno dejar de 
estar haciendo tanto muestreo BSW, de corte de agua, eso es muy 
dispendioso, porque ir a tomar una muestra de agua, es ir a llevar a una 
persona en un carro a tomar un garrafón de 5 galones, abrir la llave del 
pozo, recoger el fluido por espacio de lo que dure en llenarse esa pipeta, 
después tener que transportarla a un laboratorio para echarle químicos, 
meterlo en una bomba centrífuga y poder determinar de esa porción de 5 
galones, cuánto es petróleo, cuánto es agua y cuántos son sólidos, esas 
son labores muy dispendiosas, pero que son las que hay que hacer, por 
esa razón no se pueden hacer de manera seguida. 
 
También en su declaración el ingeniero Rincón, coordinador de operaciones de 
ADRIALPETRO, ilustró esta situación así98 : 
 
“DR. E. GARCÍA: Sí, señor Germán, quisiéramos saber ya en la fase de 
esta implementación del sistema, ¿qué pasó, como funcionó, qué 
solicitudes de Hocol hubo en relación con el funcionamiento? 
 












SR. RINCÓN: Sí, desde el punto de vista de lo que yo viví, qué veo yo que 
pudo haber fallado y que básicamente era como la reclamación que hizo 
Hocol en la parte final, cuando hicimos todas las últimas pruebas a solicitud 
de ellos para verificar si funcionaba, si no funcionaba. Básicamente yo creo 
que es el tema expectativas y creo que es el tema también de que cuando 
se habla del declive del sistema es automático, hay que entender que es 
automático, porque no todo es automático. Voy a dar nuevamente el 
ejemplo de un carro, un carro tiene caja automática y demás, pero si tú no 
la mueves de parking a drive nunca va a arrancar. 
 
Entonces siempre hay una parte donde tiene que haber una interacción 
humana y yo creo que la expectativa desde el punto de vista, 
principalmente de campo, era que era un sistema que se colocaba y no se 
debía tocar y no se necesitaba tocarlo para nada más, y se vio como de 
pronto un trabajo adicional más que como una ayuda para la optimización, 
vi mucho interés en, como te digo en gente acá en Bogotá para el tema de 
trabajo como con el paisa, para hacer el modelamiento sin embargo no lo 
vi y en tema en campo, no veía en campo que se quisiera interiorizar en el 
sistema como tal, de tal manera de entender por qué un IP es una variable 
de entrada y un IP no lo puede predecir el …, que era una de las cosas 
que a mí me decían, decía pero si cambia el IP, por qué no nos dice el 
equipo. Pues no, no lo dice porque el IP no es un cálculo, el IP es un dato 
de entrada entonces el dato de entrada es una entrada, que quién se la 
debe dar, el que conoce el campo si yo no le doy la entrada, el equipo me 
va a dar cosas diferentes, yo lo que creo que pudo haber fallado fue ese 
tema de expectativas”. 
 
En este punto encuentra el Tribunal que debe otorgarse credibilidad a la declaración 
del ingeniero Alexander Beltrán en cuanto es concordante con otras pruebas que 
obran en el expediente en el mismo sentido. 
 
Ambos testimonios apuntan al hecho central de la controversia: el Z-Sight requería 
que los datos de los pozos fuesen actualizados con una frecuencia mucho mayor a 
la que el contratista indicó en su propuesta; los recursos requeridos para mantener 
actualizados los modelos de los pozos implicó que resultaron inalcanzables puntos 
fundamentales de la propuesta de valor ofrecida por el contratista y eran esenciales 
para el uso que HOCOL pretendía dar al Z-Sight: el nivel de precisión y la 
automaticidad en lo referente a generar datos confiables para hacer control de la 
producción. 
 
En la “Promesa de Valor” ofrecida por ADRIALPETRO se aprecia un marcado 
énfasis en la automaticidad del Z-Sight y en sus bondades para hacer más eficiente 
la supervisión de los pozos y facilitar el trabajo de los responsables de dicha 
supervisión; entre las ventajas del sistema el contratista mencionaba: 
 
“(…) Z-Sight disminuye el tiempo dedicado a compilar, organizar y analizar 
la información proveniente de pozos BES presentando alternativas, al 
calcular en tiempo real curvas de perfil del sistema de bombeo y 
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producción de cubrir (supervisar) mas pozos en menos cantidad de tiempo 
(…)”. 
 
La realidad resultó ser que, durante la etapa de implementación y puesta a punto 
del sistema (etapa que no logró culminarse), el Z-Sight no alivió el trabajo para los 
ingenieros del campo, sino que por el contrario implicaba un trabajo adicional.  
 
3.6. Los compromisos de las partes en relación con la capacitación 
 
La propuesta técnico económica presentada por el contratista establecía:  
 
“Adrialpetro Ltda proporcionará un (1) profesional experto y un (1) 
asistente profesional, durante un (1) año, para atender la programación de 
la capacitación y acompañamiento para el personal seleccionado por el 
Cliente. Como también, para apoyar en sitio la ubicación y el manejo de la 
información que suministra el sistema.  
 
 La capacitación del personal seleccionado por el cliente, estará 
fundamentado básicamente para los siguientes niveles de acceso: a) 
Control operativo sobre el funcionamiento del menú, 
con el fin de revisar las condiciones diarias de operación del sistema;  b) 
Gerenciamiento de la Producción (análisis y optimización de la BES, 
manejo alarmas y control diario de la producción) y editar informes; c) 
Gerenciamiento del yacimiento (Análisis curvas de diagnósticos, nodal y 
de IPR, actualización y validación modelo del pozo) y editar informes.  
 Los profesionales de ADRIALPETRO, deben programar semanalmente 
y/o mensualmente, las actividades con la persona nombrada por el Cliente, 





“La capacitación y el entrenamiento se suministrará por un (1) año, tiempo 
en el cual cualquier solicitud de Hocol será atendida por el personal en 
campo y oficinas Bogota por Adrialpetro, al final del acompañamiento el 
personal de Hocol deberá estar en capacidad de administrar, controlar, 
modelar y ajustar en el sistema”.  
 
Dados los inconvenientes que experimentó el proyecto y el hecho de que la 
aceptación final del servicio por la Convocante nunca se alcanzó, los objetivos de 
capacitación se diluyeron en el tiempo, lo cual a su vez implicó que nunca se lograra 
el hito de que al cabo del primer año el personal de HOCOL estuviese en capacidad 
de administrar, controlar, modelar y ajustar el sistema. 
 
Los siguientes testimonios dan cuenta de esta situación: 
 
El ingeniero Daniel Ruiz99, quien trabajó en soporte técnico en ADRIALPETRO y 
después en Baker Hughes GE: 
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“DR. E. GARCÍA: Lo funcionarios de Hocol se capacitaron en el uso de la 
herramienta ZSAI [sic]? 
 
SR. RUIZ: En el uso de la interface, pero no el entendimiento del modelo 
porque para poder comprender cómo funcionaba el ZSAI, cómo era que 
trabajaba tenía que conocer el corazón, solamente uno recibió 
capacitación oficial que fue el señor Wilson Acosta de Hocol, la recibió por 
parte de una persona que estaba en Malasia experto en la herramienta, 
experto en análisis nodal, él la recibió y la segunda persona que si mal no 
recuerdo William Charry él por iniciativa propia me preguntó muéstreme 
cómo funciona y como él venía a este mundo técnico por Baker Hughes 
donde se simulaba el comportamiento de las bombas, pues él entendió 
cómo era que funcionaba, qué era lo que debíamos de tener y que si había 
datos de entrada que no eran fieles a la realidad operativa del pozo, pues 
realmente el sistema no iba a tener la precisión que algunos esperaban, la 
precisión depende de cada persona, Omega aceptó incluso 6, conozco 
personas acá en donde estoy laborando que para ellos la precisión 
aceptable es 10%.  
 
Entonces dependiendo de esa subjetividad es que se pone el límite del 
sistema, a eso voy, sólo dos personas, los demás simplemente era venga 
cómo me meto a este pozo, cómo consulto esta información pero nunca 
recibieron digamos capacitación que venga yo me siento con usted y 
hacemos un modelo porque el objetivo de eso era nosotros creamos todos 
los modelos y le ponemos a disposición el modelo numérico con el modelo 
real y ustedes como administradores o como dueños tienen que continuar 
haciendo ese monitoreo, nunca , no sé si lo quisieron o simplemente fue 
por sus ocupaciones pues no lo recibieron, no lo aceptaron”. 
 
El ingeniero Rincón, coordinador de operaciones de ADRIALPETRO:  
 
“DR. E. GARCÍA: Pasando a otro tema, ¿quisiera que le informara al 
Tribunal lo que le pueda constar en relación con el proceso de 
capacitaciones que adelantó Adrialpetro y el personal seleccionado por 
Hocol para ese efecto? 
 
SR. RINCÓN: (…) 
En esa parte sé que se dictaron varias charlas, también sé que el sistema 
tiene un sistema, tiene una como un seguimiento donde cada vez que un 
usuario entra o sale y demás va dejando la huella y todos los cambios que 
se hagan dejan huella. Entonces todo es registrable, con huella dentro del 
sistema y ahí desafortunadamente se veía que la gente no entraba mucho 
a al equipo. En cuanto a la capacitación en Bogotá, yo, discúlpeme, yo soy 
muy malo para los nombres no recuerdo el nombre del ingeniero que 
estaba acá en Bogotá encargado de la parte modelamiento, todos lo 
llamábamos el paisa, y fue que el único ingeniero que yo vi que desde el 
punto de vista modelamiento le metió la mano y quiso estar pendiente y 
estaba cada vez que se iba a hacer algún modelamiento llamaba a Daniel, 
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3.7. Conclusiones en torno a la “Promesa de Valor” 
 
La “Promesa de Valor” ofrecida por la Convocada contempló un rango de 
desviaciones con un umbral del 3%, el cual no tenía sustento en las especificaciones 
técnicas ni el diseño del Z-Sight por parte del fabricante. En este sentido, el Tribunal 
encuentra que ADRIALPETRO incumplió con la “Promesa de Valor” presentada a 
HOCOL sobre el sistema Z-Sight, circunstancia que se analizará con más detalle en 
los acápites correspondientes a la resolución de las pretensiones de la demanda.  
 
Ante los reclamos de HOCOL, el fabricante confirmó que no podía comprometerse 
con el rango de 1% al 3 % debido a que: i) el Z-Sight no es un sistema de medición, 
y ii) el resultado de los cálculos que realiza depende de parámetros de entrada. Así, 
el fabricante señala que normalmente las variaciones están en el rango del 3 al 10% 
siempre y cuando los parámetros de entrada no varíen significativamente. 
 
Si bien la “Promesa de Valor” era bastante amplia, el interés de HOCOL se focalizó 
en lo relativo a control de producción, para lo cual sostiene la Convocante resultaba 
necesario poder alcanzar resultados dentro del rango inicialmente previsto y 
mantenerlos de manera consistente.  
 
Según la Convocante, la necesidad de actualizar los parámetros con una frecuencia 
mucho mayor a lo inicialmente previsto hacía inoperante la automaticidad del 
sistema Z-Sight ofrecida por el contratista, lo cual constituía un impedimento para la 
utilización que HOCOL pretendía dar a la herramienta. Esta percepción sumada a: 
i) la desconfianza que se fue generando hacia los resultados de la herramienta y; 
ii) el hecho de que no se logró la aprobación formal de la herramienta por parte de 
HOCOL, condujo a que esta última no asumiera la frecuente calibración que 
requería la herramienta dadas las limitaciones de los modelos matemáticos 
incorporados en el software. 
 
El contratista fue imprudente al ofrecer resultados carentes de respaldo en las 
especificaciones técnicas y de diseño del fabricante.  
 
A la luz de las consideraciones antes expuestas, es pertinente analizar los 
siguientes aspectos: 
 
i) En las diferentes pruebas realizadas durante la etapa de implementación, ¿cuál 
fue la proporción de los pozos cuyos cálculos estuvieron dentro de los rangos de 
desviación previstos en el contrato? 
 
A continuación, se transcriben los resultados de los que da cuenta CP Consulting, 
el ajustador designado por LIBERTY SEGUROS S.A. en informe de fecha 20 de 
marzo de 2019:  
 
“Desde el 2015 las partes iniciaron el monitoreo de los resultados de la 
implementación del sistema. De mayo a diciembre lograron un porcentaje 
de desviación por debajo del 3% en el 58,6% de los pozos, en promedio. 
En febrero de 2016 la tendencia se mantenía aproximadamente en los 
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“El 30 de agosto de 2016 se planteó la realización de una prueba 
inicialmente con 50 pozos, con frecuencias variables, en 3 escenarios. Las 
muestras del BSW se compararían con las generadas en el laboratorio, 
generando un valor correspondiente al promedio de los valores obtenidos. 
Se iniciaron las pruebas, las cuales tuvieron que ser suspendidas por unos 
días por problemas meteorológicos, pero al reanudarse arrojaron un nivel 
de desviación del 35% (por debajo de los niveles obtenidos con 
anterioridad)”. 
 
“Ante este resultado tan bajo, GE propone la actualización de firmware de 
los equipos y el reemplazo de la entrada de los datos. Con estos elementos 
se definió la segunda prueba, la cual se realizó en diciembre de 2016. Esta 
prueba arrojó un porcentaje de cumplimiento de la desviación del 49%, lo 
cual es mayor al porcentaje inicial (35%), pero está por debajo de los 
valores que ya se habían obtenido”. 
 
ii) ¿Podría haber funcionado el Z-Sight si HOCOL hubiese ajustado la estrategia de 
implementación? 
 
Teniendo en cuenta que en las diferentes pruebas realizadas durante la etapa de 
implementación, en un número significativo de pozos se obtuvieron resultados 
dentro de los márgenes ofrecidos por el contratista, no tendría sustento concluir 
categóricamente que el Z-Sight no funcionó; el problema radicaba básicamente en 
que los resultados no eran consistentes en el tiempo, ya que debido a las 
limitaciones de los modelos incorporados en el software, se requería un trabajo muy 
frecuente de actualización de parámetros de entrada. Por lo tanto, el fondo del 
asunto es que para haber alcanzado y mantenido en el tiempo márgenes de 
precisión compatibles con lo requerido para la utilización que HOCOL pretendía dar 
a la herramienta, era necesario un trabajo de actualización de parámetros mucho 
mas intenso y frecuente de lo que las partes inicialmente previeron. Esto hubiese 
requerido posiblemente un equipo de profesionales de HOCOL dedicados 
exclusivamente a esta labor. En otras palabras, ante los inconvenientes que 
surgieron a medida que se avanzó en el proyecto, HOCOL hubiese tenido que 
aumentar sustancialmente los recursos de ingenieros destinados a la 
implementación y mantenimiento del sistema, para poder atender la necesidad de 
frecuente calibración de modelos. Es decir, no es que la herramienta adolecía de 
capacidad absoluta para funcionar, sino que requería de condiciones y recursos 
diferentes a los indicados por ADRIALPETRO en los documentos contractuales. 
 
A continuación, se transcribe aparte del informe preliminar de fecha 13 de julio de 
2017, emitido por la firma CP Consulting, ajustador designado por Liberty Seguros 
S.A.: 
 
“La problemática del asegurado parece radicar en la frecuencia con la que 
el afianzado dice que deben ser calibrados los equipos. De acuerdo con el 
contratista, los equipos por ser instrumentos de medición requieren ser 
calibrados cuando las variables del entorno cambian; mientras que, para 
el contratante, las condiciones en los pozos son cambiantes, de modo que 
los equipos requieren constante calibración. El asegurado esperaba 
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ahora se ha dedicado a calibrar y a medir. Por estas razones, al parecer 
el asegurado solicita la desinstalación de los equipos.” 
 
iii) ¿Otras funcionalidades del Z-Sight distintas a las controvertidas por HOCOL 
operaron adecuadamente? 
 
Se debe tener en cuenta que la oferta del Contratista consideraba una serie de 
funcionalidades del Z-Sight distintas al cálculo de volúmenes de fluidos y porcentaje 
de corte de agua que fue el foco de interés de HOCOL y el epicentro de la 
controversia; no obstante, en ningún momento HOCOL puso de manifiesto que esas 
otras funcionalidades no operaran adecuadamente (por ejemplo, monitoreo de 
diversas variables operativas, información para gestión del inventario de equipos y 
componentes y seguimiento de su historial, etc). 
 
Las tres razones antes expuestas apuntan a la conclusión de que existió un 
incumplimiento grave de la “Promesa de Valor” en cuanto que el sistema no pudo 
ser utilizado para el propósito pretendido por HOCOL de acuerdo con lo ofrecido por 
el Contratista. 
 
4. LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
En su demanda la Convocante solicita que se declare que la Convocada incumplió 
con su obligación de entregarle a título de venta en las condiciones de 
funcionamiento estipuladas el sistema Z-Sight. 
 
En la contestación a la demanda, la Convocada se opuso a dicha pretensión 
señalando que la Convocante le atribuye un vicio oculto a la cosa, y por ello lo que 
procedía era una acción por vicios redhibitorios, la cual está prescrita y no es 
procedente una acción por incumplimiento genérico. 
 
A la luz de lo anterior debe entonces el Tribunal examinar si en el presente caso es 
aplicable la acción por vicios ocultos.  
 
En relación con lo anterior se considera lo siguiente: 
 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio regulan el saneamiento por vicios 
ocultos o redhibitorios y exigen para que los mismos existan condiciones 
semejantes, aunque con algunas diferencias.  
 
El Código Civil establece en su artículo 1915 que los vicios redhibitorios son los que 
reúnen las siguientes calidades:  
 
“1.) Haber existido al tiempo de la venta. 
2.) Ser tales, que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural, o 
sólo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que 
conociéndolos el comprador no la hubiera comprado o la hubiera 
comprado a mucho menos precio. 
3.) No haberlos manifestado el vendedor, y ser tales que el comprador 
haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el 
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Por su parte el Código de Comercio regula dichos requisitos en el artículo 934 en el 
cual señala: 
 
“Art. 934. Si la cosa vendida presenta, con posterioridad a su entrega vicios 
o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa 
por el comprador, que hagan la cosa impropia para su natural destinación 
o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la 
resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador 
opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor”. 
 
De esta manera, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, en primer lugar, el vicio debe tener causa anterior al contrato, salvo cuando 
el contrato verse sobre bienes de género, evento en el cual el vicio debe existir antes 
de la individualización de la cosa100.  
 
En segundo lugar, se requiere que el vicio sea grave, lo que de conformidad con el 
Código Civil, significa que la cosa vendida no sirva para su uso natural, o sólo sirva 
imperfectamente, de manera que no se hubiere comprado o se hubiere comprado 
por mucho menos precio. Por su parte el Código de Comercio exige que el vicio 
haga la cosa impropia para su natural destinación o para el fin previsto en el 
contrato. 
 
En tercer lugar, se requiere que el vicio sea oculto, en el sentido que el comprador 
no los conocía y, en el caso del Código Civil, podía ignorarlos sin haber incurrido en 
culpa grave, o en el caso del Código de Comercio, podía ignorarlos sin culpa.  
 
Como se puede apreciar, la ley no define realmente el concepto de vicio sino las 
condiciones que el mismo debe tener, por lo que en los sistemas jurídicos como el 
colombiano ha existido una discusión acerca de lo que realmente constituye un 
vicio, pues cuando este no existe, pero no se cumple lo previsto en el contrato, 
podría acudirse a otras acciones contractuales. 
  
En este punto se señala en la doctrina101 que existen diversas concepciones para 
definir la noción de vicio, las principales de ellas son la material y la funcional o 
contractual.  
 
En la concepción material, hay un vicio cuando la cosa tiene un defecto material. En 
efecto, la cosa esta dañada, derruida o averiada. De conformidad con el Diccionario 
de la Lengua Española la expresión “vicio” se define como “mala calidad, defecto o 
daño físico en las cosas”, lo cual indicaría que ello significa que la cosa está 
deteriorada, esto es, que presenta alguna deficiencia frente a las cosas del mismo 
género.  
 
Por el contrario, en la concepción funcional o contractual lo fundamental es que la 
cosa no puede cumplir la función para la cual está destinada (definición funcional) 
o para la cual la adquiere el comprador (definición contractual).  
 
 
100 Sentencia del 15 de octubre de 1968 (G.J., tomo 124, p. 348) 
101 Ver Jacques Ghestin. Conformités et Garanties dans la Vente. Ed LGDJ, Paris 1983, p. 16 y siguientes. 
Jorge  Oviedo Albán. La Garantía por Vicios Ocultos en la Compraventa. Ed Temis, Bogotá, 2015, p 53 y 
siguientes,José Ramón de Verda y Beamonte. Saneamiento por vicios ocultos. Ed Universidad del Rosario, 
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Respecto de la concepción material se ha señalado que ella presenta el problema 
que establece una distinción que no corresponde a la voluntad de las partes. En 
efecto, si un comprador requiere un tornillo de determinada resistencia, para él es 
indiferente que el tornillo no la tenga porque le entregaron uno de una referencia 
que tiene una especificación distinta o porque el tornillo es de la especificación 
adecuada pero tiene algún defecto. En ambos casos lo que compra no cumple con 
la finalidad para la cual lo adquiere. 
 
En diversos países se ha aplicado la concepción funcional. La jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado expresamente sobre esta 
distinción, sin embargo, en algunas sentencias ha hecho referencia a la idea de que 
el vicio es aquello que no permite lograr la finalidad para la cual se compró la cosa.  
 
Así, por ejemplo, en sentencia del 11 de septiembre de 1991, la Corte Suprema de 
Justicia consideró que había un vicio redhibitorio en un horno, porque el mismo 
realizaba el proceso de “sancochado” de calados en mucho más tiempo del que 
debía emplear. En este caso no se acreditó que el horno fuera deficiente frente a 
otros del mismo tipo, sino que el mismo no permitía lograr la finalidad para la cual 
se compró102. 
 
Adicionalmente, en sentencia del 4 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia 
expresó que: 
 
“En apretada síntesis, el vendedor incurre en responsabilidad si el objeto 
que entrega carece de las aptitudes y características funcionales, que 
pueden ser legítimamente esperadas por el comprador, expectativas 
fallidas como consecuencia de los vicios ocultos que hay en la cosa, 
ignorados por el adquirente sin su culpa, siendo indiferente que el 
desperfecto venga de la conducta del vendedor, anterior a la entrega del 
bien en desarrollo de los compromisos de este, o subyazga en el objeto 
mismo, porque en ambos casos, el contratante debe salir al saneamiento 
del bien y en consecuencia asumir los efectos negociales que su 
contraparte aguarda ante la frustración de sus expectativas” (se resalta). 
 
En sentencia del 14 de enero de 2005 la Corte Suprema de Justicia señaló que 
cuando se discute la “aptitud para procurar el uso determinado por los contratantes” 
o los defectos “que se presenten en grado tal que dificulten el goce de la cosa o lo 
hagan ineficiente para la labor contratada”, debe acudirse al régimen de los vicios 
ocultos.  
 
Ahora bien, en el presente caso la Convocante ha intentado su acción fundada en 
que no se cumplió la “Promesa de Valor” que se le hizo, en cuanto el sistema Z-
Sight no permitía cumplir las funciones que se incluyeron en dicha promesa. En esta 
medida está reclamando que el bien vendido no sirve para el uso para el cual lo 
adquirió y que él no conoció dicha circunstancia al momento de celebrar el contrato, 
por lo que se invoca un vicio oculto. 
 
Ahora bien, como quiera que en su demanda la Convocante no hace referencia a 
vicios ocultos sino a un incumplimiento y pide la resolución del contrato, el Tribunal 
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debe determinar, si como lo señala la Demandada, en estos casos no procede la 
acción resolutoria prevista de manera general.  
 
En este punto se ha discutido en la jurisprudencia y la doctrina si en una 
compraventa el comprador insatisfecho respecto de la cosa vendida puede optar 
por una acción resolutoria bajo el régimen general, cuando lo que procede es una 
acción por vicios ocultos103. 
 
En sentencia del 14 de enero de 2005 (expediente 7524) la Corte Suprema de 
Justicia estudió la posibilidad de que una persona en lugar de ejercer la acción de 
vicios ocultos, intentara la acción resolutoria consagrada en el artículo 870 del 
Código de Comercio. A tal efecto señaló la Corte que “…cuando se trata del 
incumplimiento de contrato de compraventa comercial, en que se discute la calidad 
del objeto o su aptitud para procurar el uso determinado por los contratantes, en 
línea de principio, la acción no puede enderezarse por la vía resolutoria general, 
sino por la especial prevista en el artículo 934 o 937 de la regulación mercantil, que 
como se sabe tiene una prescripción de seis meses (artículo 938 del C. Co.)” (se 
subraya). 
 
Sin embargo explicó la Corte que los defectos pueden ser de diferente gravedad y 
que “Los únicos defectos que posibilitan acudir a la acción resolutoria general son 
aquellos que determinan un incumplimiento que inutiliza el artefacto de manera 
ostensible, por asimilarse naturalísticamente en realidad a una falta total de entrega; 
los demás que se presenten en grado tal que dificulten el goce de la cosa o lo hagan 
ineficiente para la labor contratada, corresponden a otro género de incumplimiento 
y por tanto desprovisto quedará en tal evento el comprador de acudir a la acción 
resolutoria general, pues existen diferencias en aspectos como el origen histórico, 
los supuestos constitutivos, las consecuencias jurídicas de su prosperidad y los 
términos de prescripción que distancian las categorías mencionadas hasta hacerlas 
inconfundibles” (se subraya). 
 
En sentencia del 19 de octubre de 2009 la Corte Suprema de Justicia reiteró esta 
posición y expresó: 
 
“Desde luego, la preexistencia de los vicios y su conocimiento posterior 
a la entrega por el comprador, comporta un incumplimiento de la 
obligación de entregar la cosa sana y completa, cuya consecuencia es el 
saneamiento redhibitorio, o sea, la resolución o la reducción del precio y, 
en su caso, con indemnización de perjuicios, pero si el vicio o defecto es 
del tal magnitud, gravedad e importancia que inutilice absolutamente la 
cosa según su destinación funcional natural o negocial, estricto sensu, 
asimilase “naturalísticamente en realidad a una falta total de entrega” 
dando paso a la acción resolutoria general (cas. civ. sentencia de 14 de 
enero de 2005, exp. 7524)” (se subraya). 
 
De esta manera, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, no es posible intentar una acción resolutoria conforme a las reglas 
generales cuando la cosa tiene defectos que “la hagan ineficiente para la labor 
contratada”, salvo que la cosa sea totalmente inútil, lo que en el fondo equivale a 
que no se hubiere entregado.  
 












Desde esta perspectiva debe observarse que en el presente caso la demanda 
señala que aun cuando el “sistema Z-SIGHT no estaba diseñado para cumplir con 
la condición de funcionamiento de automatizar el monitoreo de las pruebas de 
medición con el nivel de precisión aceptable de los pozos, ADRIALPETRO 
manifestó repetidamente que esta sí era una de las funciones del Z-Sight, (…)” 
(hecho 28 de la demanda). Asimismo, en otros hechos de la demanda hace 
referencia a los resultados del sistema y en particular después de referirse a la 
tercera serie de pruebas realizada señala que las cifras que resultan son 
“inaceptables para la correcta administración de un campo petrolero pues no 
permiten ninguna optimización, y hacen imposible tomar cualquier decisión sobre el 
funcionamiento de los pozos” (hecho 69 de la demanda). Agregó la Demandante 
que “con el fin de mitigar los daños que le representaba tener instalados unos 
equipos con una tecnología que definitivamente no se traducía en beneficio alguno 
para su operación comercial – dio inicio al desmonte de los sistemas Z-sight luego 
de que los resultados de las pruebas arrojaran como conclusión que este no servía 
para lo que había sido ofrecido por parte de ADRIALPETRO” (hecho 70 de la 
demanda). 
 
De esta manera la demanda se funda en que el sistema vendido no permite obtener 
los resultados que HOCOL sostiene le ofreció ADRIALPETRO y que HOCOL 
ignoraba tal circunstancia, pero no que el sistema es totalmente inoperativo.  
 
Desde esta perspectiva es claro que la Demandante no reclama que el sistema no 
funciona en absoluto, sino que no cumple las finalidades que ella buscaba, por lo 
que lo que procede es la acción por vicios ocultos, en virtud de la cual es procedente 
de conformidad con el artículo 934 del Código de Comercio solicitar la resolución 
del contrato o la rebaja de precio y adicionalmente, bajo ciertos supuestos, el pago 
de perjuicios. 
 
5. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 
 
5.1. Pretensiones primera y segunda  
 
Procede el Tribunal al estudio y decisión de las pretensiones formuladas por la parte 
Convocante en la demanda, para lo cual se referirá, en primer lugar, a las 
pretensiones primera y segunda de la demanda. En la pretensión primera HOCOL 
solicita “se declare que ADRIALPETRO incumplió su obligación de entregarle a 
HOCOL, a título de venta, con las condiciones de funcionamiento estipuladas en el 
Contrato C13 0093 (…) “el sistema automático de vigilancia y optimización de las 
variables que se presentan diariamente en los yacimientos y pozos de producción 
[de petróleo], denominado Z-Sight”. 
 
Por su parte, en la pretensión segunda de la demanda, la Convocante solicita que 
se declare “resuelto o terminado el Contrato C13 0093”.  
 
Para decidir estas dos pretensiones procede el Tribunal a analizar si las mismas 
son procedentes en el presente caso por razón de un vicio oculto, para lo cual 
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De conformidad con el artículo 934 del Código de Comercio -que es la norma 
aplicable al presente caso, pues la compraventa debe calificarse de mercantil, de 
conformidad con el artículo 20, numeral 16, y 21 del Código de Comercio- para que 
proceda la acción resolutoria por vicios ocultos se requiere: (i) que los vicios tengan 
causa anterior al contrato; (ii) que hagan la cosa impropia para su natural 
destinación o el fin previsto en el contrato y; (iii) que el comprador los haya ignorado 
sin culpa. 
 
Desde esta perspectiva, se encuentra lo siguiente:  
 
A. La existencia de un vicio o defecto anterior al contrato 
 
En el presente caso el vicio o defecto que alega la Convocante consiste en que el 
sistema Z-Sight no cumple con las funcionalidades de la “Promesa de Valor”. En 
particular, en el hecho 74 de la demanda se señala que ADRIALPETRO incumplió 
gravemente las obligaciones a su cargo “puesto que los compromisos adquiridos en 
punto a la automatización e integración de la medición de la producción de los pozos 
en tiempo real y de manera confiable no fueron cumplidos”. En esta medida el vicio 
invocado es claramente anterior a la compraventa, pues es inherente al sistema 
mismo, por lo que el Tribunal encuentra acreditada esta condición.  
 
B. La gravedad del vicio  
 
Para que haya lugar a invocar las reglas de los vicios ocultos se requiere que por 
razón del vicio la cosa no sirva para su natural destinación o para el fin previsto en 
el contrato. En el presente caso como quiera que el sistema Z-Sight fue adquirido 
para determinados propósitos, es necesario establecer si el sistema no sirve para 
el fin previsto en el Contrato. 
 
Como quiera que se trata de establecer el fin del contrato, el análisis del Tribunal 
debe referirse al texto del Contrato, con todos sus anexos, y a los demás elementos 
probatorios que permitan establecer la voluntad de las partes en la época de su 
celebración, esto es, el 10 de julio de 2013. No es entonces en principio pertinente 
tomar en cuenta lo que una de las partes esperaba del sistema pero que la otra no 
conocía. 
 
En cuanto se refiere al texto del Contrato C13-0093 encuentra el Tribunal lo 
siguiente: 
 
En la cláusula primera del Contrato se estipuló:  
 
“CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO 
Por medio de este Contrato el CONTRATISTA se obliga a suministrar en 
condición de venta los equipos del Sistema Z-Sight y a prestar el Servicio 
de mantenimiento del Sistema (el cual en adelante se llamará “El Servicio”) 
para los Pozos de HOCOL en Colombia, Sitio de Ejecución de Contrato”. 
 
En la cláusula segunda se estipuló en lo pertinente: 
 
“CLÁUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL CONTRATO  
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• Suministro en condición de venta de los equipos Z-sight: 
• EL CONTRATISTA, suministrara en condición de venta los equipos Z-
sight solicitados por el Gerente del Contrato de acuerdo con las 
necesidades de HOCOL, y en las condiciones descritas en la oferta de EL 
CONTRATISTA del 30 de abril del 2013, que forma parte integral del 
Contrato”. 
 
En la cláusula trigésima se indicó: 
 
“CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
Todos los documentos señalados hacen parte integral del Contrato. En 
caso de contradicción entre los mismos el orden de prelación será el 
siguiente: 
1) Las disposiciones del contrato 
2) La Oferta del CONTRATISTA de abril de 2013. 
3) Las disposiciones de los documentos, distinto de los anteriores, 
relacionados con este Contrato y con fecha más reciente”. 
 
Como se puede apreciar, el texto del Contrato no contiene las especificaciones del 
sistema que se adquiere y tampoco señala la finalidad para la cual se adquiere, 
razón por la cual es necesario determinar tales aspectos con los otros documentos 
que el Contrato incorpora como parte del mismo, esto es, la oferta del Contratista 
de abril de 2013 y los demás documentos relacionados con el Contrato “y con fecha 
más reciente”. Así, deben tomarse en cuenta los distintos documentos 
intercambiados entre las partes antes de la celebración del Contrato.  
 
Por lo que se refiere a la Oferta del Contratista, se reitera que en la Propuesta 
Técnico Económica de abril de 2013 se señaló:  
 
“2. COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
El Z-Sight es un sistema automático de vigilancia y optimización de las 
variables que se presentan diariamente en el yacimiento y en los pozos en 
producción, cuyo levantamiento artificial de fluidos se hace mediante 
bombeo electrosumergible, BES, lo cual permite almacenar y evaluar la 
información para lograr una optimización de la producción de los pozos, 
por parte del personal que la utiliza. 
  
Los componentes principales del sistema, consiste en un procesador que 
se ubica al lado del variador de frecuencia que condensa la información 
proveniente del sensor de fondo instalado en el equipo de levantamiento 
artificial, BES, del variador de frecuencia y el sensor de cabeza del pozo. 
 
Todos estos datos, tanto medidos como calculados son enviados a un 
servidor donde se almacena la data proveniente del panel Z-Sight o 
procesador, a través de cualquier sistema de comunicación disponible y/o 
instalado en la locación del pozo. 
(…) 
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ADRIALPETRO LTDA durante los siguientes cinco (5) años, mantendrá el 
apoyo y acompañamiento directo que el Cliente requiera, a través de un 
profesional con experiencia (tanto en campo como en Bogotá). 
 
De igual manera, se compromete al “Mantenimiento” predictivo de los 
equipos de superficie (Servidor y Software) que integran el sistema Z-
Sight, ejecutando entre otras labores, la depuración y actualización de la 
información, backup´s, normalizar la respuesta del sistema, corrida de 
programas de depuración del sistema operativo y las actualizaciones 
automáticas del software cada 3 meses. 
 
El Cliente entregará la lista de los pozos, en el orden en que se deben 
realizar las Instalaciones. De igual manera, deberá entregar 
oportunamente la información Técnica (diseños y características de la 
bomba y Survey del pozo) y los datos del yacimiento (PVT) de cada uno 
de los pozos, Ver Anexo, para poder modelar el Z-Sight y obtener los 
productos que se ofrecen en la propuesta 
 
3.4 Programa de instalación 
Se dispondrá de dos (2) profesionales con sus vehículos, para las 
instalaciones en la locación del pozo. El programa comprende las 
siguientes actividades (ver cronograma anexo), una vez que 
ADRIALPETRO efectúe la revisión y ensamblaje de los sistemas en sus 
Bodegas: 
 
- Instalación del sistema en la locación del pozo (Tiempo estimado un día). 
- Modelaje del sistema con la información PVT y caracterización de los 
fluidos de cada uno de los pozos, suministrada por Hocol. El tiempo 
estimado de dicha actividad, depende de la entrega de la información, pero 
una vez entregada la demora es de un (1) día. 
- Verificación del correcto funcionamiento del sistema, para esta actividad 
se requieren tres (3) pruebas de producción y la determinación del corte 
de agua (análisis de laboratorio), complementadas con la información 
suministrada por el CORIOLIS, de tal manera que el error en las lecturas 
del sistema se encuentren en el orden del 1-3% (Tiempo estimado ocho 
días). 
- Acompañamiento y capacitación del personal seleccionado por el cliente, 
en los diferentes niveles de acceso. 
-Validaciones para comprobar que el sistema y sus periféricos se 
encuentren operando correctamente, se recomienda para esta actividad, 
de acuerdo con nuestra experiencia en otros Países, realizarlas cada 
sesenta (60) días. Las Validaciones las ejecuta ADRIALPETRO de forma 
remota, pero se requiere que el Cliente suministre la información de las 
pruebas de producción realizadas a la fecha”. 
 
De la Propuesta Técnico Económica destaca el Tribunal que en la misma se señala 
que el sistema Z-Sight “es un sistema automático de vigilancia y optimización de las 
variables que se presentan diariamente en el yacimiento”. A lo anterior, se agrega 
que al regular la instalación del equipo se señala que se debe verificar el correcto 
funcionamiento del sistema “de tal manera que el error en las lecturas del sistema 
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de funcionamiento inicial implicaba este margen, lo lógico es que dicho margen se 
mantuviera durante el funcionamiento del sistema, circunstancia que no ocurrió, tal 
como se analizó anteriormente en los acápites 3.1 a 3.7 relacionados con la 
“Promesa de Valor”. Finalmente, se señala que se debe comprobar que el sistema 
se encuentre operando correctamente, lo que se recomienda realizar cada 60 días.  
 
Por otra parte, debe recordarse que en el documento titulado “Valor Agregado Z-
Sight en Control de Producción”104 que ADRIALPETRO remitió a HOCOL por correo 
electrónico del 10 de mayo de 2011105 se expresa: 
 
“1. MANEJO PRODUCCIÓN DIARIA 
Las operaciones diarias que se adelantan en el campo, para verificar los 
niveles diarios de producción ajustada a los pronósticos se realiza la 
medición en “Tanques aforados” y aprobados por MINMINAS.  
 
Lo anterior implica la toma aleatoria de muestras en el “Tanque”, para 
determinar en laboratorio el valor del BSW presente en el tanque y 
finalmente obtener la producción neta fiscalizada del día. 
 
Esta producción se compara con los pronósticos de producción estimados 
y la sumatoria de las pruebas de producción realizadas en los pozos, 
ajustando las diferencias por el BSW tomado de las pruebas realizadas a 
los pozos. 
 
Lo anterior no permite diagnosticar y/o justificar en forma inmediata los 
faltantes por causas inherentes a la capacidad de producción y/o aumento 
del BSW en los pozos; lo cual con el Z-sight si se logra de inmediato. 
 
2. PRUEBAS DE PRODUCCIÓN 
En el campo existen clóster (sic) de pozos, con el objeto de realizar las 
pruebas individuales de producción a través de medidores de flujo. 
 
Las pruebas se programan semanalmente y la duración es de mínimo seis 
(6) horas, durante la cual se toman entre 4-6 muestras de fluidos en la 
cabeza del pozo. Vale la pena anotar que las personas encargadas de 
cumplir con el programa de las pruebas, también ajustan manualmente en 
la cabeza del pozo la “Presión” correspondiente a cada pozo (THP). 
 
La información suministrada por el medidor son: Barriles Totales de 
Fluidos, BSW y otros valores. La única información que se tiene en cuenta 
son los barriles de fluidos totales, para efectos de la producción. 
 
La implementación del Z-Sight optimiza el trabajo del recurso humano 
involucrado en las labores que realizan, evita errores humanos que se 
puedan presentar (Las personas tienen que hacer lecturas del medidor de 
flujo antes y después de la prueba, ajustar la presión del pozo en prueba, 
análisis de fluidos, etc.) y lo mas relevante del Z-Sight es la información en 
tiempo real de la producción, BSW, presiones, etc. 
 
 
104 Anexo 16 de la Demanda. 
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3. OPTIMIZACIÓN PRODUCCIÓN 
Además de las anteriores ventajas, el operador puede determinar con 
mayor exactitud el IPR (Inflow-Perfomance-Relationship) de cada pozo en 
particular, que le permita optimizar los niveles de producción, controlando 
BSW y eficiencia de la BES. (…)” (se subraya). 
 
De este documento destaca el Tribunal que el mismo después de hacer referencia 
a la forma como se verifican los niveles diarios de producción señala que dicho 
procedimiento “no permite diagnosticar y/o justificar en forma inmediata los faltantes 
por causas inherentes a la capacidad de producción y/o aumento del BSW en los 
pozos; lo cual con el Z-sight si se logra de inmediato”, es decir que el sistema Z-
Sight permite diagnosticar o justificar de inmediato las faltantes por causas 
inherentes a la capacidad de producción o aumento del BSW en los pozos. 
 
Adicionalmente, en un documento remitido por el ingeniero Jaime Durán de 
ADRIALPETRO, el 26 de junio de 2012106 al señor Juan Carlos Hernández de 
HOCOL se hace referencia al funcionamiento del sistema Z-Sight y se señala: 
 
“b. Calculo y procesamiento de Data de pozo 
Los datos provenientes de los equipos de instrumentación en el pozo son 
utilizados para calcular el Corte de Agua y Flujo de Fluidos en tiempo real 
minuto a minuto, así como también construir las curvas de análisis del 
sistema BES y comportamiento del pozo, lo cual permite mantener un 
control permanente y efectivo del reservorio en donde está instalado.  
Los parámetros y curvas Calculadas y/o generadas minuto a minuto son: 
- Corte de Agua 
- Flujo Neto de fluidos 
- Curva de gradiente 
- Curva de Operación de BES 
- Curva de Inflow 
- Alarmas y Disparos para las condiciones específicas del pozo 
 
c. Optimización y control:  
Utilizando los resultados de las pruebas del pozo calculadas en tiempo 
real, la simulación del pozo automática (Modelo) y  la interacción que hace 
el Z-Sight entre las características del  equipo de levantamiento artificial 
con la data del reservorio se identifican las situaciones que se puedan 
presentar, generando de forma simple y automática alternativas de 
optimización reduciendo notablemente el tiempo que se requeriría  
convencionalmente en el análisis de modelos, optimización y fallas. (…)”. 
 
Dicho documento igualmente señala: 
 
“2.3 Pantallas de Z-Sight instalado en Ocelote 16-H 
 
- Well Status 
 
Pantalla que muestra la información del estado del pozo, donde se indica 
el resultado de la prueba de producción del pozo calculada en tiempo real, 
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los valores críticos del sistema BES, las alternativas de optimización 
sugeridas y los tiempos de funcionamiento del sistema BES. 
- Main screen 
Pantalla en donde se encuentran reflejados todos los valores medidos 
provenientes del sensor de fondo, el VSD, el medidor de presión de 
cabeza, valores calculados de corte de agua y flujo así como información 
proveniente de cualquier otro dispositivo ubicado en locación y que se 
quiera monitorear de forma remota 
(…)”. 
 
En el citado documento se hace referencia a las pruebas realizadas con el sistema 
Z-Sight en el Ocelote 16-H y se indica: 
 
-  Pruebas de producción Hocol –Vs- Z-Sight. 
Los Resultados obtenidos por el sistema Z-Sight fueron descargados y 
comparados con las pruebas puntuales realizadas aquí en el Campo de 
Ocelote 16-H,los datos comparados son los de Fluido total (BFPD) y corte 




Se puede observar en las gráficas, la comparación entre los valores 
calculados por el equipo Z-Sight en tiempo real y los promedios medidos 
en campo.  
 
- El porcentaje de variación entre las pruebas de flujo de fluidos, se 
mantiene dentro de las bandas esperadas, Promedio 2%. 
 
- El porcentaje de variación entre las pruebas de corte de agua (BSW), 
se mantiene dentro de las bandas esperadas, Promedio 3% 
 
Finalmente, en dicho documento se hace referencia a la ventajas y desventajas del 
sistema y se expresa: 
 
“4.- Ventajas y Desventajas del uso de esta tecnología. 
 
VENTAJAS 
  Z-Sight disminuye el tiempo dedicado a compilar, organizar y analizar 
la información proveniente de pozos BES presentando alternativas, al 
calcular en tiempo real curvas de perfil del sistema de bombeo y 
comportamiento del pozo, mejorando la capacidad del ingeniero de 
producción de cubrir (supervisar) mas pozos en menos cantidad de 
tiempo. 
  Provee reportes automáticos de recomendaciones y oportunidades de 
optimización de la producción considerando las limitaciones del pozo y 
sistema BES. 
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       Reduce la frecuencia de pruebas de pozos requeridas, debido a que 
Z-Sight calcula los valores de producción y los indicadores de rendimiento 





El sistema requiere de buena comunicación con los dispositivos de 
instrumentación WHP, DHG y VSD. 
 
Modelo de PVT y Data del pozo debe ser preciso para realizar cálculos 
adecuados. 
 
Desarrollado actualmente para BES y PCP únicamente. 
 
Se recomienda verificar la data del pozo en el archivo de configuración una 




En Resumen El Z-Sight es capaz de generar los siguientes reportes: 
• Consumo eléctrico producto del funcionamiento de las BES. 
• Parámetros hidráulicos de la bomba 
• Producción total basado en las pruebas de pozos calculadas 
• Corte de agua promedio obtenidos por pozo  
• Optimización, proveniente de la oportunidad de maximizar identificada 
por el Z-Sigth”. 
 
De dicho documento se desprende entonces que el sistema permite calcular el corte 
de agua y flujo de fluidos en tiempo real minuto a minuto. Así mismo reitera el 
margen de error aplicable pues confirma que los cálculos hechos por el sistema Z-
Sight en Ocelote se encuentran dentro del margen esperado frente a los medidos 
en campo. También se señala que el sistema ayuda a determinar de forma 
inmediata eventos y pérdidas de producción y reduce la frecuencia de pruebas de 
pozos requeridas, debido a que el Z-Sight calcula los valores de producción y los 
indicadores de rendimiento de la bomba BES en tiempo real. Adicionalmente 
recomienda verificar la data del pozo cada 6 meses. 
 
Del análisis realizado encuentra el Tribunal que de conformidad con el Contrato y 
sus anexos el sistema Z-Sight que se vendía debía tener, entre otras, las siguientes 
características que son pertinentes para el presente proceso: 
 
- El sistema Z-Sight “es un sistema automático de vigilancia y optimización de 
las variables que se presentan diariamente en el yacimiento” que “ayuda a 
determinar de forma inmediata eventos y pérdidas de producción” y “permite 
“diagnosticar y/o justificar en forma inmediata los faltantes por causas 
inherentes a la capacidad de producción y/o aumento del BSW en los pozos”. 
 
- El sistema Z-Sight permite “información en tiempo real de la producción, 
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- El sistema Z-Sight tiene un margen de “error en las lecturas del sistema …en 
el orden del 1-3%”. 
 
- El sistema Z-Sight reduce la frecuencia de pruebas de pozos requeridas. 
 
- Se sugiere revisar el sistema cada 60 días, lo que implica que no requiere 
atención y mantenimiento constante. 
 
- Se recomienda verificar la data del pozo cada 6 meses, lo que implica que la 
misma no debe ser actualizada constantemente. 
 
Finalmente considera pertinente el Tribunal destacar que en comunicación del 3 de 
marzo de 2016 remitida por ADRIALPETRO a Zenith Oilfield Technology LTD 
aquella expresa: 
 
“La promesa de valor del sistema Z-Sight, suministrada por nuestro 
representado y contenida en la propuesta comercial inicial, permite el 
procesamiento en paralelo de toda la operación, haciendo más confiable 
la información suministrada y además presenta las siguientes ventajas: 
• Muestra las tendencias de producción y corte de agua en tiempo real. 
• La información en tiempo real permite reaccionar ante variaciones en 
el comportamiento del pozo y del yacimiento, cuando sea requerido. 
(…)” 
 
Dicha comunicación confirma entonces que el sistema Z-Sight permitía obtener 
información en tiempo real para reaccionar a variaciones en el comportamiento del 
pozo y del yacimiento. 
  
Partiendo de lo expuesto, debe entonces el Tribunal determinar si lo que permitía 
lograr el sistema de acuerdo con los documentos contractuales fue realmente lo que 
podía lograr el mismo.  
 
En relación con lo anterior, encuentra el Tribunal que el sistema Z-Sight no logró 
llegar a cumplir el margen de exactitud en el cálculo de la producción y del agua que 
se señaló en los documentos contractuales. Es importante a este efecto destacar 
que el margen del 1% al 3% que se previó que debía cumplir el cálculo del sistema 
frente a la producción real medida para que quedara correctamente instalado, debía 
en opinión del Tribunal seguirse cumpliendo, pues no tendría sentido el parámetro 
fijado, si al día siguiente el sistema podría apartarse de dicho margen. 
 
Desde esta perspectiva en el “Informe pruebas Z-Sight agosto 30 a septiembre 21 
de 2016” se indica107: 
 
RESUMEN DE RESULTADOS CON VARIACION LIMITE DE DESVIACION PARA LAS DOS VARIABLES CONJUNTAS 
 
Muestras 
 Fluido y Bsw < 
3%  
Fluido y Bsw < 4%  Fluido y Bsw < 
5%  
Fluido y Bsw < 
6%  
Fluido y Bsw < 
7% 
%Tamaño de la 
Muestra 
163 163 163 163 163 
 












de Limite  




35% 45% 58% 61% 66% 
 
“El cuadro anterior resume la variación de la muestra tomada, validada con 
porcentajes de desviación entre el 3% y 7%, para las pruebas que cumplen 
dicha condición en las dos variables evaluadas”. en BSW  
y Fluido 
 Fluido  < 3%  Fluido  < 4%  Fluido  < 5%  Fluido  < 6%  Fluido y Bsw < 
7% 
%Tamaño de la 
Muestra 
163 163 163 163 163 
Muestra dentro 
de Limite  
84 99 115 120 128 
% Muestras 
dentro del Limite  
52% 61% 71% 74% 79% 
 
“El cuadro anterior resume la variación de la muestra tomada para fluidos, validada 
con porcentajes de desviación entre el 3% y 7%, para las pruebas que cumplen 
dicha condición en la comparación entre barriles de fluido reportados por el coriolis 
vs barriles de fluido reportados por el Z-SIGHT”. 
 
  Bsw < 3%   Bsw < 4%   Bsw < 5%   Bsw < 6%   Bsw < 7% 
%Tamaño de la 
Muestra 
163 163 163 163 163 
Muestra dentro 
de Limite  
90 106 123 131 133 
% Muestras 
dentro del Limite  
55% 65% 75% 80% 82% 
 
“El cuadro anterior resume la variación de la muestra tomada para corte de agua, 
validada con porcentajes de desviación entre el 3% y 7%, para las pruebas que 
cumplen dicha condición en la comparación entre el promedio de las muestras 
tomadas y analizadas en laboratorio vs el promedio de corte de agua reportado por 
el Z-SIGHT”. 
 
Por otra parte, en declaración rendida ante este Tribunal el ingeniero Carlos 
Eduardo Thola expresó: 
 
“DR. CÁRDENAS: Usted nos decía que estuvo cuando se hicieron las 
pruebas y precisamente hacía referencia a las… que se comparaban los 
estados del Coriolis y del… usted recuerda si estuvo informado qué 
resultados arrojó esa comparación? 
 
SR. THOLA: Lo que le decía era que no podía haber un desfase del 3% 
en la información con la que tenía el Coriolis que era el equipo de medición 
certificado acá en sitio. 
 
DR. CÁRDENAS: ¿La diferencia fue de más del 3% en esa información? 
 
SR. THOLA: Sí señor. 
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SR. THOLA: Fue más”. 
 
Así mismo el ingeniero Daniel Ruiz, antiguo funcionario de ADRIALPETRO y 
General Electric expresó en la declaración rendida:  
 
“DR. ESGUERRA: Alguna vez se logró que los pozos estuvieran en un 
nivel porcentual del 3% o menos? 
 
SR. RUIZ: Lo que le decía, dependiendo de cómo lo veía, digamos lo 
podíamos ver sólo por fluido, sólo por corte de agua o fluido y corte de 
agua. 
 
DR. ESGUERRA: Fluido y corte de agua. 
 
SR. RUIZ: Por producción y corte de agua ambos no se logró nunca 
mayoría del 3%, sí yo soy consciente de eso, como le decía había muchos 
pozos que sí lo hicimos, que lo logramos, pero digamos desde mi punto 
de vista técnico siempre se debe comparar peras con peras por así decirlo 
digamos fluido y corte de agua, porque el corte de agua digamos cómo lo 
explico técnicamente para que explicarles. 
 
Digamos yo produzco 1.000 barriles y el 90% de agua, o sea yo tengo 900 
barriles de crudo y esa es mi realidad, ahora yo tengo 2.000 barriles 
calculados y ya o tengo 90% sino 45 y el 45% vuelve a ser 900 barriles de 
crudo, entonces si usted lo mira de esa manera, si usted lo mira corte de 
agua y fluido, no sé si me hago entender pues está dando un valor que 
puede ser subjetivo no sé si me hago entender, pero referente a su 
pregunta nunca se logró que la mayoría, o sea la cantidad de equipos para 
las dos variables fluido y corte de agua fueran por debajo del 3%, no se 
logró, sí considero que si lo evalúa variable por variable, producción y corte 
de agua sí hubo una cantidad importante de pozos que logramos hacer el 
3%” (se subraya). 
 
El ingeniero Alexander Beltrán, funcionario de HOCOL, expresó en su declaración: 
 
“Entonces entre agosto del 2013 y en el 2015, Hocol empezó a darse 
cuenta de que es proceso no estaba entregando los resultados esperados, 
qué es esto? Qué esto no estaba entregando las pruebas de producción 
dentro del rango del 3%, ni el corte de agua, ni tampoco estaba 




Pero años posteriores, tres años después, casi 4 años, posteriormente, 
viene el fabricante de la herramienta y nos dice que no podía cumplir con 
ese rango del 1 al 3%, que podía llegar a un rango del 10%, que tampoco 
podía hacer automática, porque necesita constantemente que le esté 
entregando información reciente del pozo, que no podía determinar los 
cambios del comportamiento del pozo, cuando el entendimiento era que 
usted modelaba el pozo, lo inicializaba, le entregaba toda la información 
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empezaba a predecir, empezaba a predecir el comportamiento de la 
producción pozo a pozo. 
 
(…) Hocol estaba interesado en agotar todos los recursos para llegar a 
buscar la solución y se hicieron las dos tandas de análisis en agosto, 
septiembre y diciembre y los resultados siguieron siendo los mismos, 
siguieron siendo los mismo los resultados, en los cuales más o menos el 
37% de las pruebas y pozos, se ajustaban al 3% en ambas variables, 
cortes de agua y fluidos. 
 
“En ese entonces, ya haciendo el análisis de los informes de los 
resultados, ellos nos solicitaron otras pruebas de producción, pero con los 
pozos que no ajustaban, entonces, Hocol accedió y fue así como entre  
finales de enero e inicios de febrero se hizo un tercer set de pruebas con 
los mismos actores, Hocol, General Electric como fabricante y Adrialpetro, 
en ese entonces se focalizaron sólo en los pozos que no marchaban y se 
empezaron a hacer pruebas 24 horas, 24 horas  completitas, en las 
pruebas del 2016, se hacían pruebas de tres maneras, la primera con el 
pozo normal, como venía, otra, se bajaban las frecuencias de operación, 
la productividad del pozo, se bajaba, se hacían pruebas, la tercera prueba, 
era que usted volví a poner el pozo de normal condición y volvía a 
determinar todo esta información. 
 
Eso sin ver la información del uno y del otro, pero los resultados siguieron 
siendo lo mismo, lo mismo pasó en enero del 2017, en la prueba de finales 
del 2017 se volvió a observar el mismo comportamiento, en conclusión, las 
pruebas no tenían repetibilidad para que el pozo pudiera decir que la 
prueba era satisfactoria y que cumplía, tenía que cumplir en el rango del 
3%, tanto en fluidos, como en corte de agua y en algunos cumplía fluidos 
y no cumplía corte de agua, en otro cumplía corte de agua y no cumplía 
fluidos y  en una población de un 37% cumplida las dos. 
 
Pero cuando usted volvía a probar esos mismos pozos que cumplían, 
después no  cumplían, no había repetibilidad, dentro de eso nosotros 
indagando, Hocol nunca conoció cuáles eran los modelos matemáticos, ni 
las correlaciones, pero en algunas conversaciones uno de los ingenieros 
de  General Energy, nos alcanzó a decir que tenía una correlación muy 
básica, el flujo de fluidos en flujo multifásico, pero para determinar este tipo 
de pruebas de producción o derivar la producción de un pozo de corte de 
agua, realmente uno tiene que tener unos modelos matemáticos muy 
robustos, hacer una cantidad integraciones”. 
 
Por otra parte, el ingeniero Daniel Ruiz, antiguo empleado de ADRIALPETRO y de 
Baker Hughes, señaló que el sistema Z-Sight señalaba una tendencia, pero no tenía 
la exactitud indicada del 1% al 3%: 
 
“DR. CÁRDENAS: ¿Y en el caso de Adrialpetro en qué rangos variaba la 
exactitud de la herramienta frente al mundo real?  
 
SR. RUIZ: Sí claro, claro, yo de hecho hice parte del grupo que creó los 
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en  toda  la  información,  en  toda  la  documentación el campo Guarrojo  
mostraba diferencias de menos del 3%, había pozos de menos del 1%, 
como  había otros pozos en los que había otras diferencias pero válido 
aclarar que  siempre seguían la misma tendencia  del  pozo,  yo  de  hecho  
también  dispongo de actas firmadas  en  su  momento  por  representantes  
de  Hocol en donde ellos  validan  eso  que  seguían  la  misma  tendencia,  
pero que tenía su grado de diferencia, o  sea misma  tendencia pero  este 




SR. RUIZ: En el uso de la interface, pero no el entendimiento del modelo 
porque para poder comprender cómo funcionaba el ZSAI, cómo era que 
trabajaba tenía que conocer el corazón, solamente uno recibió 
capacitación oficial que fue el señor Wilson Acosta de Hocol, la recibió por 
parte de una persona que estaba en Malasia experto en la herramienta, 
experto en análisis nodal, él la recibió y la segunda persona que si mala 
no recuerdo William Charry él por iniciativa propia me preguntó muéstreme 
cómo funciona y como él venía a este mundo técnico por Baker Hughes 
donde se simulaba el comportamiento de las bombas, pues él entendió 
cómo era que funcionaba, qué era lo que debíamos de tener y que si había 
datos de entrada que no eran fieles a la realidad operativa del pozo, pues 
realmente el sistema no iba a tener la precisión que algunos esperaban, la 
precisión depende de cada persona, Omega aceptó incluso 6, conozco 
personas acá en donde estoy laborando que para ellos la precisión 
aceptable es 10%”. 
 
Es pertinente señalar que el ingeniero Germán Rincón, de ADRIALPETRO, declaró: 
 
“SR. RINCÓN: Sí, si quiere ahorita me muestra, pero básicamente el tema 
de las pruebas fue un tema que se concretó con Hocol para verificar la 
exactitud de las mediciones que daba un equipo contra el otro, digámoslo, 
haciendo esa comparación así bruscamente, ahí el resultado de las 
pruebas para mí fue que en aquellos pozos donde se tenía la información 
al ciento por ciento, el equipo estaba dando todo lo que esperaba Hocol y 
todos los equipos para mí trabajaron, todos los equipos mostraron lo que 
estaba pasando en tendencias, si bien no todos los equipos mostraron lo 
que estaba pasando en los números cuando comparábamos el … con el 
Coriolis, entonces teníamos diferencias menores de 1, así como teníamos 
muchos pozos de indiferencia menores de 5% de diferencia más de creo 
que el 60% había otros pozos que llegaban a una diferencia hasta el 10 y 
algunos pozos que se salían de esa diferencia. 
 
Pero todos los que salían de esa diferencia, por ejemplo, pozos nuevos 
que como yo decía, el PBT de cada pozo es como la huella en pozo y 
como no se tenía, porque eran zonas nuevas decían venga, utilicé la está 
de esta otra zona mientras tanto, porque qué hacemos, pero pues ahí no 
cuadraba tanto. En cambio, en aquellos pozos que se tenía exactamente 
los PBT y demás se veía que estaba muy bien, yo también no sé cuál, 
cuáles tenga usted allá, yo tengo unas actas por ahí de que me quedaron 
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pruebas que no sé si acá se pueda compartir donde yo les pueda mostrar 
algo de eso”. 
 
Como se puede apreciar, el ingeniero Rincón reconoció que había pozos en que 
había grandes diferencias entre los resultados que arrojaba el sistema y los 
medidos. Sin embargo, él atribuyó la diferencia a que no se tenía el PBT del 
respectivo pozo. No obstante, no encuentra el Tribunal acreditado en el expediente 
dicha circunstancia, además que no concuerda con lo que indicó el fabricante del 
equipo. En efecto, en comunicación enviada por General Electric el 6 de marzo de 
2016 a HOCOL la misma expresó108: 
 
“Considerando: 
La promesa de valor mencionada a continuación fue ofrecida y plasmada 
en contrato entre HOCOL y ADRIALPETRO luego del análisis conjunto de 
los resultados de las pruebas obtenidas en OCL 16H y Pintado 1, y que 
ningún representante de Zenith participó ni tuvo 
acceso a la revisión de lo plasmado en el contrato en referencia a 
especificaciones técnicas y expectativas de precisión en los cálculos de 
producción y corte de agua”. 
 
A continuación, se pronunció sobre diversos aspectos de la promesa de valor, e 
indicó:  
 
“4. Sobre Rango esperado de 1 % a 3 % Debido a que el sistema realiza 
un cálculo con parámetros de entrada, no se puede asegurar por parte de 
Zenith el compromiso con un porcentaje de desviación mínimo o máximo, 
esto aplica para sistemas de medición con tolerancias de manufactura. Sin 
embargo tanto en HOCOL como en otras experiencias documentadas ante 
el SPE se consiguen márgenes de desviación en el rango esperado por 
Hocol, aunque lo normal es estar en un promedio de entre el 3 al 10% de 
desviación, siempre que los parámetros críticos de entrada al sistema no 
varíen significativamente (IP, gravedad de fondo fluyente, % Gas libre, 
etc.)” (se subraya). 
 
De esta manera, el fabricante señaló que el rango normal de desviación es entre el 
3 y el 10%. 
 
Así las cosas, el Tribunal reitera su conclusión consistente en que el sistema Z-Sight 
no cumplía con el margen de “error en las lecturas del sistema se encuentren en el 
orden del 1-3%”, tal como lo establecían los documentos contractuales. 
 
Por otra parte, encuentra el Tribunal que el Sistema no permitía tampoco hacer un 
seguimiento en tiempo real a la producción.  
 
En efecto, el ingeniero Alejandro Correa, de HOCOL explicó: 
 
“SR. CORREA: Sí señor, yo fui a una de las partes, por la parte técnica… 
si el sistema era operativo y funcional, y mi concepto técnico fue que no 
cumplía la promesa de valor que había ofrecido la compañía Adrialpetro. 
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DR. ARRUBLA: Usted podría ampliarnos cuál fue la razón para llegar a 
esa conclusión? 
 
SR. CORREA: Sí señor, cuando yo llegué en el año 2016 a la compañía 
Hocol, como le decía, llegué directamente al campo Ocelote como 
ingeniero de operaciones y dentro de nuestras funciones, teníamos 
distintas funciones, desde el control de producción hasta la evaluación de 
los proyectos que se hicieran en campo. En ese momento ya estaba en el 
proceso de instalación y masificación del sistema Z-Sight en todos los 
pozos de la compañía del campo. Llegué y me presentaron el proyecto, 
desde ese momento empezamos con ingenieros de operaciones a hacer 
las evaluaciones de los resultados que iba entregando el sistema, y 
durante ese proceso se encontraron muchas no conformidades con el 
sistema. 
 
Recuerdo muy claramente, porque fueron varias las incongruencias, pero 
hubo una grave que se presentó en el pozo Pintado Norte 1, creo que 
hacia mediados del año 2015, si no estoy mal; se supone que el sistema 
de Adrialpetro, como nos lo presentó, era automático, era, por decirlo así, 
inteligente, en el sentido de que cualquier variación en las condiciones de 
flujo del pozo eran detectadas por el sistema e informadas a los ingenieros 
en campo de manera autónoma por un sistema; y en este pozo, que 
recuerdo muy bien, producía cerca de 600 barriles, por condiciones de 
yacimiento, de un día a otro pasó a producir 1000 barriles. 
 
Nosotros detectamos eso a través de nuestros coriolis, que es el sistema 
de medición oficial establecido por la NH para el campo, y que es auditado 
por la NH y Ecopetrol, entonces se encontró esa variación y vimos que el 
Z-Sight en ningún momento la mostraba. Mientras el pozo producía 1000 
barriles, el Z-Sight seguía mostrando 600. Eso nosotros lo verificamos con 
dos sistemas coriolis, el que estaba en la locación y un tester que 
manteníamos para todo el campo, y se verificó también con la producción 
que teníamos de exceso en la batería: 400 barriles de crudo se notan 
inmediatamente” (se subraya). 
 
A lo anterior vale la pena agregar como consta en un video que obra en el 
expediente, que cuando se desinstalaron los equipos los mismos continuaron 
leyendo valores y arrojando resultados. En tal sentido el ingeniero Beltrán declaró: 
 
“SR. BELTRAN: Cuando nosotros desinstalamos el Z-Sight, en abril, a 
finales de abril del 2018, nosotros desinstalamos los equipos y una vez 
desinstalados seguían leyendo valores y seguían reportando información, 
cosa extraña, porque si yo ya no tengo instalado un equipo, ya estás 
desenergizado, no tendría porqué estar transmitiendo data, ni información 
de fluidos y de corte de agua, eso lo verificó la gente en el campo, una vez 
desinstaló los equipos lo vio (…)” (se subraya). 
 
En este punto destaca el Tribunal que el relato del ingeniero Alexander Beltrán se 
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Por su parte, el señor Julián Cudmore, de la empresa fabricante del sistema Z-Sight 
expresó: 
 
“DR.  CÁRDENAS: Muchas gracias otra pregunta señor Cudmore: ¿es 
normal que el sistema si se desconecta de los sensores o instrumentos a 
los que está conectado pueda seguir trabajando como si estuviera 
recibiendo información de estos sensores o instrumentos?  
 
SR. CUDMORE: Creo que el sistema está programado para no brindar 
ninguna recomendación si la medición no está funcionando correctamente 
o si está dando mediciones muy malas como de cero”. 
 
Así las cosas el sistema Z-Sight no cumplía con la condición de ser “un sistema 
automático de vigilancia y optimización de las variables que se presentan 
diariamente en el yacimiento” que “Ayuda a determinar de forma inmediata eventos 
y pérdidas de producción” y “permite “diagnosticar y/o justificar en forma inmediata 
los faltantes por causas inherentes a la capacidad de producción y/o aumento del 
BSW en los pozos”, y que permite “información en tiempo real de la producción, 
BSW, presiones, etc.”. 
 
Finalmente, tampoco se cumplía la condición de que el sistema debería ser revisado 
cada 60 días y que la data del pozo se debía verificar cada 6 meses. 
 
A este respecto en su informe ACIPET expresó109 respecto de un comparativo 
realizado en el mes de enero de 2017 (tabla 1 del dictamen) “La tabla 1. Presenta 
los datos de algunos pozos evaluados, a pesar que el porcentaje de variación entre 
lo obtenido por el sistema Z-Sight y las pruebas de corte de agua realizadas por 
Hocol, en algunos de ellos es menor al 3%, se estima que este porcentaje fue 
adquirido debido al constante ajuste de las variables, es decir que con los datos que 
se le introducen al equipo se obtiene un resultado que es muy parecido a la realidad, 
por eso se ve que la variación estadística es muy baja, sin ser un resultado 
confiable”. 
 
Igualmente, en dicho informe se indica “(…) el sistema Z-Sight, a pesar de ser un 
buen sistema de monitoreo, no cumple con la promesa de automatización en razón 
a que era necesario estar ajustando el algoritmo constantemente para que los 
resultados de los cálculos se asemejaran a la realidad”. 
 
En comunicación enviada por General Electric el 6 de marzo de 2016 a HOCOL la 
misma manifestó sobre el sistema y los diversos aspectos de la promesa de valor:  
 
“5. Sobre la automaticidad del sistema: Pese a lo que se ha afirmado en 
reuniones recientes entre HOCOL, AP y GE, el sistema es automático. 
Tiene la capacidad de cuantificar cambios en la producción debido a 
cambios en la frecuencia del equipo BES, cambio de presión de cabeza y 
otros factores dinámicos del pozo, al igual que el corte de agua y todo esto 
dado en función de los factores críticos del pozo. Sin embargo, la 
determinación de la curva de IP, es producto de pruebas hechas al pozo 
para determinar caudal vs diferencial de presiones, si el IP del pozo es 
dinámico, y cambia bruscamente en cortos periodos de tiempo, es 
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necesario determinar el nuevo IP para poder identificar el nuevo perfil de 
comportamiento de dicho pozo. Si HOCOL conoce de alguna forma de 
calcular el IP del pozo sin una prueba de producción, Zenith - GE está en 
la disposición de incluir dicho proceso en los algoritmos del sistema”. 
 
De esta manera, encuentra el Tribunal que el Sistema no cumplía tampoco con la 
condición de automaticidad.  
 
De todo lo expuesto concluye el Tribunal que el Sistema Z-Sight no cumplía las 
siguientes condiciones que se habían indicado en los documentos contractuales:  
 
- El Sistema Z-Sight “es un sistema automático de vigilancia y 
optimización de las variables que se presentan diariamente en el 
yacimiento” que “Ayuda a determinar de forma inmediata eventos y 
pérdidas de producción” y “permite “diagnosticar y/o justificar en forma 
inmediata los faltantes por causas inherentes a la capacidad de producción 
y/o aumento del BSW en los pozos”. 
 
- El Sistema permite “información en tiempo real de la producción, BSW, 
presiones, etc”. 
 
- El Sistema tiene un margen de “error en las lecturas del sistema se 
encuentren en el orden del 1-3%”. 
 
Por lo anterior el sistema Z-Sight tenía vicios que hacían impropio el sistema para 
el uso previsto en el Contrato.  
 
C. El carácter oculto de vicio 
 
Para que el vicio pueda dar lugar a la resolución del contrato es necesario que sea 
oculto, lo que implica que el comprador los haya podido ignorar sin culpa. Lo anterior 
determina que no existirá cuando se demuestre que el comprador lo conocía o que 
lo hubiera podido conocer con mediana diligencia y cuidado. En este punto debe 
señalar el Tribunal que, tratándose de profesionales, como son las partes en este 
proceso, el modelo de comparación para establecer si el comprador actuó o no con 
culpa, debe corresponder al de un profesional en la materia. Es además pertinente 
agregar que el artículo 935 del Código de Comercio establece que “Corresponderá 
al vendedor la prueba de que el comprador conocía o debía conocer el mal estado 
de la cosa vendida al momento del contrato”. 
 
En el presente proceso no encuentra el Tribunal que se hayan aportado pruebas 
que permitan concluir que HOCOL conocía o debía conocer el defecto. En este 
punto no sobra señalar que la diligencia de HOCOL se ve reflejada en el hecho de 
que inicialmente convino con ADRIALPETRO en que se hiciera una prueba en un 
pozo (Ocelote 16-H) y que sólo cuando esta prueba fue realizada con resultados 
satisfactorios y un grupo de ingenieros al interior de HOCOL recomendaron el 
proyecto para lo cual elaboraron un estudio técnico, se celebró el Contrato.  
 
Vale la pena señalar que en comunicación del 3 de marzo de 2016 dirigida a Zenith 
Oilfield Technology, ADRIALPETRO hace referencia a los problemas que se 












“Restablecida la trasmisión de la DATA y a la fecha actual, el sistema 
evidenció problemas en el HARDWARE y el SOFTWARE de forma 
aleatoria en los cien (100) pozos que disponían del sistema, que por 
desconocimiento de la Tecnología que no es desarrollada por 
ADRIALPETRO y la AUSENCIA en el apoyo por parte de GE OIL &CAS-
ZENITH OILFIELD TECHNOLOGY LTD, no ha sido posible solucionar. 
 
El acompañamiento y soporte Técnico ofrecido por GE OIL & GAS- 
ZENITH OILFIELD TECHNOLOGY LTD desde el inicio del Contrato a la 
fecha, ha sido muy pobre a tal punto que los funcionarios que 
verdaderamente tienen el conocimiento del sistema lo manejaron muy 
secretamente, especie de caja negra, y los profesionales que estaban al 
frente no fueron precisamente las personas que resolvieran los problemas 
que encontraban a diario, se limitaban a trasmitir la información a un nivel 
superior, desempeñando el rol de trasmisores de la Información”. 
 
Como se puede apreciar el vendedor señala que el sistema es una caja negra que 
solo unas pocas personas conocen, por lo que no se podía exigir que lo conociera 
HOCOL. 
 
Por lo anterior concluye el Tribunal que el vicio es oculto. 
 
De este modo considera el Tribunal que el sistema Z-Sight no cumplía con la 
“Promesa de Valor” que fue realizada por ADRIALPETRO de conformidad con el 
Contrato C13-0093 y demás documentos que integran el mismo conforme a la 
cláusula trigésima. Es claro para el Tribunal que, al incumplir la “Promesa de Valor”, 
ADRIALPETRO incumplió con la obligación de “entregar la cosa sana y 
completa”110, en los términos estipulados, esto es, incumplió la obligación de 
entregar en las condiciones de funcionamiento estipuladas el sistema Z-Sight.  
 
Asimismo, encuentra el Tribunal que están acreditadas las condiciones que exige la 
ley para que procedan las consecuencias derivadas de la existencia de un vicio 
oculto y en particular la resolución del contrato.  
 
Por lo tanto, deben prosperar las pretensiones primera y segunda de la demanda.  
 
Ahora bien, se precisa que, aunque la demanda solicita la pretensión amplia de 
resolución por incumplimiento y no la específica por vicios ocultos, considera el 
Tribunal que no existe dificultad jurídica para acceder a ello, bajo el manto de esta 
pretensión que se analiza, hacia la concreción de vicios ocultos que encuentra 
acreditada el Tribunal, sin que por ello se ponga en riesgo el principio de la 
congruencia, por las siguientes razones:  
 
En primer lugar, la ley procesal consagra como un deber del juzgador interpretar la 
demanda en su real y verdadero alcance, dentro del criterio de la razonabilidad que 
debe acompañar el análisis del fallador. Así, el numeral 5 del artículo 42 del Código 
General del Proceso, dispone que es deber del juez “interpretar la demanda de 
manera que permita decidir el fondo del asunto”, respetando el derecho de 
contradicción y el principio de la congruencia. Sobre el particular, se observa que la 
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Convocada ha ejercido plenamente su derecho de contradicción y de defensa con 
respecto a las pretensiones de la Convocante de resolución por incumplimiento, 
incluyendo el incumplimiento por la presencia de vicios ocultos o redhibitorios. 
Además, la pretensión de resolución del contrato encuentra su justificación, tanto 
en un incumplimiento grave o relevante del contrato, como en la presencia de vicios 
ocultos o redhibitorios que afectan la cosa vendida a tal punto que no es posible 
darle el uso que le corresponde de conformidad con su naturaleza o el fin previsto 
en el contrato.  
 
En segundo lugar, quién pide lo máximo, puede obtener menos y esto es 
precisamente lo que aquí sucede. Se solicita un incumplimiento total y se accede al 
incumplimiento por vicios ocultos, que es una modalidad menor de dicho 
incumplimiento solicitado, pero que se encuentra subsumido en ello, máxime si la 
acción de incumplimiento por vicios ocultos no se encuentra prescrita o extinta por 
caducidad. No en vano los jueces deben tener presente al momento de definir las 
causas que los ocupan, la aplicación del principio iura novit curia, en virtud del cual, 
el Tribunal conoce el derecho y esta adaptación es perfectamente ajustada a lo que 
se reclama y se puede conceder conforme a las normas que regulan el 
incumplimiento contractual. 
 
5.2. Pretensión tercera 
 
En la pretensión tercera la Demandante solicita que como consecuencia de la 
resolución del contrato se ordene a ADRIALPETRO restituir la suma de 
$15.654.684.481, la cual corresponde a los valores pagados por HOCOL indexados 
a la fecha de estimación que tomaron los peritos, esto es, el 28 de febrero de 
2019111. 
 
La Corte Suprema de Justicia112 ha sostenido que, con ocasión de la resolución del 
contrato de compraventa, “las partes se encuentran compelidas a verificar las 
restituciones recíprocas”. Por lo tanto, agrega que “el comprador tiene derecho a 
que se le restituya el pago que haya realizado del precio de la cosa”. Asimismo, 
señala que dicha “suma ha de ser real, es decir actualizada para el momento de 
esta sentencia, toda vez que la indexación de una suma de dinero no comporta un 
beneficio ni puede confundirse con los frutos civiles que ella produce, porque 
simplemente constituye el ajuste de su valor para contrarrestar la pérdida de poder 
adquisitivo de la moneda, pues de lo contrario se estaría devolviendo al comprador 
una cantidad muy inferior a la que entregó en realidad”.  
 
En la medida en que la resolución del contrato implica las restituciones mutuas y, 
por consiguiente, la restitución del precio pagado, se accederá a la pretensión 
formulada.  
 
Vale la pena señalar, que la cifra indicada por la Demandante en su demanda, está 
indexada a 28 de febrero de 2019, por lo que para que se produzca la restitución de 
la totalidad del precio pagado, como corresponde a los efectos de la resolución, 
dicha suma debe ser ajustada a la fecha más cercana al laudo. 
 
 
111 Dictamen pericial de Deloitte presentado por la Demandante, página 1ª. 
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De esta manera el valor que se tomará en cuenta para esos efectos es el siguiente: 
dieciséis mil cuarenta y ocho millones seiscientos setenta y ocho mil novecientos 
cuarenta y siete pesos (COP $16.048.678.947).  
 
La suma antes indicada se obtiene de aplicar a los valores pagados por la 
Convocante el factor de indexación consistente en la variación del índice de precios 
al consumidor, con el fin de realizar la corrección monetaria a 26 de marzo de 2021, 








5.3. Pretensión cuarta  
 
En la pretensión cuarta de la Demanda se solicitó que “en los términos del artículo 
942 del Código de Comercio, se condene a ADRIALPETRO a pagarle a HOCOL el 
interés comercial sobre la parte del precio de los equipos Z-Sight que esta le pagó, 
calculados desde las fechas en las que HOCOL hizo dichos pagos y hasta la fecha 
de notificación del auto admisorio de la demanda, sin menoscabo de la 
correspondiente indemnización de perjuicios”. 
[3] [4]
C13 0093 110005699 AD0734  $     867.448.590,00  $              450.941,75  $     1.924,00 29,68%  $       1.124.907.331,51 
C13 0093 110005699 AD0774  $   1.700.807.979,00  $              901.884,00  $     1.886,00 29,94%  $       2.210.029.887,91 
C13 0093 110005699 AD0785  $     970.096.814,00  $              515.149,00  $     1.883,00 30,16%  $       1.262.678.013,10 
C13 0093 110005699 AD0795  $   1.988.225.367,00  $           1.030.724,00  $     1.929,00 30,16%  $       2.587.874.137,69 
C13 0093 110005699 AD1057  $     375.206.083,00  $              193.261,00  $     1.941,00 29,41%  $         485.554.192,01 
C13 0093 110005699 AD1106  $     923.415.969,00  $              450.942,00  $     2.048,00 28,39%  $       1.185.573.762,60 
C13 0093 110005699 AD1121  $     131.648.068,00  $                64.420,00  $     2.044,00 28,39%  $         169.022.954,51 
C13 0093 110005699 AD1164  $     371.824.020,00  $              193.261,00  $     1.924,00 27,93%  $         475.674.468,79 
C13 0093 110005699 AD1199  $     865.672.878,00  $              450.942,00  $     1.920,00 27,45%  $       1.103.300.083,01 
C13 0093 110005699 AD1201  $     123.667.554,00  $                64.420,00  $     1.920,00 27,45%  $         157.614.297,57 
C13 0093 110005699 AD1236  $     971.267.157,00  $              515.362,00  $     1.885,00 27,36%  $       1.237.005.851,16 
C13 0093 110005699 AD1277  $     607.041.679,00  $              322.101,00  $     1.885,00 27,21%  $         772.217.719,86 
C13 0093 110005699 AD1332  $     305.341.631,00  $              162.641,00  $     1.877,00 27,01%  $         387.814.405,53 
C13 0093 110005699 AD1515  $     681.434.185,00  $              322.101,00  $     2.116,00 26,58%  $         862.559.391,37 
C13 0093 110005699 AD1539  $     681.434.183,00  $              322.101,00  $     2.116,00 26,31%  $         860.719.516,55 
C13 0093 110005699 AD1804  $     523.293.376,00  $              221.680,00  $     2.361,00 23,13%  $         644.331.133,87 
C13 0093 110005699 AD1808  $     261.646.687,00  $              110.840,00  $     2.361,00 23,13%  $         322.165.565,70 
C13 0093 110005699 AD1894  $     163.154.817,00  $                55.420,00  $     2.944,00 22,36%  $         199.636.234,08 
Total  $ 12.512.627.037  $        6.348.190,75  $     16.048.678.947 
6 de marzo de 2014
Contrato Pedido Factura
Facturación Adrialpetro S.A. (Adquisición de Equipos)
Facturación COP$ Facturación USD$ TRM [2]
12 de septiembre de 2013
15 de octubre de 2013
1 de noviembre de 2013
13 de noviembre de 2013
16 de enero de 2014
2 de diciembre de 2014
13 de mayo de 2015
15 de mayo de 2015
14 de agosto de 2015
13 de marzo de 2014
11 de abril de 2014
15 de mayo de 2014
15 de mayo de 2014
13 de junio de 2014
14 de julio de 2014
Factor de 
Indexación
Facturación a 26 de 
marzo de 2021 (COP$)
Fecha   [1]
15 de agosto de 2014





















Enero 0,30% 31,50% 0,49% 29,41% 0,64% 25,67% 1,29% 18,45%
Febrero 0,44% 31,06% 0,63% 28,78% 1,15% 24,52% 1,28% 17,17%
Marzo 0,21% 30,85% 0,39% 28,39% 0,59% 23,93% 0,94% 16,23%
Abril 0,25% 30,60% 0,46% 27,93% 0,54% 23,39% 0,50% 15,73%
Mayo 0,28% 30,32% 0,48% 27,45% 0,26% 23,13% 0,51% 15,22%
Junio 0,23% 30,09% 0,09% 27,36% 0,10% 23,03% 0,48% 14,74%
Julio 0,04% 30,05% 0,15% 27,21% 0,19% 22,84% 0,52% 14,22%
Agosto 0,08% 29,97% 0,20% 27,01% 0,48% 22,36% -0,32% 14,54%
Septiembre 0,29% 29,68% 0,14% 26,87% 0,72% 21,64% -0,05% 14,59%
Octubre -0,26% 29,94% 0,16% 26,71% 0,68% 20,96% -0,06% 14,65%
Noviembre -0,22% 30,16% 0,13% 26,58% 0,60% 20,36% 0,11% 14,54%
Diciembre 0,26% 29,90% 0,27% 26,31% 0,62% 19,74% 0,42% 14,12%




























1,02% 13,10% 0,63% 9,47% 0,60% 6,37% 0,42% 2,87% 0,41% 1,28%
1,01% 12,09% 0,71% 8,76% 0,57% 5,80% 0,67% 2,20% 0,64% 0,64%
0,47% 11,62% 0,24% 8,52% 0,43% 5,37% 0,57% 1,63% 0,64%
0,47% 11,15% 0,46% 8,06% 0,50% 4,87% 0,16% 1,47%
0,23% 10,92% 0,25% 7,81% 0,31% 4,56% -0,32% 1,79%
0,11% 10,81% 0,15% 7,66% 0,27% 4,29% -0,38% 2,17%
-0,05% 10,86% -0,13% 7,79% 0,22% 4,07% 0,00% 2,17%
0,14% 10,72% 0,12% 7,67% 0,09% 3,98% -0,01% 2,18%
0,04% 10,68% 0,16% 7,51% 0,23% 3,75% 0,32% 1,86%
0,02% 10,66% 0,12% 7,39% 0,16% 3,59% -0,06% 1,92%
0,18% 10,48% 0,12% 7,27% 0,10% 3,49% -0,15% 2,07%













Al respecto advierte el Tribunal que el artículo 942 del Código de Comercio dispone: 
 
Art. 942 En caso de resolución de una compraventa por incumplimiento 
del vendedor, el comprador tendrá derecho a que se le pague el interés 
legal comercial sobre la parte pagada del precio o a retener los frutos de 
la cosa en proporción a dicha parte, sin menoscabo de la correspondiente 
indemnización de perjuicios. 
 
Ahora bien, esta norma es de carácter general y se aplica en principio a la resolución 
del contrato por incumplimiento del vendedor. Sin embargo, ha de observarse que 
la resolución por la existencia de vicios ocultos se sujeta a reglas particulares, pues 
el artículo 934 del Código de Comercio, siguiendo el Código Civil, exige para que 
proceda la “indemnización de perjuicios por parte del vendedor” el que este 
conociera o debiera conocer “al tiempo del contrato el vicio o el defecto de la cosa 
vendida”. 
 
A este respecto se aprecia que el reconocimiento de intereses a cargo de quien 
debe restituir una suma de dinero como consecuencia de la resolución, tiene por 
objeto reconocer al comprador el lucro cesante que sufrió por el hecho de que no 
pudo disponer del dinero entre la fecha en que pagó el precio del contrato y la 
resolución del mismo.  
 
En esta medida como la ley limita las consecuencias de la resolución por vicios 
ocultos y excluye el pago de perjuicios, salvo el supuesto ya mencionado, que no 
está acreditado en este proceso, es claro que el Tribunal no puede acceder a 
reconocer los intereses solicitados. 
 
 Por lo anterior se negará esta pretensión 
 
5.4. Pretensiones quinta y sexta 
 
En las pretensiones quinta y sexta de la demanda la Convocante solicitó que se 
condene a ADRIALPETRO a indemnizarle los perjuicios. 
 
Para resolver estas pretensiones considera el Tribunal lo siguiente: 
 
A diferencia de lo que ocurre con el régimen general de la resolución por 
incumplimiento, de conformidad con el cual en caso de que se acceda a ella procede 
la condena a la indemnización de perjuicios, en el caso de vicios ocultos el artículo 
934 del Código de Comercio establece que dicha indemnización es procedente 
cuando el vendedor conocía o debía conocer el vicio al tiempo del contrato. 
 
En relación con este aspecto encuentra el Tribunal que no hay prueba de que el 
vendedor conociera el vicio. Así mismo no hay elementos que permitan concluir que 
debió conocerlo. A este respecto el Tribunal se remite nuevamente a la 
comunicación del 3 de marzo de 2016 enviada por ADRIALPETRO a Zenith Oilfield 
Technology en la que se señala que las personas que “verdaderamente tienen el 
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Así las cosas, concluye el Tribunal que debe negar la indemnización de perjuicios, 
por lo cual se negarán las pretensiones quinta y sexta de la demanda.  
 
5.5. Pretensión séptima 
 
En la pretensión séptima la Demandante solicitó que se “condene a ADRIALPETRO 
a pagarle a HOCOL los intereses moratorios sobre las sumas enunciadas en las 
pretensiones TERCERA y QUINTA, a la máxima tasa permitida por la ley, desde la 
fecha de notificación del auto admisorio de la demanda y hasta la fecha efectivo [sic] 
de su pago”. 
 
Al respecto debe observar el Tribunal que los intereses moratorios se causan a partir 
de la mora del deudor. En este sentido de acuerdo con el artículo 94 del Código 
General del Proceso “La notificación del auto admisorio de la demanda o del 
mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir 
en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificación de la cesión 
del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora sólo se 
producirán a partir de la notificación.” 
 
Ahora bien, como se ha señalado por la doctrina y la jurisprudencia para que pueda 
haber mora en el pago de una obligación, debe estar establecida la existencia de la 
misma y su monto ser determinado o determinable.  
 
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 10 de junio de 1995 
expresó: 
 
“En este orden de ideas resulta claro que la mora, si la obligación es 
dineraria supone, necesariamente, que se encuentre plenamente 
determinada, es decir que con certeza se halle establecido cuál es su 
monto, asunto este sobre el cual, desde antiguo tiene dicho la Corte que 
‘la mora en el pago solo llega a producirse cuando exista en firme una 
suma liquida’ (Sentencia Casación 27 de agosto de 1930, G.J.T.XXXVIII, 
pag. 128).” 
 
Así mismo en sentencia del 27 agosto de 2008, la Corte precisó: 
 
 “En consecuencia, el monto líquido de la prestación es presupuesto 
estructural de la obligación de pagar el capital asegurado y de la mora (in 
illiquidis mora non fit), razón por la cual, en ausencia de comprobación, no 
es exigible ni la indemnización ni la sanción moratoria”.  
 
De esta manera, de acuerdo con la jurisprudencia no puede causarse interés si no 
hay una suma líquida (in illiquidis non fit mora). En el presente caso antes de que 
se decrete la resolución del contrato no existe una obligación dineraria a cargo del 
vendedor y por ello el mismo no puede estar en mora. 
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6. LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO 
 
Procede el Tribunal a pronunciarse sobre las excepciones de mérito formuladas por 
la parte Convocada, advirtiendo que la excepción denominada “FALTA DE 
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE HOCOL S.A. SUCURSAL EN 
COLOMBIA” ya fue resuelta en el acápite de relativo de los presupuestos materiales 
para la sentencia de fondo.  
 
A lo allí analizado se atendrá el Tribunal para negar la excepción. 
 
6.1. Falta de integración del contradictorio con citación de Zenith-GE, en 
calidad de fabricante del sistema Z-Sight: 
 
Esta excepción ya fue resuelta desfavorablemente por el Tribunal a través del Auto 
No. 16 de fecha 25 de septiembre de 2020, en el cual se señaló:  
 
“[E]s claro para el Tribunal que en el asunto sometido a su consideración 
no procede la integración del contradictorio, pues en el presente caso no 
se trata de un asunto en que la decisión no pueda escindirse y debe cobijar 
necesariamente al demandado y al tercero cuya citación se solicita. En 
efecto, una es la relación que tiene el demandante con el demandado que 
surge del contrato que los vincula y otra la relación que puede existir con 
relación a un fabricante del bien objeto del contrato y dichas relaciones son 
independientes y pueden decidirse autónomamente”. 
 
6.2. Hecho de un tercero: 
 
En este punto, afirma la Convocada que “teniendo en cuenta que la demandante 
funda su acción en la acusación de que ADP manifestó que el sistema Z-SIGHT 
estaba diseñado para cumplir con la condición de funcionamiento de automatizar el 
monitoreo de las pruebas de medición (…) se tendría que el supuesto 
incumplimiento por esta específica razón provendría de un hecho atribuible a un 
tercero”.  
 
El hecho de un tercero, como modalidad de causa extraña que permite al deudor 
exonerarse de responsabilidad, “se estructura cuando el daño cuyo resarcimiento 
se pretende no puede ser jurídicamente imputable al demandado, sino a alguien 
diferente, carente de ligamen con él y causante directo del menoscabo113. Por lo 
tanto, “para que el demandado pueda liberarse de responsabilidad deberá acreditar 
que el hecho del tercero fue el único factor determinante del daño y que su aparición 
se produjo, como en toda causa extraña, en circunstancias imprevisibles e 
irresistibles (…)”114. 
 
Así las cosas, para el Tribunal resulta claro que ADRIALPETRO no puede 
excusarse del cumplimiento de sus obligaciones contractuales aduciendo que 
corresponde al fabricante, en calidad de tercero, asumir toda responsabilidad frente 
a HOCOL por carecer el sistema Z-Sight de aquellas características o 
funcionalidades que le permitieran a esta última otorgarle el uso previsto en el 
 
113 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC1230-2018 de 25 de abril de 2018. M.P. 
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Contrato. Lo cierto es que la “Promesa de Valor” fue realizada por ADRIALPETRO 
y que el sistema Z-Sight no satisfizo dicha “Promesa de Valor”, conforme al Contrato 
y demás documentos que se integran al mismo conforme a la cláusula trigésima. La 
Convocada incumplió, por tanto, su obligación de “entregar la cosa sana y 
completa”115, en los términos estipulados en el Contrato y en atención a la promesa 
de valor que fuera realizada y que motivó a la Convocante a celebrarlo.  
 
Por consiguiente, estima el Tribunal que el incumplimiento del Contrato C13-0093 
no es imputable al fabricante, sino exclusivamente a ADRIALPETRO en su calidad 
de contratista, siendo este el vendedor y quien realizó la promesa de valor del 
sistema Z-Sight a HOCOL en los términos que ya han quedado establecidos en los 
acápites anteriores. La intervención del fabricante en algunas de las etapas del 
Contrato no supone que las obligaciones contractuales de ADRIALPETRO se 
trasladen a aquél. Todo lo anterior, independientemente de las reclamaciones que 
pueda invocar este último en contra del fabricante originadas en la relación jurídica 
que los vincula, que es completamente independiente a la relación contractual entre 
las partes del presente proceso.  
 
Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer la excepción denominada “hecho de 
un tercero”, pues el hecho de que el fabricante del sistema Z-Sight sea una persona 
jurídica diferente a ADRIALPETRO, no acarrea por sí solo el cumplimiento de los 
requisitos que se exigen de esta modalidad eximente de responsabilidad como 
causa extraña, a saber: (i) que el hecho del tercero sea externo al deudor; (ii) que 
sea imprevisible y; (iii) que sea irresistible116, circunstancias que no se reúnen en el 
presente caso.  
 
A lo anterior vale la pena agregar que el régimen de vicios ocultos no se funda en 
la culpa del vendedor, sino en el hecho de que el comprador ha celebrado el contrato 
para adquirir una cosa que le sirva para su uso natural o el previsto en el contrato, 
por lo que si no le sirve y tal circunstancia era anterior al contrato y oculta, deben 
aplicarse las consecuencias de los vicios ocultos. Es sólo cuando se trata de 
establecer si además de la rebaja del precio o de la resolución del contrato hay lugar 
a la indemnización de perjuicios, que debe examinarse si la conducta es reprochable 
porque el vendedor conocía o debía conocer el vicio.   
 
En este sentido Malaurie, Aynés y Gautier117 indican “el vendedor no garantiza 
solamente los vicios que le son imputables, el debe garantizar que la cosa es apta 
para el uso previsto, aún si el vicio es debido a un tercero, caso en el cual tendrá 
recurso contra el tercero”. 
 
Por consiguiente, el Tribunal declarará no probada la excepción denominada 
“HECHO DE UN TERCERO”. 
  
 
115 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de octubre de 2009. 
116 VELÁSQUEZ POSADA, Obdulio. Responsabilidad Civil Extracontractual. Editorial Teis. 2016. “Para que el hecho 
de un tercero sea reconocido como causa extraña, debe asimilarse a la fuerza mayor o caso fortuito; entonces, 
debe ser imprevisible e irresistible y externo”. Pág. 517. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 
de 21 de noviembre de 2005, señaló: “[C]uando un contratante pretende alegar el hecho de un tercero como 
factor exonerante de responsabilidad deberá probar que tal hecho fue imprevisible e irresistible (…)”. M.P. 
Edgardo Villamil Portilla.  
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6.3. Improcedencia de la acción por incumplimiento genérica, con base en 
la alegación de fallas de diseño y nivel de precisión aceptable conforme 
a los hechos y las pretensiones: 
 
La Convocada sostiene que la acción de incumplimiento genérica es improcedente 
cuando el pretensor alega que la cosa carece de las características funcionales que 
permitan darle un uso conforme a su natural destinación o el fin previsto en el 
contrato. Afirma que la acción procedente es la acción especial por vicios 
redhibitorios, que por demás se encuentra prescrita, por lo que no es dable a la 
Convocante invocar la resolución con fundamento en la acción de incumplimiento 
genérica.  
 
En este punto, el Tribunal se remite al análisis efectuado en el punto 5.1del laudo, 
sobre la procedencia de la pretensión segunda de la demanda y, concretamente, 
los presupuestos de la acción resolutoria por vicios ocultos. Para el Tribunal, están 
acreditadas las condiciones que exige la ley para que procedan las consecuencias 
derivadas de la existencia de los vicios ocultos y, en particular, la resolución del 
Contrato C13-0093. Si bien en la demanda se solicita la pretensión general de 
resolución por incumplimiento, considera el Tribunal que no existe dificultad jurídica 
para acceder a la resolución del contrato por vicios redhibitorios, toda vez que los 
requisitos que se exigen para su prosperidad se encuentran plenamente 
acreditados dentro del proceso.  
 
Se reitera que la ley procesal consagra el deber del juzgador de interpretar la 
demanda a fin de proferir una decisión de fondo. Asimismo, se observa que la 
Convocada ha podido ejercer plenamente su derecho de contradicción y defensa, 
tanto así que solicitó en forma expresa la declaratoria de prescripción de la acción 
por vicios redhibitorios de que trata el artículo 934 del Código de Comercio. Además, 
la resolución del contrato procede, tanto por un incumplimiento relevante en general, 
como por la presencia de vicios redhibitorios graves, en particular, de tal forma que, 
habiéndose acreditado la presencia de tales vicios, nada obsta para que el Tribunal 
declare la resolución. 
 
Así las cosas, el Tribunal negará la presente excepción.  
 
6.4. La acción legal especial procedente conforme a los hechos y el 
fundamento de las pretensiones es propia de un vicio redhibitorio y se 
encuentra prescrita: 
 
En esta excepción, la Convocada repite los argumentos expuestos en la excepción 
que antecede y agrega una solicitud consistente en “declarar que la ACCIÓN POR 
VICIOS REDHIBITORIOS, es la procedente conforme a los hechos y pretensiones 
y que la misma se encuentra PRESCRITA”. 
 
En relación con la improcedencia de la acción por incumplimiento genérico por la 
presencia de vicios ocultos, el Tribunal se remite a la resolución de la excepción de 
“IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO GENÉRICA, CON 
BASE EN LA ALEGACIÓN DE FALLAS DE DISEÑO Y NIVEL DE PRECISIÓN, 
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En cuanto a la solicitud de declarar la prescripción de la acción por vicios ocultos o 
redhibitorios, el Tribunal se refiere nuevamente al análisis efectuado en el acápite 
2.2 acerca de la caducidad de la acción. En este sentido, debe concluirse que la 
Convocante, para los efectos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, debe considerarse una entidad pública. Por lo tanto, a 
la presente controversia le son aplicables las normas sobre caducidad que consagra 
dicho Código, conforme con el cual en tratándose de controversias contractuales el 
término es de dos años. 
 
Así, teniendo en cuenta que vigencia del Contrato C13-0093, tal como fue 
modificado por el Otrosí No 5 vencía el 31 de marzo de 2020, en la interpretación 
mas estricta conforme a las disposiciones legales y contractuales aplicables, el 
término para liquidar el contrato el contrato vencería el 31 de marzo de 2022. 
 
Por el contrario, si se le da aplicación a la cláusula trigésima tercera se encuentra 
que el plazo de ejecución del Contrato C13-0093 vencía el 31 de diciembre de 2019 
y a partir de esta fecha se contaba el plazo de cinco días para firmar el acta de 
finalización de la ejecución, el cual se vencía el 5 de enero de 2020, día en que 
comenzaba el plazo de tres meses para liquidar el contrato de común acuerdo, el 
cual se vencía el 5 de abril de 2020. Transcurridos dos meses desde esa fecha, esto 
es, el 5 de junio de 2020 comenzaría a contar el término de dos años de caducidad, 
el cual se vencería el 5 de junio de 2022.  
 
Por el contrario, si se le da aplicación a la cláusula trigésima tercera se encuentra 
que el plazo de ejecución del Contrato C13-0093 vencía el 31 de diciembre de 2019 
y a partir de esta fecha se contaba el plazo de cinco días para firmar el acta de 
finalización de la ejecución, el cual se vencía el 5 de enero de 2020, día en que 
comenzaba el plazo de tres meses para liquidar el contrato de común acuerdo, el 
cual se vencía el 5 de abril de 2020. Transcurridos dos meses desde esa fecha, esto 
es, el 5 de junio de 2020 comenzaría a contar el término de dos años de caducidad, 
el cual se vencería el 5 de junio de 2022.  
 
Ahora bien, si se considera como fecha de terminación unilateral del contrato el día 
11 de mayo de 2017, fecha en la cual HOCOL comunicó a ADRIALPETRO la 
desinstalación de los equipos, el término para suscribir el acta de finalización de la 
ejecución vencería el 16 de mayo de 2017. Por tanto, el plazo para la liquidación de 
mutuo acuerdo finalizaría el 16 de agosto de 2017, por lo que el término de 
caducidad de la acción comenzaría a correr el 16 de octubre de 2017 y finalizaría el 
16 de octubre de 2019.  
  
Como quiera que la demanda fue presentada el 8 de agosto de 2019, es evidente 
que no ha operado el fenómeno de caducidad bajo ninguna de las posibles 
perspectivas. En este sentido, no puede afirmarse tampoco que haya operado la 
prescripción de la acción.  
 
Por lo expuesto, se despachará desfavorablemente la excepción denominada “LA 
ACCIÓN LEGAL ESPECIAL PROCEDENTE CONFORME A LOS HECHOS Y EL 
FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIOENS ES PROPIA DE UN VICIO 
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6.5. Falta de fundamentos de la acción impetrada: 
 
Al proponer esta excepción ADRIALPETRO nuevamente reitera los argumentos 
expuestos en las dos excepciones que anteceden. Así, señala que la acción 
procedente es la acción especial por vicios redhibitorios por lo que la acción 
impetrada por HOCOL carece de fundamentos y es improcedente para solicitar la 
resolución del Contrato por incumplimiento.  
 
Por tanto, el Tribunal se remite a lo analizado en los puntos 6.3 y 6.4 anteriores para 
negar la excepción.   
 
6.6. ADRIALPETRO en calidad de agente - distribuidor no es responsable 
por los problemas de diseño que la demanda le atribuya al sistema Z-
Sight: 
 
Afirma la Convocada que “ADP no está llamado a responder por condiciones de 
funcionamiento asociadas al diseño o fabricación de la tecnología Z-Sight” pues 
quien actúa como agente-distribuidor “no asume los riesgos inherentes a defectos 
de diseño o más precisamente asociados al desarrollo de la tecnología”.  
 
La presente excepción está llamada al fracaso, toda vez que ADRIALPETRO no 
puede excusarse del cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el hecho 
consistente en que el fabricante de los equipos Z-Sight es un tercero y que esta no 
es más que un agente-distribuidor de aquél. Así, ha quedado demostrado que quien 
ofreció la promesa de valor a HOCOL fue ADRIALPETRO, así como quien suscribió 
el Contrato C13-0093 para la adquisición del sistema Z-Sight en calidad de 
contratista. El punto fundamental de la presente controversia gira, precisamente, en 
torno a la promesa de valor que fue ofrecida por ADRIALPETRO y que resultó ser 
incumplida, y es en este asunto en el que se origina la responsabilidad contractual 
de la ADRIALPETRO frente a HOCOL.  
 
En este sentido, se reitera que el incumplimiento del Contrato no es imputable al 
fabricante, sino exclusivamente a ADRIALPETRO. Todo lo anterior, 
independientemente de las reclamaciones que pueda invocar esta última en contra 
del fabricante originadas en la relación jurídica que los vincula, que es 
completamente independiente a la relación contractual entre las partes del presente 
proceso.  
 
Por lo anterior, el Tribunal desestimará la presente excepción.  
 
6.7. Cumplimiento del contrato de adquisición y mantenimiento del sistema 
Z-Sight por parte de ADRIALPETRO:  
 
La Convocada señala que ADRIALPETRO cumplió a cabalidad con todas las 
obligaciones adquiridas con ocasión del Contrato C13-0093. Indica que “el 
cumplimiento de la obligación de dar consistente en la entrega de cada sistema Z-
SIGHT se verificó en una fecha determinada y otras obligaciones de hacer 
(instalación, conexión, modelamiento y prueba de transmisión), se consignaban en 
un acta que posteriormente aprobada por el Gerente del Contrato por Hocol, daba 
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De manera adicional, afirma ADRIALPETRO que “no puede pretender la 
demandante luego de varios años de verificada la entrega de la cosa, solicitar la 
declaratoria de incumplimiento genérico, por cuanto, a lo largo de toda la ejecución 
contractual, por más de 5 años, la misma no manifestó objeciones a través de los 
mecanismos pactados que le hubieren permitido conminar a la ADP mediante 
apremios, exigibilidad de garantías, declaración unilateral de incumplimiento y la 
acción judicial especial procedente de vicios redhibitorios”. 
 
Por otro lado, la Convocada reitera nuevamente que “ADP no incurrió en un 
incumplimiento contractual pasible de la acción resolutoria genérica”. 
 
Esta excepción no está llamada a prosperar toda vez que en el presente proceso 
se ha comprobado que el sistema Z-Sight no cumplía con la “Promesa de Valor” 
que fue realizada por ADRIALPETRO de conformidad con el Contrato C13-0093 y 
demás documentos que se integran al mismo conforme a la cláusula trigésima. En 
este punto se remite el Tribunal a lo analizado en los acápites 3.1 a 3.7 y literal B 
de la sección 5.1 teniendo en cuenta que a partir del material probatorio118, es 
posible concluir que el sistema Z-Sight no cumplía con las condiciones que se 
habían indicado en los documentos contractuales, a saber: (i) el sistema Z-Sight no 
es un sistema automático de vigilancia y optimización de variables; (ii) el sistema Z-
Sight no permite obtener información en tiempo real; (iii) el sistema Z-Sight no debía 
ser revisado cada 60 días, ni la data del pozo verificada cada 6 meses, sino en 
periodos de tiempo menores y; (iv) el sistema Z-Sight no cumple con el margen de 
error en las lecturas prometido del 1%-3%.  
 
Por lo tanto, es claro para el Tribunal que ADRIALPETRO incumplió con la 
“Promesa de Valor” del sistema Z-Sight y con ello la obligación de “entregar la cosa 
sana y completa”119, en los términos estipulados en el Contrato y en atención a la 
promesa de valor que fuera realizada y que motivó a la Convocante a celebrarlo. En 
consecuencia, no es cierto que ADRIALPETRO haya cumplido a satisfacción todas 
y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato. Lo anterior es suficiente para 
desestimar la presente excepción. 
 
Ahora bien, encuentra el Tribunal que el hecho de que HOCOL hubiera pagado los 
equipos conforme al clausulado del Contrato no excluye la posibilidad que tiene 
HOCOL para el ejercicio de la presente acción. Lo anterior en la medida que el pago 
de los equipos estaba supeditado a la entrega de los mismos, más no a su 
operatividad o funcionamiento conforme la promesa de valor. En este sentido, el 
señor William Charry señaló en su declaración:  
 
“DR. E. GARCÍA: Para entender su respuesta, quisiéramos saber si con el 
acta que acaba de mencionar, verificada en campo, esa acta implicaba 
para usted el documento soporte para efectuar el pago?  
 
 
118 Contrato C13-0093; Propuesta Técnico Económica de abril de 2013; Valor Agregado Z-Sight en Control de 
Producción; Información Técnica del Z-Sight; Documento remitido por el ingeniero Jaime Durán de Adrialpetro 
el 26 de junio de 2012 al señor Juan Carlos Hernández de Hocol; Comunicación de fecha 03 de marzo de 2016 
remitida por Adrialpetro a Zenith Oilfield Technology LTD; Informe de pruebas Z-Sight de agosto 30 a septiembre 
21 de 2016; Comunicación enviada por General Electric el 06 de marzo de 2016 a Hocol; Comunicación de 
fecha 15 de diciembre de 2011 dirigida por el señor Jaime Alberto Durán a los señores Alexander Beltrán y 
William Charry; Declaración rendida por el ingeniero Carlos Eduardo Thola; Declaración rendida por el ingeniero 
Daniel Ruiz; Declaración rendida por Alexander Beltrán; Declaración del ingeniero Germán Darío Rincón; 
Declaración del ingeniero Alejandro Correa; Declaración de Julián Cudmore; Informe de ACIPET 
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SR. CHARRY: No, el pago desde el punto de vista que Hocol recibía el 
equipo, es una cosa distinta a que el equipo está operando, son dos cosas 
distintas, si hacia allá va a su pregunta, claro, porque la custodia del equipo 
pasaba a hacer ya de Hocol, porque ya estaba instalado en un pozo, 
entonces, obviamente ya tenía era otro proceso, pero para efectos así 
quedó.  
 
DR. E. GARCÍA: Cómo lo refirió, algún pago se supeditaba al adecuado 
funcionamiento del equipo?  
 
SR CHARRY: No, porque eso era un proceso continuo, a mí me enviaban 
todos los meses cuáles eran los equipos y en qué pozos se instalaban, 
eran dos cosas paralelas, una cosa era la entrega de los equipos en 
campo, instalados en cabeza de pozo, facturado y otra cosa era todo el 
proceso de pruebas, puesta a punta y demás, que lo hacía la operación”.  
 
Además, no encuentra el Tribunal que pueda afirmarse que HOCOL asumió un 
comportamiento pasivo que excluya su derecho a solicitar la resolución del Contrato. 
De esta manera, en el presente proceso ha quedado acreditado que la Convocante 
desplegó múltiples conductas dirigidas a obtener que el sistema Z-Sight funcionara 
conforme a la promesa de valor, tales como inversiones en infraestructura de 
telecomunicaciones y pruebas adicionales en los pozos del campo Ocelote. Sobre 
el particular, el señor Christian Salgado, en el interrogatorio de parte rendido el día 
05 de octubre de 2020, indicó: 
 
“DR. E. GARCÍA: Pregunta No. 15. Diga cómo es cierto sí o no que, Hocol 
durante la etapa de ejecución del contrato, no aplicó la cláusula penal de 
apremio, la suspensión del contrato ni la terminación anticipada, por 




SR. CASTRO: Gracias presidente, entonces decía que no es del todo 
cierto y no es del todo cierto por lo siguiente, obviamente Hocol y como 
ocurre en cualquiera de sus contratos, tiene establecidas y pactadas varias 
cláusulas que por un lado buscan combinar por la vía de apremio a que la 
parte incumplida, cumpla, y por otro lado desde el punto de vista, 
resolutivo, a que ocurrió un incumplimiento grave, se ejecute la cláusula 
penal resolutoria en ninguno de los casos, él lo hizo bajo la bandera de 
buena fe contractual.  
 
Porque cómo ya lo explicaba yo antes, sus motivaciones no eran 
justamente tener una controversia con la compañía contratada, sino 
implementar de manera efectiva la tecnología que se le ofreció, ahora 
Hocol obviamente sí presentó sendas reclamaciones de manera formal e 
informal a través de sus representantes legales, del gerente del contrato y 
demás, como destinatarios estaban única y exclusivamente los 
representantes legales de Adrialpetro, esas reclamaciones contractuales 
que ejerció Hocol obviamente lo que buscaban era, sin la necesidad de 
recurrir al apremio, de buena fe, buscar quién ofreció esta tecnología, 
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probado, los varios talleres y las varia reuniones, comunicaciones, 
informes y demás, que el propio Hocol coadyuvó de buena fe para que, 
imagínese ustedes, Hocol coadyuvando a su contraparte, para que la 
tecnología que esté le ofreció funcionará.  
 
De manera que yo si quisiera decir que, si bien, no hubo una ejecución 
puntual de cláusula o apremio especifico o clausula penal, las 
motivaciones no fueron otras distintas a lograr el objetivo del cumplimiento 
contractual, lo cual demuestra obviamente nuestra buena fe y al final y por 
eso estamos aquí, una de nuestras pretensiones es justamente la 
resolución de contrato y la correspondiente indemnización de perjuicios, lo 
cual obviamente cierra, después de haber hecho un debido proceso, 
darles la oportunidad a la parte incumplida de que cumpliera, con hechos 
objetivos haber demostrado que la causa eficiente no estaba de lado de 
Hocol, sino del lado de quien ofreció la tecnología”.  
 
Finalmente, en cuanto a la improcedencia de alegar el incumplimiento contractual 
que se imputa a ADRIALPETRO a través de una acción resolutoria genérica, el 
Tribunal ya se pronunció al resolver las excepciones de “IMPROCEDENCIA DE LA 
ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO GENÉRICA, CON BASE EN LA ALEGACIÓN 
DE FALLAS DE DISEÑO Y NIVEL DE PRECISIÓN ACEPTABLE CONFORME A 
LOS HECHOS Y LAS PRETENSIONES”. 
 
Por lo expuesto, se declarará no probada la excepción “CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Z-SIGHT 
POR PARTE DE ADRIALPETRO”.  
 
6.8. Buena fe de la demandada ADRIALPETRO en las etapas precontractual, 
contractual y de ejecución:  
 
Señala la Convocada que obró de buena fe durante las etapas precontractual y 
contractual, toda vez que “no solamente cumplió todas las obligaciones a su cargo 
planteadas en el contrato, sino que actuó diligentemente respecto a las situaciones 
que se presentaron (…)”. Así mismo indica que “ADP observó “deberes secundarios 
de finalidad positiva”, destinados a complementar los deberes de prestación 
contractuales con información, colaboración, consejo o fidelidad, entre los más 
relevantes”. 
 
En virtud del artículo 1603 del Código Civil y el artículo 871 del Código de Comercio, 
los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. Así, el deber general de 
buena fe se manifiesta en el derecho de contratos como un deber de conducta, en 
virtud del cual las partes deben actuar de forma leal, honesta, con miras a satisfacer 
el interés de la contraparte y el fin convenido en el contrato.  
 
La Convocada formula la excepción de buena fe en las etapas precontractual, 
contractual y de ejecución con el fin de enervar las pretensiones de la demanda. Sin 
embargo, dicha excepción no es suficiente para impedir la prosperidad de las 
pretensiones de incumplimiento y resolución del contrato, toda vez que un contrato 
puede resultar incumplido y ser el incumplimiento de la entidad suficiente que pueda 
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Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en el régimen general de la resolución por 
incumplimiento, en materia de vicios redhibitorios el artículo 934 del Código de 
Comercio establece que “habrá lugar a indemnización de perjuicios por parte del 
vendedor, si este conocía o debía conocer al tiempo del contrato el vicio o el defecto 
de la cosa vendida”.  
 
En este sentido, el Tribunal encuentra que no hay prueba de que ADRIALPETRO, 
en calidad de vendedor, hubiere conocido el vicio y por tanto concurrido a la 
celebración y ejecución del contrato con HOCOL de mala fe. Tampoco hay 
elementos que permitan concluir que debió conocerlo. Sobre el particular, se alude 
nuevamente a la comunicación de fecha 03 de marzo de 2016 enviada por 
ADRIALPETRO a Zenith Oilfield Technology en la que se señala que las personas 
que “verdaderamente tienen el conocimiento del sistema lo manejaron muy 
secretamente, especie de caja negra (…)”. 
 
Por lo anterior, encuentra el Tribunal que la buena fe de ADRIALPETRO conduce a 
enervar las pretensiones quinta y sexta de la demanda, relacionadas con la 
indemnización de los perjuicios. Por lo tanto, se declarará probada exclusivamente 
en relación con estas dos pretensiones. 
 
6.9. Imposibilidad del demandante de alegar su propia culpa: 
 
La Convocada afirma que HOCOL adquirió el sistema Z-Sight como compradora 
profesional con “experiencia y suficiencia técnica” en la materia, pues realizó una 
evaluación interna del sistema, “evaluando previamente las ventajas y beneficios 
del funcionamiento del sistema en los pozos de su propiedad a través de pruebas 
piloto (…)”. Además, reitera que HOCOL asumió un comportamiento pasivo o 
excluyente del derecho de resolución y que, por tanto, no puede alegar su propia 
culpa como fundamento de la demanda. Finalmente, agrega que la circunstancia 
que finalmente impidió que el sistema Z-Sight siguiera funcionando fue la 
desinstalación unilateral de los equipos por parte de HOCOL.  
 
En relación con la afirmación consistente en que la Convocante no puede alegar su 
propia culpa por haber adquirido el sistema Z-Sight luego de una evaluación interna 
y recomendación de masificación del sistema, encuentra el Tribunal que no le asiste 
razón a la Convocada. De las pruebas testimoniales quedó plenamente acreditado 
que el sistema Z-Sight debía ser una tecnología de punta, nueva en el mercado, por 
lo que no estima el Tribunal que HOCOL pueda considerarse como una compradora 
experta en la materia, a pesar de ser una entidad profesional que se dedica a 
actividades de exploración y explotación de campos petroleros. Adicionalmente, en 
el presente proceso no obra prueba alguna que permita concluir que HOCOL 
conocía o debía conocer los defectos de los que adolecía el sistema Z-Sight 
conforme a la promesa de valor ofrecida por ADRIALPETRO. La realización de 
pruebas piloto con resultados satisfactorios no puede conducir a alegar la culpa de 
HOCOL, pues dichos resultaron no se mantuvieron durante la ejecución del 
Contrato.   
 
Vale la pena señalar nuevamente que en comunicación del 3 de marzo de 2016 
dirigida a Zenith Oilfield Technology, ADRIALPETRO hace referencia a los 
problemas que se presentaron en la instalación y puesta en funcionamiento de los 












“Restablecida la trasmisión de la DATA y a la fecha actual, el sistema 
evidenció problemas en el HARDWARE y el SOFTWARE de forma 
aleatoria en los cien (100) pozos que disponían del sistema, que por 
desconocimiento de la Tecnología que no es desarrollada por 
ADRIALPETRO y la AUSENCIA en el apoyo por parte de GE OIL &CAS-
ZENITH OILFIELD TECHNOLOGY LTD, no ha sido posible solucionar. 
 
El acompañamiento y soporte Técnico ofrecido por GE OIL & GAS- 
ZENITH OILFIELD TECHNOLOGY LTD desde el inicio del Contrato a la 
fecha, ha sido muy pobre a tal punto que los funcionarios que 
verdaderamente tienen el conocimiento del sistema lo manejaron muy 
secretamente, especie de caja negra, y los profesionales que estaban al 
frente no fueron precisamente las personas que resolvieran los problemas 
que encontraban a diario, se limitaban a trasmitir la información a un nivel 
superior, desempeñando el rol de trasmisores de la Información” (énfasis 
añadido). 
 
Queda claro entonces que la misma ADRIALPETRO señala que el sistema Z-Sight 
es una caja negra que solo pocas personas conocen, por lo que no se puede aducir 
la culpa de HOCOL por no conocer los defectos que finalmente se comprobaron en 
el funcionamiento el sistema Z-Sight de cara a la promesa de valor.  
 
En cuanto a la afirmación que HOCOL asumió un comportamiento pasivo 
excluyente del derecho de resolución, el Tribunal se remite a lo analizado en el 
acápite 6.7 anterior.  
 
Por último, no encuentra el Tribunal que sea cierto que la desinstalación de los 
equipos por parte de HOCOL fue lo que finalmente impidió el funcionamiento del 
sistema Z-Sight. Por el contrario, la desinstalación de los equipos se debió a que el 
sistema Z-Sight no funcionaba conforme fue prometido por ADRIALPETRO; 
teniendo en cuenta el uso que HOCOL pretendió dar al sistema, de acuerdo a lo 
ofrecido por el contratista, se puede concluir concretamente que: (i) el sistema Z-
Sight no es un sistema automático de vigilancia y optimización de variables; (ii) el 
sistema Z-Sight no permite obtener información en tiempo real; (iii) el sistema Z-
Sight no debía ser revisado cada 60 días, ni la data del pozo verificada cada 6 
meses, sino en periodos de tiempo menores y; (iv) el sistema Z-Sight no cumple con 
el margen de error en las lecturas prometido del 1%-3%. 
 
Por las razones expuestas, se declarará no probada la excepción de 
“IMPOSIBILIDAD DEL DEMANDANTE DE ALEGAR SU PROPIA CULPA”.  
 
6.10. Tergiversación de la denominada “promesa de valor” del sistema Z-
Sight:  
 
En esta excepción la Convocada sostiene que la demanda “se fundamenta en 
conceptos técnicos tergiversados que le atribuyen al Z-Sight un alcance funcional 
que no fue el ofrecido”. A continuación, argumenta que los conceptos tergiversados 
en la promesa de valor por la Convocante fueron los siguientes: (i) la optimización 
de la producción, que HOCOL equipara al incremento de producción; (ii) la 
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una “caja mágica” y; (iii) la protección del sistema BES, cuando la funcionalidad 
ofrecida fue la medición del desempeño de las bombas.  
 
El Tribunal ha analizado en detalle el contenido de la “Promesa de Valor” ofrecida 
por ADRIALPETRO (ver acápites 3.1 a 3.7 y literal B de la sección 5.1) y ha 
concluido que el sistema Z-Sight no cumplía con las condiciones que se habían 
indicado en los documentos contractuales, a saber: (i) el sistema Z-Sight no es un 
sistema automático de vigilancia y optimización de variables para el uso que, de 
acuerdo con la propuesta del contratista, HOCOL pretendió dar al sistema; (ii) el 
sistema Z-Sight no permite obtener información confiable en tiempo real; (iii) el 
sistema Z-Sight no debía ser revisado cada 60 días, ni la data del pozo verificada 
cada 6 meses, sino en periodos de tiempo menores y; (iv) el sistema Z-Sight no 
cumple con el margen de error en las lecturas prometido del 1%-3%. En cuanto a 
los resultados de las pruebas piloto, el Tribunal encuentra que los márgenes de error 
prometidos no se mantuvieron durante la ejecución del Contrato y por ello no puede 
predicarse el debido funcionamiento del sistema Z-Sight.  
 
Por consiguiente, es claro que HOCOL no tergiversó la “Promesa de Valor” del 
sistema Z-Sight, sino que, por el contrario, el sistema no cumplió con dicha 
“Promesa de Valor”, pues el mismo no servía para los fines previstos en el Contrato 
y demás documentos que conforme a la cláusula trigésima hacen parte del mismo. 
  
En este sentido, se negará la presente excepción.  
 
6.11. Improcedencia de los perjuicios reclamados: 
 
La Convocada sostiene que “es improcedente la indemnización solicitada por 
cuanto HOCOL tiene en su poder los equipos hace más de 6 años los equipos (sic), 
habiéndolos recibido a satisfacción, formando parte de sus activos en sus estados 
financieros”.  
 
El Tribunal negará esta excepción en la medida que las pretensiones quinta y sexta 
de la demanda relacionadas con la indemnización de perjuicios deben negarse por 
no haberse comprobado que ADRIALPETRO conocía o debía conocer el vicio que 
se le atribuye al sistema Z-Sight, y no por las razones expuestas por la parte 
Convocada en este punto.  
 
6.12. Inaplicabilidad de la regla de falta de conformidad: 
 
Afirma ADRIALPETRO que “subyace a la alegación una regla jurídica igualmente 
inaplicable bajo la noción de “falta de conformidad”, ajena a la normatividad nacional 
y propia de una solución legal internacional diferente acogida por la Convención de 
Viena”.  
 
La presente excepción se despachará desfavorablemente toda vez que la 
Convención de Viena no es la llamada a regular el caso objeto de estudio por el 
Tribunal, ni sus disposiciones han sido invocadas por la parte Convocante para tal 
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6.13. Prescripción de las acciones especiales procedentes:  
 
La Convocada nuevamente reitera los argumentos expuestos en la excepción 
denominada “LA ACCIÓN LEGAL ESPECIAL PROCEDENTE CONFORME A LOS 
HECHOS Y EL FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIOENS ES PROPIA DE UN 
VICIO REDHIBITORIO Y SE ENCUENTRA PRESCRITA”.  
 
Por consiguiente, el Tribunal se remite a lo analizado en el punto 6.4 anterior para 
negar la excepción. 
 
7. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA 
 
Como quiera que las pretensiones primera, segunda y tercera de la demanda están 
llamadas a prosperar, debe entonces el Tribunal determinar si el llamamiento 
formulado por la demandada igualmente debe prosperar. 
 
En el llamamiento en garantía la Convocada solicitó: 
 
“3.- Condenar a LIBERTY SEGUROS S.A., en su calidad de llamado en 
garantía, a pagar por concepto de indemnización, en caso de ser 
declarado el incumplimiento del mencionado contrato por parte de 
ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES COLOMBIA S.A.S., el amparo 
de cumplimiento correspondiente, hasta el monto asegurado en cuantía de 
USD $ 1.025.874 
 
4.- Condenar a LIBERTY SEGUROS S.A., en su calidad de llamado en 
garantía, en caso de que el laudo arbitral condene a la convocada al pago 
de las pretensiones consecuenciales de la demanda, a pagar a HOCOL 
S.A. o a reembolsar a ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES 
COLOMBIA S.A.S., según sea el caso, los valores que se llegaran a 
cancelar con ocasión de la prosperidad de las pretensiones de condena 
enunciadas en la demanda, hasta el valor asegurado tasado en cuantía 
máxima de USD 1.025.874”. 
 
Como fundamento en el llamamiento la Convocada expresó que “ADRIALPETRO 
PETROLEUM SERVICES COLOMBIA S.A.S., gestionó a través y obtuvo la póliza 
No. 012-BO- 2224861, en la que figura HOCOL S.A. como asegurado y el 
beneficiario, cuyo objeto es ‘garantizar el pago de los perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del garantizado, originados en virtud de 
la ejecución del contrato No. C13-0093’”. 
 
Señala así mismo que en desarrollo de los otrosíes 2, 3, 4 y 6 se actualizaron las 
pólizas hasta llegar a un valor de USD 1.025.874. Igualmente expresa que por el 
Otrosí No. 5 se amplió la vigencia de la póliza hasta 31 de diciembre de 2019.  
 
Manifiesta la Convocada que dentro del término de vigencia de la póliza se presentó 
el supuesto incumplimiento del contrato y HOCOL expresó haber dado aviso de 
siniestro a la aseguradora, como lo manifestó en el hecho número 70 de la demanda 
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Al contestar el llamamiento la Aseguradora expresó que la pretensión era 
improcedente y que LIBERTY SEGUROS debía ser absuelta de toda condena.  
 
A tal propósito indicó, en primer lugar, que ADRIALPETRO no está legitimado para 
buscar un pago o un reembolso derivado del contrato de seguros BO 2224861 en 
la medida en que no es el asegurado ni el beneficiario del seguro. En segundo lugar, 
señaló que operó el fenómeno de la prescripción regulado en el artículo 1081 del 
Código de Comercio. Agregó, en subsidio de lo anterior, que la póliza contiene la 
exclusión de lucro cesante y la cobertura de perjuicios indirectos. Adicionalmente, 
expresó que operó la reducción de la indemnización en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 1078 C.Co. 
 
En sus alegatos, la Aseguradora precisó que de conformidad con el texto de la póliza 
el tomador, asegurado y beneficiario es HOCOL. Agrega que si bien en el Anexo 
Modificatorio No. 1 se empezó a indicar que el tomador era ADRIALPETRO, ello fue 
por un error de suscripción y no por una modificación de las partes del contrato, 
pues en ninguno de los otrosíes se hicieron cambios en las partes del contrato y en 
todos se indicó que los términos y condiciones no modificados por el anexo se 
mantenían vigentes.  
 
Advierte que como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en esta modalidad 
de seguro el asegurado no puede ser otro que el acreedor de la obligación. 
 
Señala que ello no cambia por el artículo 37 de la Ley 1563, pues dicha norma solo 
dispone la obligación del asegurador de concurrir al trámite arbitral pero no regula 
la legitimación en causa sustancial. 
 
Agrega que el seguro de cumplimiento tiene varios amparos como es el de 
cumplimiento propiamente dicho y el de correcto funcionamiento de los equipos. A 
este respecto destaca que en el presente caso se discute el funcionamiento de los 
bienes, por lo que debió haberse contratado el amparo de correcto funcionamiento 
de los equipos, el cual no se pactó en el contrato celebrado entre HOCOL y 
ADRIALPETRO ni se contrató con LIBERTY SEGUROS. 
 
Por otra parte, se refiere a la prescripción y señala que operó la ordinaria por haber 
transcurrido más de dos años, entre el momento en que el asegurado tuvo 
conocimiento del siniestro y la fecha de vinculación de LIBERTY SEGUROS. Lo 
anterior porque para el año 2014, ya HOCOL sabía que la tecnología no daba los 
resultados esperados. Agrega que para 2015 y marzo de 2016 era clara la 
insatisfacción de HOCOL con el sistema adquirido y a tal propósito destaca la 
desinstalación de los equipos en octubre de 2015. Señala que para la época de la 
finalización de los tres sets de pruebas, que se desarrollaron a finales del 2016 y 
comienzos de 2017, HOCOL tenía claro conocimiento de la situación con 
ADRIALPETRO. Por todo lo anterior la notificación a LIBERTY SEGUROS el 13 de 
julio de 2020 está por fuera del término de prescripción. Agrega que no es correcto 
afirmar que la prescripción solo corre a partir de la notificación de la demanda arbitral 
a ADRIALPETRO, como se indicó en el traslado del llamamiento por esta última, 
pues ADRIALPETRO no es asegurada, y porque la norma en la que se basa esta 
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Adicionalmente, afirma que no existen rubros indemnizables pues en cuanto a la 
restitución del precio pagado, la póliza de cumplimiento ampara la indemnización 
de perjuicios y la restitución no califica como daño. En cuanto a los intereses señala 
que el pago de estos se puede analizar como sanción o como perjuicio. Si se toman 
como sanción, la aseguradora observa que la póliza no cubre sanciones, y en 
cuanto a perjuicios se trataría de un lucro cesante que está excluido. Finalmente, 
en cuanto a la pretensión relativa al daño emergente el reconocimiento del mismo 
tampoco le corresponde a LIBERTY SEGUROS pues la inversión está en el 
patrimonio de HOCOL y no fue asegurada. Además, los gastos que corresponden 
a inversiones en comunicaciones se sufragaron por HOCOL conociendo que los 
equipos no cumplían con lo contratado. 
 
Sobre el particular considera el Tribunal lo siguiente: 
 
En el expediente obra la póliza de seguros expedida por LIBERTY SEGUROS en la 
cual aparece como tomador y asegurado HOCOL y afianzado ADRIALPETRO. De 
acuerdo con su texto, la póliza contiene dos amparos, el de incumplimiento del 
contrato y el de salarios y prestaciones sociales. 
 
En cuanto a lo primero, según el texto de la póliza, su objeto es “Garantizar el pago 
de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
garantizado originados en virtud de la ejecución del contrato No C13 003”. 
 
Ahora bien, obran en el expediente las distintas modificaciones de la póliza, las 
cuales no alteraron el amparo otorgado, aunque sí su valor. 
  
En todo caso, del texto de la póliza se desprende que el asegurado y beneficiario 
es HOCOL, por lo que ADRIALPETRO no está legitimado en la causa para reclamar 
el pago a la aseguradora.  
 
En efecto, en la medida en que la póliza ampara los perjuicios derivados del 
incumplimiento, quien tiene interés asegurable es el contratante víctima del 
incumplimiento, y por ello él es el asegurado que puede reclamar el pago de los 
daños que sufre como consecuencia del incumplimiento. Lo anterior se confirma 
además por el hecho mismo que la póliza determina que HOCOL es el beneficiario.  
 
En este punto es pertinente recordar que en sentencia del 7 de mayo de 2002 la 
Corte Suprema de Justicia precisó sobre el seguro de cumplimiento120:  
 
“Esta especie de contrato, que es una variante de los seguros de daños, 
tiene por objeto servir de garantía a los acreedores de obligaciones que 
tengan venero en el contrato o en la ley, acerca de su cumplimiento por 
parte del obligado. Por virtud de él la parte aseguradora, mediante el pago 
de una prima, ampara al asegurado (acreedor) contra el incumplimiento de 
obligaciones de la estirpe señalada. En él, bajo la forma de seguro, se 
garantiza ‘... el cumplimiento de una obligación, en forma tal que en el 
evento de la ocurrencia del riesgo, que consiste en el no cumplimiento, el 
asegurador toma a su cargo hasta por el monto de la suma asegurada, por 
 
120 Sentencia S-080 del 2 de mayo de 2002, expediente No 6181, reiterada en sentencias del 24 de julio de 
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los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación amparada’. 
(C.S.J., Sent. del 15 de marzo de 1983).  
 
“Consecuentemente con su naturaleza y con el fin que está llamado a 
cumplir, en tal modalidad contractual el asegurado no puede ser otro que 
el acreedor de la obligación, pues únicamente en él radica un interés 
asegurable de contenido económico: que el riesgo que envuelve el 
convenio quede garantizado.  
 
“El riesgo asegurado está constituido por la eventualidad de un 
incumplimiento por parte del deudor, quien por múltiples circunstancias 
puede desatender los compromisos adquiridos con ocasión del contrato.  
 
“Tratándose como se anticipó, de una variante de los seguros de daños, 
que se encuentran sometidos al principio indemnizatorio consagrado por 
el artículo 1088 del C. de Co., la obligación del asegurador consiste en 
resarcir al acreedor el daño o perjuicio que deriva del incumplimiento del 
deudor, hasta concurrencia de la suma asegurada.  
 
“Bajo tal perspectiva, acaecido el siniestro, con la realización del riesgo 
asegurado, es decir, con el incumplimiento de la obligación amparada, del 
cual dimana la obligación del asegurador, incumbe al asegurado 
demostrar ante el asegurador la ocurrencia del mismo, el menoscabo 
patrimonial que le irroga (perjuicio) y su cuantía, para que éste a su turno 
deba indemnizarle el daño padecido, hasta concurrencia del valor 
asegurado”. 
 
Desde esta perspectiva es claro que es el acreedor de la obligación quien tiene el 
carácter de asegurado en el seguro de cumplimiento y quien, por consiguiente, 
puede reclamar la indemnización de los daños que le cause el no cumplimiento o 
el cumplimiento imperfecto de la obligación.  
 
En esta medida no le corresponde al contratista, esto es, ADRIALPETRO cuyo 
incumplimiento se asegura reclamar el pago del siniestro.  
 
Así las cosas concluye el Tribunal que está acreditada la falta de legitimación en la 
causa de la Convocada para reclamar el pago de la indemnización que 
correspondería en el contrato de seguro.  
 
Por lo anterior se declarará que prospera la excepción de falta de legitimación 
propuesta por LIBERTY SEGUROS y por ello se negarán las pretensiones 
formuladas en el llamamiento contra ella por ADRIALPETRO.  
 
En este sentido, atendiendo a la no prosperidad del llamamiento en garantía, resulta 
entonces improcedente pronunciarse sobre las excepciones de mérito formuladas 














8. LAS TACHAS DE LOS TESTIMONIOS DE ALEXANDER BELTRÁN, BIBIANA 
PACHÓN Y JAIME DURÁN OSORIO 
 
En relación con las tachas formuladas a los testimonios de los señores Alexander 
Beltrán, Bibiana Pachón y Jaime Durán Osorio considera necesario el Tribunal 
precisar el tratamiento que debe dársele a las mismas teniendo en cuenta su 
regulación por el Código General del Proceso. 
 
A este respecto existe un cambio entre lo que dispone el actual estatuto procesal y 
lo que establecía el Código de Procedimiento Civil. 
 
En efecto, el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil señalaba en lo 
pertinente lo siguiente: 
 
“ARTICULO 218. TACHAS. Cada parte podrá tachar los testigos citados 
por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes 
de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente 
dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos 
alegados o la solicitud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en 
la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindiera de 
toda otra prueba.  
 
“Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la 
tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente 
dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez 
resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la causal, 
se abstendrá de recibir la declaración.  
 
“El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las 
circunstancias de cada caso”.(se subraya) 
 
Por su parte el Código General del Proceso establece:   
 
“Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes 
podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en 
circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de 
parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las 
partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. 
 
“La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se 
funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo 
con las circunstancias de cada caso”. 
 
Si se comparan las normas de los dos Códigos que se han transcrito, se observa 
que en el Código vigente el legislador eliminó la referencia en el sentido que 
“Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se 
apreciarán en la sentencia…”, para simplemente mantener la regla que también 
traía el Código de Procedimiento Civil en el sentido de que el juez debe analizar el 
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Lo anterior implica que a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, en el régimen 
actual no es necesario que en todos los casos el juez debe pronunciarse en la 
sentencia sobre “los motivos y pruebas de la tacha”, porque lo que la ley le exige 
es que cuando analice el testimonio lo haga de acuerdo con las circunstancias del 
caso, incluyendo la tacha formulada. 
 
Como quiera que para decidir el presente caso el Tribunal no ha considerado 
necesario referirse a las declaraciones de Bibiana Pachón y Jaime Durán Osorio 
ha de concluirse que no es necesario un examen de los motivos y las pruebas de 
las tachas formuladas respecto de ellos. 
 
En lo que se refiere a la declaración del ingeniero Alexander Beltrán, es pertinente 
señalar que fue tachado por la Demandada “en razón de la dependencia con la 
demandante, y porque en todo el discurrir de su testimonio ha hablado en primera 
persona de Hocol”; a lo que se agregó que “él se siente parte en el proceso y no 
fue simplemente un testigo”, y  “su relato inicial fue el relato exacto de los hechos 
de la demanda, fue una recapitulación de los hechos de la demanda del hecho 1 
hasta el 100, pasando por todas las afirmaciones que Hocol incluyó ahí dichos 
hechos, de manera que verán y podrán contratarlo en su oportunidad procesal 
correspondiente, que Alexander Beltrán lo que hizo fue ratificar todos los hechos 
de la demanda en forma sucesiva, y cuando recibió preguntas de las contrapartes 
para aclaración y complementaciones”. 
 
En relación con dicha tacha encuentra el Tribunal que desde el comienzo de su 
declaración el señor Alexander Beltrán señaló que laboraba en HOCOL y que 
conocía de la situación como jefe de desarrollo de los activos de la zona llanos. 
Esta situación por si sola no permite dudar de la imparcialidad e independencia del 
testigo, porque es usual que en conflictos contractuales los testigos sean personas 
que han estado involucradas en el desarrollo de la relación contractual y hayan 
conocido los hechos y sólo por esa circunstancia el testigo no falta a la verdad. Por 
otro lado, el hecho de que lo que revela un testigo corresponde a lo que afirma la 
demanda presentada por una empresa no permite tampoco afirmar que carece de 
imparcialidad e independencia, pues precisamente lo que se indica en una 
demanda en esta materia normalmente corresponde al conocimiento que han 
tenido los empleados de la empresa que han participado en la ejecución del 
contrato. En todo caso para al valorar esta declaración el Tribunal ha tenido en 
cuenta la forma como dicha declaración corresponde con otros elementos 
probatorios. 
 
9. JURAMENTO ESTIMATORIO 
 
Con respecto al juramento estimatorio presentado por la Convocante, corresponde 
al Tribunal pronunciarse sobre si procede o no dar aplicación a las sanciones 
previstas en el artículo 206 del Código General del Proceso, modificado por el 
artículo 13 de la Ley 1743 de 2014, según el cual:  
 
“(…) Si la cantidad estimada excediera en el cincuenta por ciento (50%) de la 
que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a 
pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez 













“Parágrafo. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo 
a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se 
nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este 
evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en 
la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.  
 
La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá 
cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable 
al actuar negligente o temerario de la parte”.  
 
Tal como se advierte del artículo anteriormente transcrito, el legislador reguló la 
figura del juramento estimatorio procurando que las partes evitaran la presentación 
de demandas con pretensiones desproporcionadas relativas al reconocimiento de 
indemnizaciones, compensaciones, frutos o mejoras, carentes de fundamento. 
Dichas sanciones deben ser analizadas por el juez teniendo en cuenta la conducta 
de las partes y podrán imponerse en el evento en que el juez encuentre 
debidamente acreditado que “la causa de la falta de demostración de los perjuicios 
sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte”.  
 
Bajo el anterior marco jurídico y atendiendo a la prosperidad de las pretensiones 
primera, segunda y tercera, el Tribunal considera que no es aplicable la sanción 
establecida en el parágrafo de la norma anteriormente citada. En relación con el 
inciso cuarto del artículo 206 referido, no se observan elementos de juicio que lleven 
a predicar de forma alguna que la conducta de HOCOL en la estimación de los 
perjuicios que reclamó haya sido negligente o temeraria. Por lo anterior, el Tribunal 
no impondrá ninguna de las sanciones señaladas.  
 
10. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES 
 
En observancia de lo dispuesto en el artículo 280 del Código General del Proceso, 
el Tribunal procede a calificar la conducta procesal de las partes.  
 
Sobre el particular, el precepto procesal citado dispone: “El juez siempre deberá 
calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de 
ella”. De la norma antes transcrita se desprende que de la calificación que haga el 
juzgador pueden eventualmente desprenderse, entre otras, consecuencias 
probatorias para las partes, por la vía de indicios que el fallador pueda deducir. En 
el presente caso, sin embargo, el Tribunal considera que no hay lugar a aplicar dicha 
consecuencia probatoria, en la medida que se acreditó suficientemente el 
incumplimiento contractual de la Convocada, como quedó expuesto en el acápite 
relativo a las pretensiones de la demanda.  
 
Además, el Tribunal considera que los apoderados de las partes actuaron de 
manera diligente y profesional durante el curso del trámite arbitral, y que todas las 
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11. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 
 
De conformidad con el numeral 5º del artículo 365 del Código General del Proceso, 
“[e]n caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de 
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de 
su decisión”.  
 
En el presente trámite arbitral han prosperado una parte importante de las 
pretensiones de la Convocante, particularmente, la pretensión principal relativa al 
incumplimiento del Contrato y su consecuente resolución, así como la 
correspondiente restitución del precio pagado por el Sistema Z-Sight. Así mismo, 
se observa que las excepciones formuladas por la Convocada, prácticamente en 
su totalidad, no fueron probadas. 
 
El artículo 366 del Código General del Proceso señala en relación con la liquidación 
de las costas lo siguiente: 
 
 “(…) 
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la 
justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con 
la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y 
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en 
derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue 
sin apoderado”. 
 
Por esta razón y en atención a lo dispuesto en el numeral 5º precitado, el Tribunal 
condenará a la parte Convocada a pagar el cincuenta por ciento (50%) de las sumas 
que HOCOL pagó por su propia cuenta por concepto de honorarios y gastos del 
Tribunal. Para ello, se toma el cincuenta por ciento (50%) de las sumas que por  
honorarios y gastos del Tribunal debió pagar HOCOL, que equivale a la suma de 
trescientos trece millones doscientos treinta mil quinientos cincuenta y seis pesos 
(COP $313.230.556). 
 
A lo anterior se agrega que en la medida en que HOCOL asumió el pago de la suma 
fijada por gastos y honorarios a ADRIALPETRO, y que aunque se expidió la 
certificación de que trata el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 para obtener su pago 
por la vía ejecutiva, no aparece acreditado dicho pago ni que se haya adelantado 
ejecución, en los términos del artículo 27 se debe tomar en consideración dicho 
valor. Por lo anterior se incluirá la suma de seiscientos veintiséis millones 
cuatrocientos sesenta y un mil ciento once pesos (COP $626.461.111) en las 
condenas, así como los intereses moratorios sobre dicha suma, que se calculan a 
partir del vencimiento del plazo para pagar los honorarios y gastos del Tribunal, 
hasta que se verifique el pago.  
 
De manera adicional, se condenará a la Convocada a pagar a la parte Convocante 
por concepto de agencias en derecho la suma de ciento treinta y un millones 
ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos (COP $131.084.267). 
 
Ahora bien, en relación con el llamamiento en garantía, el Tribunal dará aplicación 
a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso, 
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Teniendo en cuenta que se encontró probada la excepción de falta de legitimación 
en la causa formulada por LIBERTY SEGUROS, se condenará a ADRIALPETRO a 
asumir el ciento por ciento (100%) de los honorarios y gastos de funcionamiento del 
Tribunal que fueron fijados por la intervención de la llamada en garantía. Así, se 
condenará a ADRIALPETRO a pagar la suma de ciento cuarenta millones ciento 
setenta mil sesenta y cinco pesos (COP $140.170.065), más la suma de veintinueve 
millones doscientos treinta y siete mil cuatrocientos nueve pesos (COP 
$29.237.409) por concepto de agencias en derecho.  
 
IV. PARTE RESOLUTIVA 
 
Por las razones expuestas en este laudo, el Tribunal de Arbitramento conformado 
para resolver en derecho las controversias surgidas entre HOCOL S.A., como parte 
Convocante y ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES COLOMBIA S.A.S., como 
parte Convocada, en cumplimiento de la misión encomendada por las partes para 
tal fin, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la Ley, 
RESUELVE 
 
PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones de Falta de legitimación en la 
causa por activa de Hocol S.A. sucursal en Colombia; Falta de integración del 
contradictorio con citación de Zenith-GE, en calidad de fabricante del sistema Z-
sight; Hecho de un tercero; Improcedencia de la acción por incumplimiento genérica, 
con base en la alegación de fallas de diseño y nivel de precisión aceptable conforme 
a los hechos y las pretensiones; La acción legal especial procedente conforme a los 
hechos y el fundamento de las pretensiones es propia de un vicio redhibitorio y se 
encuentra prescrita; Falta de fundamentos de la acción impetrada; Adrialpetro en 
calidad de agente – distribuidor no es responsable por los problemas de diseño que 
la demanda le atribuye al sistema Z-Sight; Cumplimiento del contrato de adquisición 
y mantenimiento del sistema Z-Sight por parte de Adrialpetro; Imposibilidad del 
demandante de alegar su propia culpa; Tergiversación de la denominada “promesa 
de valor” del sistema Z-sight; Improcedencia de los perjuicios reclamados; 
Inaplicabilidad de la regla de falta de conformidad y; Prescripción de las acciones 
especiales procedentes propuestas por ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES 
COLOMBIA S.A.S. en la contestación a la demanda, por las razones expuestas en 
la parte motiva.  
 
SEGUNDO. Declarar que ADRIALPETRO incumplió con su obligación de entregar 
a HOCOL el sistema Z-Sight en las condiciones de funcionamiento estipuladas en 
el Contrato C13-0093 para la “ADQUISICIÓN DEL SISTEMA Z-SIGHT Y SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA LOS POZOS DE HOCOL EN 
COLOMBIA”. 
 
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, declarar resuelto el 
Contrato C13-0093 para la “ADQUISICIÓN DEL SISTEMA Z-SIGHT Y SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA LOS POZOS DE HOCOL EN 
COLOMBIA” suscrito el día 10 de julio de 2013 por HOCOL S.A. y ADRIALPETRO 
PETROLEUM SERVICES COLOMBIA S.A.S.  
 
CUARTO. Condenar a ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES COLOMBIA 
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seiscientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y siete pesos (COP 
$16.048.678.947) por el precio que esta última pagó por el sistema Z-Sight conforme 
al Contrato C13-0093 para la “ADQUISICIÓN DEL SISTEMA Z-SIGHT Y SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA LOS POZOS DE HOCOL EN 
COLOMBIA”, debidamente indexado.  
 
QUINTO. Declarar probada la excepción de Buena fe de la demandada Adrialpetro 
en las etapas precontractual, contractual y de ejecución en relación con las 
pretensiones quinta y sexta de la demanda.  
 
SEXTO. Denegar las pretensiones cuarta, quinta, sexta y séptima de la demanda, 
por las razones expuestas en la parte motiva.  
 
SÉPTIMO. Declarar probada la excepción de falta de legitimación propuesta por 
Liberty Seguros S.A. frente al llamamiento en garantía efectuado por 
ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES COLOMBIA S.A.S.  
 
OCTAVO. Abstenerse de imponer la sanción prevista en el artículo 206 del Código 
General del Proceso, por las razones indicadas en la parte motiva.  
 
NOVENO. Condenar por concepto de costas y agencias en derecho a 
ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES COLOMBIA S.A.S. en favor de HOCOL 
S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, así: 
 
1. Por concepto de costas, la suma de trecientos trece millones doscientos 
treinta mil quinientos cincuenta y seis pesos (COP $313.230.556). 
2. Por concepto de agencias en derecho, la suma de ciento treinta y un millones 
ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos (COP $131.084.267). 
 
Adicionalmente, de no mediar ejecución con el certificado expedido en desarrollo 
del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, por concepto de las expensas pendientes 
de reembolso correspondientes a las partidas de los honorarios y gastos del 
Tribunal que le correspondía pagar a  ADRIALPETRO y que fueron canceladas por 
HOCOL, la suma de seiscientos veintiséis millones cuatrocientos sesenta y un mil 
ciento once pesos (COP $626.461.111), más los intereses de mora sobre dicha 
suma, que se calculan a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo para 
pagar los honorarios y gastos del Tribunal, esto es, desde el 17 de septiembre de 
2020, hasta que se verifique el pago. 
 
DÉCIMO. Condenar por concepto de costas y agencias en derecho a 
ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES COLOMBIA S.A.S. en favor de LIBERTY 
SEGUROS S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, así: 
 
1. Por concepto de costas, la suma de ciento cuarenta millones ciento setenta 
mil sesenta y cinco pesos (COP $140.170.065).  
2. Por concepto de agencias en derecho, la suma de veintinueve millones 
doscientos treinta y siete mil cuatrocientos nueve pesos (COP $29.237.409) 
 
UNDÉCIMO. Ordenar el pago de la Contribución Especial Arbitral a cargo de los 
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deducciones correspondientes, realizará el pago, y librará las comunicaciones 
respectivas.  
 
DUODÉCIMO. Declarar causado el saldo de los honorarios de los árbitros y de la 
secretaria más el IVA correspondiente, de conformidad con las normas tributarias 
vigentes en el momento de su causación. Se ordena realizar el pago de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley.  
 
DECIMOTERCERO. Ordenar que se rinda por el Presidente del Tribunal la cuenta 
razonada a las partes de lo depositado para gastos del proceso, y que se proceda 
a la devolución a la parte convocante de las sumas no utilizadas de esta partida si 
a ello hubiere lugar, según la liquidación final de gastos.  
 
DECIMOCUARTO. Ordenar que por secretaría se expidan copias auténticas de 
este laudo arbitral con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes. 
 
DECIMOQUINTO. Ordenar que en los términos del artículo 47 de la Ley 1563 de 
2012, se haga entrega por secretaría del expediente completo del trámite arbitral 
para su archivo en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá.  
 
El presente laudo arbitral se notifica en audiencia realizada por medios electrónicos 
y se suscribe con firmas escaneadas de conformidad con lo previsto en el artículo 
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